
 

 

AÇÕES REALIZADAS E ENTREGUES NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO IGAM 
001/2017 E SUA PREVISÃO NO PAP 2016-2020 

CONTRATOS ENCERRADOS 

 
No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e ações a serem executados com recursos 

da cobrança pelo uso da água, foi aprovado entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos 

Comitês de bacias dos afluentes mineiros do rio Doce, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o 

período de 2016 a 2020, a partir de programas priorizados do PIRH Doce/PARHs. 

Desta forma, abaixo estão relacionados os programas e ações que foram priorizados pelos CBHs 

mineiros no PAP 2016-2020: 

 
Tabela 1 – Acompanhamento dos Programas e Ações Priorizados PAP 2016/2020 

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES 
PRIORIZADOS 

Priorização dos Programas pelos Comitês Mineiros da bacia do rio 
Doce 

DO1 
Piranga 

DO2 
Piracicaba 

DO3 
Sto Antônio 

DO4 
Suaçuí 

DO5 
Carating

a 

DO6 
Manhuaçu 

PROGRAMAS DE SANEAMENTO – Valores (Mil R$) 

P11 - Programa de Saneamento da 
Bacia 

2.000 3.500   750  

P41 - Programa de Universalização 
do Saneamento 

3.700 4.300 2.650 500 1.450 1.000 

P42 - Programa de Expansão do 
Saneamento Rural 

2.000 4.000 4.800 300 750  

PROGRAMAS HIDROAMBIENTAIS – Valores (Mil R$) 

P12 - Prog de Controle Atividades 
Geradoras de Sedimentos 

1.000 9.700  1.000 1.250 2.100 

P24 - Programa Produtor de Água 1.000 2.000     

P52 - Prog. de Recomposição de 
APPs e Nascentes 

4.500 30.000 4.800 1.000 1.250 1.160 

PROGRAMAS TRANSVERSAIS / OUTROS – Valores (Mil R$) 

P61.1 - Subprog. de cadastramento 
e manutenção cadastro de 
usuários  

500 500 500 150 300 120 

P61.2 - Subprograma de 
Fortalecimento dos CBHs 

500 500 500 500 500 500 

 
Apresentaremos a seguir a situação de cada programa e respectivos contratos firmados para 

execução dos mesmos. Informamos que até a data do encerramento das atividades do IBIO, houve 

supressão dos produtos e seus respectivos valores, conforme previsão contratual, de modo a não 

deixar nenhum contrato em aberto. 

 



 

 

1. P11 - PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA: 

Para o Programa de Saneamento da Bacia (P11) foi previsto o apoio aos municípios das bacias 

mineiras com a elaboração de projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES). Entretanto, não 

houveram contratações para este programa. 

Breve historio das ações relacionadas ao Programa P11 (Informações detalhadas nos Relatórios de 

Gestão): 

Edital de Chamamento Público n° 01/2017: Em agosto de 2017 foi lançado o Edital de Chamamento, 

único para toda a bacia do rio Doce, contemplando os Programas P11 (projetos de sistemas de 

esgotamento sanitário) e P41 (projetos de sistemas de abastecimento de água), para manifestação 

de interesse dos Municípios que desejassem ser contemplados. Em março de 2018 foi publicado o 

resultado final do Edital, sendo que ao todo, 35 municípios foram classificados para os projetos de 

Sistema Esgotamento Sanitário (P11) e 30 municípios classificados para os Projetos de Sistema de 

Abastecimento de Água (P41).  

Em 2018, considerando a redução do quadro de funcionários, não foi possível dar continuidade ao 

processo de elaboração dos Termos de Referência para compor o Ato Convocatório de contratação 

das empresas especializadas para a elaboração dos projetos. 

Em 2019 o IBIO, considerando sua limitação de pessoal devido à reestruturação ocorrida em 2018, 

envidou esforços para contratação da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a prestação de 

serviços para elaboração de termo de referência e análise de projetos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, conforme demanda levantada nos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB), de cada município selecionado por meio do Edital de Chamamento nº 01/2017. Esta 

iniciativa (contratação da CEF) seria custeada com recursos da cobrança federal e foi aceita pelo 

CBH-Doce, conforme atualização do PAP (apenas para a parte dos recursos federais) ocorrida em 

dezembro de 2019, sendo alocados recursos para o exercício de 2020 para esta ação. Contudo, 

apesar de avançadas as tratativas junto à CEF, as mesmas não foram concretizadas em função da 

desmobilização do IBIO e entrega do contrato de gestão. 

Salientamos que a contratação da CEF, com recursos federais (do CBH-Doce), também apoiaria a 

contratação, análise e validação dos projetos previstos para o P11 e P41 com os recursos dos CBHs 

mineiros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. P41 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO: 
 
Para o Programa de Universalização do Saneamento (P41), foi previsto o apoio aos municípios da 

bacia com a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e com a elaboração 

de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA). 

2.1. Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)  

Não há contratos em aberto. 

Breve historio das ações relacionadas ao Programa P41 - PMSB (Informações detalhadas nos 

Relatórios de Gestão): 

Os CBH’s estaduais em articulação com o CBH-Doce entenderam como necessária a previsão no 

PAP do apoio na elaboração dos PMSB, considerando o fato de que poucos municípios possuíam 

PMSB ou recursos para sua elaboração e que o Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei nº 

11.445/2010, condicionou à existência de PMSB para o acesso a recursos orçamentários da União 

ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 

pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

No ano de 2016, 156 PMSBs já haviam sido concluídos e foi iniciada a elaboração dos PMSBs de 

mais 9 municípios, intitulados como “remanescentes”. A elaboração dos PMSBs remanescentes se 

encerrou em maio de 2018. Em 2018, totalizou-se 165 municípios com PMSBs finalizados, aprovados 

e quitados, tendo seus contratos já encerrados. 

2.2. Elaboração de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)  

Não há contratos em aberto com recursos estaduais. 

Breve historio das ações relacionadas ao Programa P41 - Projetos de SAA (Informações detalhadas 

nos Relatórios de Gestão): 

Edital de Chamamento Público n° 01/2017: Vide informações no Item 1. 

Projetos de SAA para o município de Viçosa-MG (recursos da União): No PAP 2016-2020 foi alocado 

pelo CBH-Doce recursos da União para elaboração de projetos de otimização de sistemas de 

abastecimento de água (SAA), a critério do CBH-Piranga. Nesse sentido, foi aprovado pelo CBH-

Piranga que dois projetos fossem realizados para município de Viçosa- MG, tendo em vista a 

escassez hídrica que o município tem enfrentado.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. RIO VIVO (P12 - PROGRAMA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES GERADORAS DE 
SEDIMENTOS / P52 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APPS E NASCENTES / P42 - 
PROGRAMA DE EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL): 

Contrato nº 38/2017 foi encerrado com supressão em 14/09/2020. 

Breve historio das ações relacionadas aos Programas P12, P42 e P52 - Rio Vivo (Informações 

detalhadas nos Relatórios de Gestão): 

De acordo com o art. 8º, inciso IV, do ANEXO das Deliberações dos CBHs que aprovaram o PAP 

2016/2020, visando a otimização das ações, os Programas P12 - Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimentos, P52 - Recomposição de APPs e Nascentes e P42 - Expansão do Saneamento Rural 

devem ser implementados, preferencialmente, em conjunto. 

À implementação conjunta dos Programas P12, P42 e P52 se atribuiu o nome de Rio Vivo. 

A primeira etapa do Rio Vivo consiste na contratação de empresas para realização de diagnósticos e 

projetos em imóveis rurais, para detectarem, no âmbito dos Programas P12, P52 e P42, os pontos 

que necessitam de intervenção. As intervenções previstas estão citadas abaixo: 

• P12: barraginhas e caixas-secas; 

• P52: ações de recuperação de nascentes, como cercamento e/ou plantio; 

• P42: sistema de tratamento de esgoto e, em especifico para a UGRH 2 – Piracicaba, 

sistema de tratamento de água. 

A segunda etapa do Rio Vivo consiste na execução dos projetos elaborados pelas empresas da 

primeira etapa.  

A primeira etapa do Rio Vivo está sendo implementada na UGRH 1 – Piranga, UGRH 2 – Piracicaba, 

UGRH 3 – Santo Antônio e UGRH 4 – Suaçuí. Nestas primeiras contratações para implementação 

dos programas do Rio Vivo, na UGRH 1 – Piranga foi prevista a utilização de recursos federais (Lote 

1) e recursos estaduais (Lote 2). Para a UGRH 2 - Piracicaba foi prevista a utilização exclusivamente 

de recursos da cobrança de MG, para a UGRH 3 – Santo Antônio, a utilização de recursos da União, 

enquanto que para a UGRH 4 - Suaçuí foi previsto a utilização de recursos da União e da cobrança 

de MG, sendo 75% e 25%, respectivamente.  

A partir da conclusão dos contratos relacionados à primeira etapa do Rio Vivo na UGRH 1 – Piranga 

(lote 1), UGRH 3 – Santo Antônio (lote 2) e UGRH 4 – Suaçuí, o CBH-Doce e os CBHs Piranga (para 

os municípios do lote 1), Sto. Antônio (para os municípios do lote 2) e Suaçuí, disporão de todas as 

informações necessárias, incluindo os TDR para contratação das intervenções e para o 

monitoramento destas intervenções, para demandar da futura Entidade Equiparada a contratação 

das empresas executoras (segunda etapa do Rio Vivo). 

Para a UGRH 1 – Piranga (lote 2), UGRH 2 - Piracicaba e UGRH 3 – Santo Antônio (lote 1), em 2019, 

na fase de análise da documentação da empresa contratada para a primeira etapa do Rio Vivo, para 



 

 

se proceder ao aditamento para prorrogação do prazo contratual dos Contratos nº 29/2017 (Ato 

Convocatório nº 03/2017), 31/2017 (Lote 02; Ato Convocatório nº 04/2017) e 32/2017 (Lote 01; Ato 

Convocatório nº 05/2017), foi constatado que a mesma se encontrava irregular para com a Fazenda 

Federal, uma vez que não apresentou, dentro do prazo de vigência do contrato, Certidão Negativa de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o que impediu a celebração de 

novo termo aditivo, sendo os contratos encerrados. Portanto, para a continuidade da primeira etapa 

do Rio Vivo na UGRH 1 – Piranga (lote 2), UGRH 2 - Piracicaba e UGRH 3 – Santo Antônio (lote 1), 

será necessário a contratação, pela futura entidade equiparada, dos produtos não entregues devido 

ao encerramento dos contratos nº 29, 31 e 32/2017. 

A primeira etapa do Rio Vivo foi licitada em 2017 e o respectivo contrato vigente com recurso estadual 

(MG) está detalhado abaixo: 

a. Contrato nº 38/2017 
 

 Objeto: Serviços de diagnósticos e projetos em imóveis rurais na UGRH 4 – Suaçuí, em 
atendimento aos Programas P12, P52 e P42. 
 

 Empresa contratada: Samenco Engenharia e Consultoria LTDA. 
 

 Encerramento: 14/09/2020 
 

 Valor Total Contratado: R$ 770.408,73 
 

 Valor Pago: R$ 511.500,74 (66,39%) 
 

 Valor suprimido: R$ 258.907,99 (33,61%)  
 

 Fiscal do Contrato: Luciana Silva 
 

 Gestor do Contrato: Fabiano Alves 
 

 Equipe Apoio: Técnico: Luísa (estagiária) / Administrativo: Luana, Laura, Taísa e Elaine  
 
 

Tabela 2 – Detalhamento do desembolso do Contrato nº 38/2017 

Contrato 38/2017 

Fonte de Pagamento Valor Pago 

75% Contrato ANA R$ 383.625,20 

25% Contrato IGAM R$ 127.875,07 

Total R$ 511.500,27 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. P24 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA: 

O Programa Produtor de Água foi previsto somente no Alto Doce, com recursos arrecadados pelo 

Estado de Minas Gerais na UGRH 1-Piranga e na UGRH 2-Piracicaba. A previsão era contemplar 

uma área a ser selecionada na UGRH1-Piranga e a sub-bacia do ribeirão Candidópolis, em Itabira-

MG, na área da UGRH2-Piracicaba. Contudo, não foi possível dar continuidade a estas ações em 

função da desmobilização do IBIO e entrega do contrato de gestão. Não houveram contratações. 

 

5. P61.1 - SUBPROGRAMA DE CADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DOS 
USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA: 

O Subprograma Cadastramento e Manutenção do Cadastro dos Usos e dos Usuários de Recursos 

Hídricos da Bacia objetiva a montagem de uma base operacional para a aplicação dos instrumentos 

de gestão integrada dos recursos hídricos.  

Breve historio das ações relacionadas ao Programa P61.1 (Informações detalhadas nos Relatórios 
de Gestão): 

Em 2018, a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do rio 
Doce, por meio de seu Promotor, entrou em contato com o IBIO para tratar do Projeto de Estruturação 
das Unidades Regionais de Gestão das Águas (PROURGAS), objetivando o apoio ao Projeto.  

Por sua vez, o IBIO informou que qualquer ação da Entidade Equiparada necessitava de aprovação 
dos comitês, orientando sobre a tramitação a ser seguida para apresentação do Projeto junto aos 
mesmos. Assim, durante a reunião da Câmara Técnica de Integração, ocorrida no dia 05 de dezembro 
de 2018, o Coordenador das Promotorias de Meio Ambiente da Bacia do rio Doce apresentou o 
Projeto PROURGAS, explicando que o principal objetivo do Projeto é sanar o passivo de outorgas 
existente em Minas Gerais, estruturando a Unidade Regional do IGAM no Leste de Minas, a fim de 
conseguir eliminar o passivo e regularizar a situação de inúmeros usuários.  

Em 2019, para a continuidade das ações, o IBIO elaborou um Plano de Trabalho visando atender ao 
Projeto PROURGAS proposto pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. O Plano de 
Trabalho foi concluído em março de 2019. 

Para consecução dos objetivos deste Plano de Trabalho, foi necessária a assinatura de um Termo 
de Compromisso, tendo como Compromitente o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), como 
Compromissários a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), 
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o Instituto BioAtlântica (IBIO), com a interveniência 
dos CBHs mineiros afluentes ao rio Doce. Em abril de 2019, ocorreu a formalização do Termo de 
Compromisso, com a devida aprovação e assinatura dos Presidentes dos CBHs mineiros. 

Com a formalização do Termo de Compromisso, o IBIO, durante os meses de junho a setembro de 
2019, promoveu a contratação da Agência de Integração, responsável pela formalização da 
contratação dos estagiários. Em paralelo, O IBIO promoveu um processo para a seleção dos 
estagiários e providenciou a estrutura necessária para a execução do Projeto. Os estagiários 
iniciaram suas atividades no dia 24 de setembro de 2019. 

Considerando que os processos de outorga se encontram na URGA – Leste de Minas, os estagiários 
do IBIO estão exercendo suas atividades em suas dependências, sendo que os equipamentos foram 
disponibilizados e ficarão disponíveis durante a vigência deste Projeto, sob a guarda e manutenção 



 

 

da própria URGA – Leste de Minas. Para a realização das atividades, foram contratados 06 (seis) 
estagiários de nível superior que estavam cursando, a partir do 3º período com experiência 
comprovada em Excel, os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária (Três estagiários), Engenharia 
Civil (Um estagiário) e Direito (Dois estagiários). 

O IBIO promoveu ainda a disponibilização de computadores e de estações de trabalho (mesas e 

cadeiras) que estavam ociosos em sua sede. Os computadores e estações de trabalho ficarão 

cedidos durante a vigência do Projeto, sendo devolvidos ao IBIO após o encerramento. A SEMAD 

forneceu o espaço para a estruturação da URGA – Leste de Minas, incluindo as adequações das 

salas (cabeamento e pontos de energia e internet). Desta forma, a contratação da Agência de 

Integração, responsável pela formalização da contratação dos estagiários, resultou no seguinte 

contrato: 

a. Contrato nº 11/2019 
 

 Objeto: Prestação de serviço contínuo de Agência de Integração para programas de estágio 
obrigatório e não obrigatório de estudantes para o CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 
nº 11.788/2008, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório n° 02/2019 
e seus Anexos e, ainda, nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 

 Empresa contratada: Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais – CIEE/MG. 
 

 Encerramento: 16/09/2020 
 

 Valor Total Contratado: R$ 5.148,00 
 

 Valor Pago: R$ 4.719,00 (91,66%) 
 

 Valor Suprimido: 429,00 (8,33%) 
 

 Fiscal do Contrato: Marisa Soares Pacheco 
 

 Equipe Apoio: Técnico: Fabiano / Administrativo: Luana, Laura, Taísa.  

O pagamento da bolsa de estágio dos 6 (seis) estagiários foi realizado através do próprio IBIO. Sendo 

o valor desembolsado com pagamento de bolsa estágio de R$ 32.601,85 (trinta e dois mil seiscentos 

e um reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o desembolso de R$ 37.320,85 (trinta e sete mil 

trezentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) com o Programa P61.1. Apresentamos na tabela 

abaixo o detalhamento do desembolso do Contrato nº 11/2019.   

 
Tabela 3 – Detalhamento desembolso Contrato nº 11/2019 

 
Agiel Bolsa de Estágio Total por Comitê 

CBH-Piranga                       7.586,37                     7.586,37  

CBH-Piracicaba                       5.987,37                     5.987,37  

CBH-Santo Antônio                       5.863,00                     5.863,00  

CBH-Suaçuí                    1.644,50                      3.855,37                     5.499,87  

CBH-Caratinga                    1.358,50                      5.987,37                     7.345,87  

CBH-Manhuaçu                    1.716,00                      3.322,37                     5.038,37  

Total Geral                    4.719,00                    32.601,85                   37.320,85  

 



 

 

6. P61.2 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CBHS: 

O objetivo deste programa é promover ações institucionais para ampliar a visibilidade e alcance dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica que compõe da Bacia do Rio Doce, além de viabilizar a realização de 

reuniões plenárias, de câmaras técnicas e eventos de interesse dos Comitês.  

O IBIO atua na utilização deste recurso através do pagamento de diárias, locação de veículos, compra 

de passagens aéreas ou terrestres (táxi, aplicativo de transporte, estacionamento, etc). E o 

desembolso ocorre conforme a demanda dos Comitês. 

No exercício de 2020 estiveram vigentes os contratos nº 13/2019 (Locação de veículos) e nº 25/2016 

(Passagem Aérea), os quais foram encerrados em 29/09/2020 e 05/09/2020 respectivamente, devido 

ao planejamento de rescisão dos Contratos de Gestão ANA nº 072/2011 e IGAM nº 001/2017.  

A maioria das ações relacionadas a estes contratos estão relacionadas ao atendimento das 

demandas necessárias ao funcionamento dos comitês e realização de suas reuniões e demais 

atividades. Na estrutura do IBIO, a Secretaria Executiva é o setor responsável pelo suporte ao 

adequado funcionamento dos comitês, atuando no suporte administrativo às demandas dos 

colegiados, incluindo a organização das reuniões plenárias e de Câmaras Técnicas, bem como o 

atendimento a todas as demandas prévias, imediatas e posteriores aos encontros.  

A secretaria executiva, em articulação com os coordenadores de cada área viabilizam o 

funcionamento de todas as instâncias dos Comitês. Em 2020, no caso das CTs, considerando que 

houve recomposição, será necessário, ainda, proceder à eleição dos novos coordenadores e 

relatores. 

Considerando o Planejamento de Rescisão dos Contratos de Gestão ANA e IGAM, o volume de 

atividades previstas para o exercício de 2020 foram reduzidas visando os encaminhamentos 

derivados das reuniões previstas, bem como organizar todo o acervo documental dos comitês, cujo 

volume é significativamente grande e, dada a capacidade operacional limitada da agência, acumula 

passivos que precisam ser sanados antes do encerramento contratual, a fim de que tudo seja 

repassado à nova entidade com a devida organização e catalogação. A interrupção do atendimento 

da Secretaria Executiva ocorreu em 30/08/2020. 



Piranga Piracicaba Santo Antônio Suaçuí Caratinga Manhuaçu Total
Repassado 13.258.934         39.107.064         10.102.464         2.589.296     3.077.120         3.304.252         71.439.130           
Repassado - 92,5% 12.634.150                37.287.424                9.569.850                  2.468.670           2.937.837               3.153.919               68.051.851                   

Repassado - 7,5% 624.784                      1.819.640                  532.614                      120.625              139.283                   150.332                   3.387.279                     

Rendimentos 92,5% 1.369.009           5.952.499           1.628.041           334.409        445.252            322.581            10.051.792           
Rendimento 7,5% -                       -                       -                       -                 -                    -                    190.507                

Investimento 92,5% 15.999.774         60.613.616         16.039.907         3.485.159     4.495.826         3.900.884         405.027                
Custo 7,5% 396.037                

Piranga Piracicaba Santo Antônio Suaçuí Caratinga Manhuaçu Total
Repassado 613.483              1.870.440           418.892              112.921        147.202            133.256            3.296.196             
Repassado - 92,5% 613.483                      1.870.440                  418.892                      112.921              147.202                   133.256                   3.296.196                     

Repassado - 7,5% -                                   -                                   -                                   -                           -                                -                                -                                      

Rendimentos 92,5% 216.843              1.478.012           371.245              67.128          93.601              43.938              2.270.767             
Rendimento 7,5% 50.455                   

Piranga Piracicaba Santo Antônio Suaçuí Caratinga Manhuaçu Total
Repassado 9.288.609           17.115.338         6.075.727           1.643.618     2.111.937         2.138.109         38.373.338           
Repassado - 92,5% 8.742.918                  15.476.098                5.628.808                  1.540.611           1.990.646               2.008.967               35.388.048                   

Repassado - 7,5% 545.690                      1.639.240                  446.919                      103.007              121.291                   129.142                   2.985.290                     

Rendimentos 92,5% 233.773              1.095.249           339.334              64.373          91.222              56.882              1.880.833             
Rendimento 7,5% 63.163                   

Piranga Piracicaba Santo Antônio Suaçuí Caratinga Manhuaçu Total

Repassado 3.356.842           20.121.286         3.607.845           832.756        817.982            1.032.886         29.769.596           
Repassado - 92,5% 3.277.749                  19.940.886                3.522.150                  815.137              799.989                   1.011.696               29.367.607                   

Repassado - 7,5% 79.094                        180.400                      85.694                        17.618                17.992                     21.190                     401.989                        

Rendimentos 92,5% 621.115              2.278.890           622.730              135.670        177.204            149.884            3.985.492             
Rendimento 7,5% 62.933                   

Piranga Piracicaba Santo Antônio Suaçuí Caratinga Manhuaçu Total
Repassado -                           -                           -                           -                     -                         -                         -                             
Repassado - 92,5% -                                   -                                   -                                   -                           -                                -                                -                                      

Repassado - 7,5% -                                   -                                   -                                   -                           -                                -                                -                                      

Rendimentos 92,5% 297.278              1.100.348           294.733              67.237          83.226              71.878              1.914.700             
Rendimento 7,5% 13.955                   

Resumo - 2017 / 2020

Saldo em Conta Poupança em 01/03/2020

Exercício de 2020

Exercício de 2018

Exercício de 2019

Exercício de 2017


