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APRESENTAGAO

O presente relatorio é parte do contrato n°® 02/2021 firmado em 03/03/2021 entre a
Agéncia Peixe Vivo (APV) e a ENGECORPS para a elaboragcéo da “Proposta de
Enquadramento dos Corpos d’Agua Superficiais e a Elaboracdo de um Planejamento
de Enquadramento das Aguas Subterraneas na Bacia do Rio S&o Francisco, a
Montante da Barragem de Trés Marias (Alto Sao Francisco)”, no ambito do Contrato
de Gestao n°® 028/ANA/2020. Em 18/03/2021, a APV emitiu a Ordem de Servigo (OS)
n°® 05/2021, autorizando o inicio dos estudos.

Conforme preconizado no Termo de Referéncia (TR), o trabalho tera seu
desenvolvimento ao longo de 17 meses, tendo uma estrutura metodoldgica pautada

em oito etapas, sendo que cada uma delas culmina na entrega de produtos, conforme

a seguir:
Quadro 0.1: Lista de Produtos
Produto Titulo Descrigao do Contetido ‘
Linhas gerais do desenvolvimento do estudo e detalha o
1 Plano de Trabalho cronograma do projeto
Levantamento das informagdes necessarias para se estabelecer
2 Diaanéstico o estado da arte do conhecimento acerca do tema de recursos
9 hidricos nas Circunscri¢des Hidricas - CHs SF2, SF3 e SF4 do
Alto Séo Francisco
Elaboracgéao de cenarios futuros que servirdo de referéncia para a
3 Prognéstico realizacdo dos estudos especificos (enquadramento de aguas

superficiais e
subterraneas)

programa de monitoramento de aguas

Propostas de Metas relativas as
4 alternativas de enquadramento
dos corpos d’agua superficiais

Proposicdo para as metas progressivas e as alternativas de
enquadramento

Programa de Efetivacdo do

Enquadramento das  Aguas
Superficiais

Proposta Conceitual para
Implementagéo de um

Programa de Monitoramento
das Aguas Subterraneas na
Regido do Alto Sdo Francisco

Relatorio Final do
Enquadramento  dos Corpos
d’Agua Superficiais

Relatdrio Final do Planejamento
de Enquadramento das Aguas
Subterraneas

Definicdo das intervencgdes, pela estimativa de custos das agdes,
pelas propostas de metodologia de acompanhamento e pelas
recomendacgdes para os setores usuarios e comités de bacia

Definicdes operacionais da rede de monitoramento (pontos,
frequéncias de amostragem e analise, parametros), do arranjo
institucional, dos custos envolvidos e dos prazos para
implantagao

Conclusdes do estudo de enquadramento das aguas superficiais
das sub-bacias do Alto Sdo Francisco

Determinagbes para a implantagdo do programa de
monitoramento das aguas subterrdneas das sub-bacias do Alto
Sé&o Francisco
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1. INTRODUGAO

O presente relatério compreende o primeiro produto de um total de oito, previstos para
o desenvolvimento da Proposta de Enquadramento dos Corpos d’Agua Superficiais e
a Elaboragéo de um Planejamento de Enquadramento das Aguas Subterraneas na
Bacia do Rio Sao Francisco, a Montante da Barragem de Trés Marias (Alto Sao
Francisco). A sua fungao é a de estabelecer as diretrizes para a elaboragao das etapas
de trabalho e foi estruturado de acordo com o que esta preconizado no Termo de
Referéncia, com o que foi apresentado na Proposta Técnica da ENGECORPS e
consolidado nas rodadas de reunides com a Agéncia Peixe Vivo — APV, com o Instituto
Mineiro de Gestdo das Aguas — IGAM, com a Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico — ANA e com o Grupo de Acompanhamento Técnico — GAT dos
orgaos colegiados dos sistemas de gestéo de recursos hidricos'. A sua estrutura esta

dividida em seis capitulos, conforme o que segue:

e Capitulo 1 — Introducgao: representado pelo corrente capitulo, em que o produto €

apresentado na sua forma, com exposi¢céo do seu objetivo e sua estrutura;

e Capitulo 2 — Alinhamentos Iniciais: descricdo das deliberagdes tomadas nas
reunides de alinhamento da metodologia a ser adotada nas etapas do estudo;

e Capitulo 3 — Contexto Geral dos Estudos: descricdo das linhas gerais de

contextualizag&o do estudo e de recursos humanos e materiais mobilizados;

e Capitulo 4 — Detalhamento das Atividades: apresentacdo do fluxograma das

etapas e atividades previstas, bem como dos produtos a serem entregues;

e Capitulo 5 — Cronograma Fisico Detalhado de Execucdo dos Servigos:
apresentacao do cronograma na sua versao consolidada e detalhada apés as

reunides de alinhamento ocorridas durante a presente etapa do trabalho;

e Capitulo 6 — Mobilizagdo Social: apresentacdo das estratégias de mobilizagcéo
social para o processo de elaboragdo do enquadramento dos corpos d’agua

superficiais e no planejamento de enquadramento de aguas subterraneas.

1 Esta prevista reunido com o GAT para apresentagdo deste Plano de Trabalho em data posterior a sua entrega
(28/04/2021).




2. ALINHAMENTO INICIAIS

Imediatamente apds a emissdo da Ordem de Servico, foi realizada a reunido de
partida entre a APV e a ENGECORPS, que constituiu o marco inicial dos trabalhos. A
esta reunido, se seguiram outros trés encontros. Essas reunides estabeleceram o
conjunto dos alinhamentos iniciais que pautaram a consolidacdo das atividades
previstas pela proposta técnica da ENGECORPS, além de estabelecer a sistematica
basica do arranjo institucional para o cumprimento de cada etapa de trabalho. As
respectivas Atas constam nos Apéndices deste documento.

Com relacdo a Reunido de Partida (APENDICE |), vale destacar que ndo foram
solicitadas alteragdes na estrutura dos trabalhos apresentada na proposta técnica,
tendo sido feitas apenas algumas adequacdes do cronograma em fungéo dos ajustes

definidos nas reunides subsequentes.

Um ponto de grande relevancia tratado nesse encontro esta relacionado com a
necessidade de adequacao das atividades de campo preconizadas pelo Termo de
Referéncia. Em virtude da crise sanitaria desencadeada pela pandemia da Covid-19
seria inviavel a realizagcao das atividades de visitas de reconhecimento da area de
estudo nesta primeira etapa do trabalho, momento em que os indicadores sanitarios
atingiram patamares alarmantes tanto para o estado de Minas Gerais, quanto para o
estado de Sao Paulo, seja em taxa de infecgdo quanto em indisponibilidade de leitos
hospitalares para tratamento da doenga. Desta forma, ficou estabelecido que essas
visitas deverdo ser programadas e organizadas em outro momento, garantindo ao

maximo a seguranc¢a da equipe envolvida.

Neste mesmo sentido, foi de consenso entre as partes que os eventos de participacao
social (Consultas Publicas) deverdo ser feitos de forma remota, através de
ferramentas de videoconferéncia que viabilizem a dindmica tradicional com
mecanismos de participagdo ativa (contribuicdes através de comentarios), registro
completo do evento e disponibilizacdo de conteudo. Além disso, as reunides técnicas
de alinhamento programadas para serem realizadas na sede da APV em Belo
Horizonte também deverdo ser feitas via teleconferéncia, utilizando recursos

disponiveis e de uso ja consolidado tanto pela a APV quanto pela ENGECORPS.




Ainda com relacéo a influéncia da pandemia no desenvolvimento dos trabalhos, ficou
estabelecido que a aprovacgao dos produtos e liberagao dos respectivos faturamentos
sera feita mediante emissao de versdes digitais, sem prejuizo da entrega dos produtos
impressos, que sera feita ao longo do tempo, na medida em que se regularizem os

procedimentos logisticos, que apresentam, no momento, operagao instavel.

No dia 05/04 foi feita a primeira Reunido de Coordenacgédo (Ata reproduzida no
APENDICE Il) quando foi apresentada a estrutura do Grupo de Apoio Técnico — GAT.
Este grupo tem como principais atribuigdes o acompanhamento dos produtos quanto
ao cumprimento do Termo de Referéncia e deste Plano de Trabalho, além de atuar
no apoio a mobilizagao social e articulacido para a realizacao dos eventos de Consulta

Publica. A composi¢cao do GAT é a seguinte:
e IGAM

- Rosane de Moraes - Geréncia de Planejamento de Recursos Hidricos
(GPLAN);

- Daniela Campos de Filippo (apenas bacia do Paraopeba) - Geréncia de

Planejamento de Recursos Hidricos (GPLAN);

- Viviane de Matos Silva (estagiaria) - Geréncia de Planejamento de Recursos
Hidricos (GPLAN);

- Maria de Lourdes Amaral Nascimento - Geréncia de Apoio aos Comités de
Bacias Hidrograficas e Articulagdo a Gestao Participativa (GECBH).
e CBHSF

- Yvonilde Medeiros - Camara Técnica de Planos, Programas e Projetos
(CTPPP). Entidade: Universidade Federal da Bahia — UFBA;

- Marcio Tadeu Pedrosa - Camara Técnica de Planos, Programas e Projetos
(CTPPP). Entidade: ABES - Associagao Brasileira de Engenharia Sanitaria e
Ambiental.




e CBHSF2

- Magda Gongalves Corradi - Segmento: Poder Publico Municipal. Entidade:
Prefeitura Municipal de Itauna;

- Dieymilla Thais Duarte Peixoto - Segmento: Usuarios. Entidade: Agroindustrial
de Pompéu S.A. — AGROPEU;

- Luciana Rodrigues Silva - Segmento: Sociedade Civil. Entidade: Conselho
Regional de Biologia — CRBio.
e CBHSF3

- Leonardo Gomes Lara - Segmento: Poder Publico Municipal. Entidade:

Prefeitura Municipal de Betim;
- Deivid Lucas de Oliveira - Segmento: Usuarios. Entidade: FIEMG;
- Heleno Maia Santos Marques do Nascimento - Segmento: Sociedade Civil.
Entidade: Instituto Heleno Maia de Protecao a Biodiversidade.
e CBH SF4

- Roberto Carlos Rodrigues da Silva - Segmento: Poder Publico Municipal.
Entidade: Prefeitura Municipal de Trés Marias;

- Gilberto Carneiro da Cunha - Segmento: Usuarios. Entidade: Cooperativa
Mista Agropecuaria de Patos de Minas Ltda — COOPATOS;

- Altino Rodrigues Neto - Segmento: Sociedade Civil Organizada Entidade:
Instituto Ibi Aua — Gente da Terra;

Na segunda Reunido de Coordenacao, realizada no dia 07/04 e cuja Ata se encontra
reproduzida no APENDICE |lI, foi discutido o fluxo de informacdes e devolutivas a ser
adotado, considerando as atribuicbes da APV, do IGAM e do GAT no ambito do
acompanhamento dos resultados parciais e finais dos estudos, ajustando-se tal fluxo

para atender o cumprimento de prazos previstos no contrato.

Em resumo, o fluxo definido foi o seguinte: Consulta Publica




a)

b)

c)

d)

ENGECORPS envia a primeira versdo do produto para a Agéncia Peixe Vivo

(Jacqueline e Consultor);
Agéncia Peixe Vivo (APV) encaminha imediatamente ao GAT e IGAM,;

APV, GAT e IGAM terdao um prazo de 15 dias para leitura e apresentagao de seus

pareceres;

As consideragdes do IGAM e GAT deverao ser enviadas para Jacqueline (APV)
até o final do prazo estipulado. Os apontamentos deverao ser consolidados em um
unico documento para otimizar a analise e atendimento por parte da ENGECORPS
(1 parecer do IGAM; 1 parecer do GAT; e 1 parecer da APV);

ENGECORPS tera um prazo de 7 dias para avaliar as consideracdes recebidas;

Em até 10 dias do prazo final para recebimento das considera¢des do GAT, IGAM
e APV serdo agendadas reunides (uma para cada Circunscri¢do Hidrograica - CH)
entre todas as partes envolvidas (ENGECORPS, GAT, IGAM e APV) para
discussdo e encaminhamento das consideragdes apresentadas e das analises
realizadas pela ENGECORPS;

Apos as reunides, a ENGECORPS ira elaborar uma ata detalhada, registrando as
principais considera¢des e encaminhamentos discutidos e acordados entre as
partes. Os comentarios nao passiveis de atendimento deverao ser justificados. A

ata devera ser encaminhada para todos por e-mail;

As contribui¢des recebidas serdo incorporadas pela ENGECORPS na versao do

produto que sera discutida nas Consultas Publicas;

A avaliacao das versdes intermediarias, verificando o atendimento de todas as
consideragdes apresentadas pelo GAT, IGAM e APV e discutidas nas Consultas

Publicas, sera realizada pela APV, até a obtencao da verséo final do produto.

Este fluxo foi, por fim, apresentado na reunido de alinhamento realizada com a APV,
a ANA, o IGAM (cuja Ata se encontra reproduzida no APENDICE V), e esta

representado de maneira grafica na figura a seguir.
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Figura 2.1: Fluxo de aprovagao dos produtos

Elaboracédo: ENGECORPS, 2021

As reunides pré-Consulta Publica (item f do fluxo anteriormente descrito) terdo apoio
em tabelas sistematizando a analise dos pareceres da APV, IGAM e GAT realizada
pela ENGECORPS.

A ANA, cabera prestar apoio técnico @ APV e ao IGAM, atendendo a demandas na

medida em que se manifestarem.

Por fim, a APV contara com as contribui¢des de um consultor técnico que apoiara os
trabalhos, no que diz respeito ao acompanhamento e fiscalizagdo da elaboragao do

estudo.

No dia 28/04 foi realizada a ultima reunido da etapa de alinhamento, onde estiveram
presentes, além da equipe técnica da APV e da ENGECORPS, os componentes do
GAT. Nesta reuniao, as tratativas definidas nos encontros anteriores foram passadas
aos membros do grupo de acompanhamento. A Ata desta reunido esta reproduzida
no APENDICE V.




3. CONTEXTO GERAL DOS ESTUDOS

A contratacao de servigos de consultoria para a elaboracao e atualizacdo de proposta
de enquadramento dos corpos d’agua regido do Alto Sdo Francisco, bem como dos
estudos para subsidiar futura proposta de enquadramento dos corpos d’agua
subterraneos, tem origem em processo deliberativo iniciado no ambito do Grupo de
Trabalho (GT) de Enquadramento de Corpos d’Agua da Camara Técnica de Planos,
Programas e Projetos do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco
(CTPPP/CBHSF).

A proposta de enquadramento dos corpos hidricos devera estabelecer as metas para
a qualidade da agua superficial, a fim de assegurar os usos pretensos ao longo do
tempo, em consonancia com os Planos de Recursos Hidricos, tendo como escopo as
bacias do rio Para (CH SF2), do rio Paraopeba (CH SF3) e do Entorno da Represa de

Trés Marias (CH SF4), em destaque na figura a seguir.

MAPA DE LOCALIZAGAO

Legenda

[ CHs - Circunscrigdes hidrograficas
Curso d'agua
Massa d'agua

.
>

o 22 44 Km

Figura 3.1 - Sub-bacias SF2, SF3 e SF4

Elaboragcdo: ENGECORPS, 2021




Apods o fechamento da etapa de planejamento (Plano de Trabalho), o estudo sera
desenvolvido em 5 etapas técnicas, sucedidas pelas etapas de elaboragdo dos

relatorios finais, de acordo com a seguinte estrutura, a ser explorada no capitulo 4.

e Etapa 1 — Plano de Trabalho;
e FEtapa 2 — Diagndéstico;
e Etapa 3 — Progndstico;

e Etapa 4 — Propostas de Metas Relativas as Alternativas de Enquadramento dos

Corpos d’Agua Superficiais;

e FEtapa 5 — Programa de Efetivacdo do Enquadramento dos Corpos d’Agua

Superficiais;
e FEtapa6-

e Proposta Conceitual para a Implantagdo de um Programa de Monitoramento das
Aguas Subterraneas na Regi&o do Alto S&o Francisco;

e FEtapa 7 - Relatério Final do Enquadramento dos Corpos d'Agua Superficiais

e FEtapa 8 - Relatério Final do Planejamento de Enquadramento das Aguas

Subterraneas

Com o objetivo de dar apoio ao desenvolvimento dos estudos, a ENGECORPS
disponibiliza ampla estrutura de recursos fisicos e materiais para a sua equipe técnica
alocada aos trabalhos. Além de escritério fisico com instalagdes modernas de
aproximadamente 1.600 m? na cidade de Barueri, frota de veiculos e estacbes de
trabalho com equipamentos de tecnologia da informagcdo de ultima geragcao, a
ENGECORPS fornece condigdes irrestritas para a realizacio de teletrabalho através
de robusta rede de servidores que oferecem desde as ferramentas mais completas de
comunicacao para as equipes, até as licencas de todos os softwares necessarios para
a realizagao dos trabalhos respeitando todas as orientagdes da Organizagado Mundial
de Saude e do Ministério da Saude, de forma a contribuir para a reversao da crise
sanitaria de Covid 19, bem como para proteger o seu quadro de colaboradores,

fornecedores e clientes.




A equipe chave e a equipe técnica dedicadas ao presente estudo estao alocadas de

acordo com a figura a seguir.

AGENCIA PEIXE VIVO CBHSF

Profissionais Equipe Chave:

Ferndo Paes de Barros

Renata Augusta Rocha de Oliveira
= Gestdo de Recursos Hidricos:
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= Saneamento Ambiental:
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FQUIPE DE APOIO: Especialista em Aspectos Juridicos; Designer; Engenheiros Juniores; Auxiliar Administrativo

Figura 3.2 - Alocagao da equipe nas etapas do trabalho

Elaboracédo: ENGECORPS, 2021




4, DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O desenvolvimento das etapas do trabalho foi estruturado de acordo com o

fluxograma geral que segue.

Plano de At _ et
Trabalho Diagnostico Prognéstico

Proposicdo de Metas
Relativas as Alternativas
de Enquadramento
das Aguas Superficiais

Programa para
Efetivacdo do
Enquadramento

Proposta Conceitual
do Programa de
Monitoramento das
Aguas Subterraneas

Relatorio Final do
Planejamento de
Enquadramento das
Aguas Subterraneas

Relatério Final do
Enquadramento
_ dos Corpos
d’Agua Superficiais

Figura 4.1 - Fluxograma Geral

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021

Cada uma destas etapas é composta por uma sequéncia légica de atividades, tal
como apresentado a seguir, e ilustradas nos respectivos fluxogramas especificos. O
Plano de Trabalho (Etapa 1) compreende o planejamento global do trabalho a ser
desenvolvido e tem como resultado o Produto 1, correspondente ao presente relatério.
As atividades que compdem esta etapa seguem o fluxograma apresentado na Figura
4.2. O seu inicio esta atrelado a emissao da Ordem de Servico.

A segunda etapa do trabalho (Diagndstico) consiste no primeiro pilar do alicerce

técnico e conceitual, tanto para a elaboragdo da proposta de enquadramento das
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aguas superficiais, quanto para a estruturagao de um programa de monitoramento de
qualidade das aguas subterraneas. As suas atividades estdo organizadas em duas
frentes distintas e de desenvolvimento concomitante (diagnostico das aguas
superficiais e diagndstico das aguas subterraneas), que dardo, por sua vez, suporte
para a realizacao da primeira rodada de Consultas Publicas. O Apéndice VI deste
relatério traz a base preliminar de fontes de pesquisa para os dados a serem
contemplados. O inicio desta etapa esta vinculado a aprovacédo do Produto 1 — Plano
de Trabalho e suas atividades estdo previstas para ocorrer de acordo com o

fluxograma apresentado na Figura 4.3.

Assim como a Etapa 2, a terceira etapa (Progndstico) compreende base fundamental,
principalmente, para a elaboragdo da proposta de enquadramento das aguas
superficiais. A partir da situagédo diagnosticada, serdo estabelecidos nesta etapa os
cenarios futuros a partir de projegcdes de tendéncias de crescimento econémico e da
din@mica social associada. A partir da consolidacido do estudo dos cenarios futuros, a
situagao projetada pautara o desenvolvimento do estudo de estabelecimento de metas
de enquadramento. Na Figura 4.4, o fluxograma da etapa do Progndéstico estabelece
a sequéncia légica das suas atividades, partindo da aprovagcédo do Produto 2

(Diagndstico).

Uma vez estabelecidos os cenarios futuros para a situagao dos recursos hidricos das
bacias que compdem o escopo deste trabalho, sera iniciado o estabelecimento da
progressao da melhoria da qualidade das aguas superficiais, tendo como balizamento
a racionalizag¢ao de uso, o0 aumento da disponibilidade e a melhoria da qualidade. Esta
evolugao se refletira em metas intermediarias (curto e médio prazo) e no objetivo final
de longo prazo. Este € o escopo da Etapa 4 (Propostas de Metas Relativas as
Alternativas de Enquadramento dos Corpos d’Aguas Superficiais) e as atividades que

compdem a sua estrutura estao ilustradas no fluxograma apresentado na Figura 4.5.

Definida a proposicao de metas relativas as alternativas de enquadramento das aguas
superficiais, sera iniciada a estruturagdo do programa de efetivagdo do
enquadramento (Etapa 5). Este programa consistira em um guia de agdes e
intervengdes fisicas, articulagdes institucionais e identificacdo de fontes de

financiamento para a sua viabilizagdo. A Etapa 5 sera iniciada imediatamente apds a
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aprovacgao do Produto 4. Suas atividades obedecerao a estrutura légica do fluxograma

apresentado na Figura 4.6.

Com o objetivo de fornecer subsidios para a proposigéo futura do enquadramento das
aguas subterraneas das sub-bacias da regido do Alto Sdo Francisco, sera concebido
na Etapa 6 o Programa de Monitoramento das Aguas Subterraneas. Este programa
devera reverter a lacuna de informacgdes e conhecimento sobre o tema na regido a
partir de uma rede de pontos de coleta que fornega cobertura amostral para os
sistemas aquiferos do grupo Bambui (unidade terrigena e unidade carbonatica), do

Embasamento Fraturado Indiferenciado e da Formacéao Barreiras.

A proposta conceitual do programa devera contemplar a distribuicdo espacial
(cobertura e densidade de pontos), frequéncia de coleta, conjunto de parametros
analisados e mecanismos de divulgagao dos resultados. Além da abordagem técnica,
a proposta devera considerar o arranjo institucional envolvido na implantagao, gestéo,
operacgao e manutencio da rede, inclusive com estimativas dos custos associados as
estas fases, fontes de financiamento e prazos para a plena operacao. A Etapa 6 sera
iniciada a partir da aprovagao do Produto 3 (Progndstico) e suas atividades obedecem

a estrutura logica apresentada no fluxograma ilustrado na Figura 4.7.

A elaboragdo do Relatério Final do Enquadramento dos Corpos d’Agua Superficiais
(Etapa 7) compreende o encerramento e sintese das analises e conclusdes obtidas
com o desenvolvimento das etapas 2, 3, 4 e 5, incluindo as contribuigdes de todos os
eventos de Consulta Publica. A sua consolidacdo se dara com a incorporacdo das
eventuais consideragdes feitas apds a sua apresentacao a APV, aos comités, GAT e
ao IGAM, de acordo com a descri¢ao abaixo. O fluxograma da figura 4.8 ilustra o

caminho logico a ser adotado pelas atividades no contexto da Etapa 7.

Por fim, a Etapa 8 (Relatério Final do Planejamento de Enquadramento das Aguas
Subterraneas) compreende o encerramento e sintese das analises e conclusdes
obtidas com o desenvolvimento das etapas 2, 3 e 6, incluindo as contribuigcdes de
todos os eventos de Consulta Publica. A sua consolidagao se dara com a incorporagao
das eventuais consideracdes feitas apds a sua apresentacdo a APV, aos comités,
GAT e ao IGAM. O Fluxograma da figura 4.9 ilustra o caminho l6gico a ser adotado

para estas atividades dentro desta etapa.
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ETAPA 1 | PLANO DE TRABALHO

Produtos Integrantes da ETAPA 1
P1 - Plano de Trabalho

1.2 é:lS

" Assinatura do
contrato

o 1'1. . Realizagéo da
Mobilizagdo da Equipe, Instalages e (o Riiiidoide
Equipamentos* Partida

!

13
Realizagao de Visitas de Coleta e Sistematizagdo
Reconhecimento da Area de Estudo* de Dados

1.4

1.5

1.6 | Produto 1
Plano de Trabalho

Elaboragao do Plano de >
Mabilizagao Social

Nota: * Atividade suspensa sine die em fungéo
da crise sanitéria de Covid 19 ETAPA 2

o Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 1 ) --—

Figura 4.2 - Fluxograma das atividades da etapa 1

L

‘b.ii“‘ﬁtﬁt-----------------------------—--

Elaboragao: ENGECORPS, 2021
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' Produtos Integrantes da ETAPA 2
ETAPA 1 P2 - Diagnéstico (por CH) e Consultas Piblicas ) 4

ETAPA 3

Figura 4.3 - Fluxograma das atividades da etapa 2

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021
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»
Produtos Integrantes da ETAPA 3 y

P3 - Prognéstico (por CH) e Consultas Piblicas

P
(ETAPA 41 fETAPA 6]

Figura 4.4 - Fluxograma das atividades da etapa 3

Elaboragao: ENGECORPS, 2021
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ETAPA 4

PROPOSIGCAO DE METAS RELATIVAS AS ALTERNATIVAS DE ENQUADRAMENTO DE AGUAS SUPERFICIAIS

Produtos Integrantes da ETAPA 4
ETAPA 3 P4 | Propostas de Metas relativas as alternativas de enquadramento dos corpos d'agua superficiais

4.2
Proposigdo de Metas Finais e Progressivas de
Acordo com os Usos Pretensos

41
Consolidacéo de Vazdes de Referéncia e
Parametros Prioritarios

§

43
Consolidacéo das Alternativas de Enquadramento por Trechos
dos Cursos d'Agua

42

4.4 | Consultas Publicas — Metas do Enquadramento

4.5 | Produto 4
Propostas de Metas relativas
as alternativas de

4.4.2 | Realizagao dos eventos para as trés CHs

enquadramento dos corpos
d'agua superficiais

ETAPA 5
“ Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 4 p=

Figura 4.5 - Fluxograma das atividades da etapa 4

o o o o o

Elaboragao: ENGECORPS, 2021
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ETAPA 5 | PROGRAMA PARA EFETIVAGAO DO ENQUADRAMENTO

Produtos Integrantes da ETAPA 5
ETAPA 4 P5 | Programa de Efetivagdo do Enquadramento das Aguas Superficiais

}

5.1
Aplicagdo do modelo matematico de qualidade da agua

!

52
Defini¢ao de intervengdes necessarias para cumprimento das
metas final e progressivas

|

5.3
Estimativa de custos das agdes e proposta de
fontes de financiamento

|
' | !

5.4
Proposta de sistema de acompanhamento - ; e - 58 o .
do programa Recomendagoes para os setores usuarios Recomendagoes para os comités de bacia

5.8 Produto 5

Programa de Efetivacao do
Enguadramento das
Aguas Superficiais

ETAPA 7

Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 5

Figura 4.6 - Fluxograma das atividades da etapa 5

Elaboragao: ENGECORPS, 2021
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ETAPA 6 | PROPOSTA CONCEITUAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS

Produtos Integrantes da ETAPA 6

ETAPA 3 P6 | Proposta Conceitual para Implementagao de um o Programa de Monitoramento das
Aguas Subterraneas na Regido do Alto Sdo Francisco

6.1 6.2 6.3
Defini¢ao da rede de Descricao dos Defini¢ao da frequéncia
monitoramento parametros quanti- de amostragem e
qualitativos a serem metodologias
monitorados

6.4 6.5
Definicao da forma de Definigéo do arranjo
divulgagao dos institucional necessario
resultados

I |
v

6.7 6.8
Estimativa de custos das agdes e Estabelecimento de prazos e metas
proposta de fontes de financiamento

I |
)

! 6.9
Apresentacao para os comités, APV e

6.6
Indicagao de estudos
complementares

necessarios

6.10 | Produto 6

Proposta Conceitual para
IGAM

H I Programa de Monitoramento

Implementagéo de um o

o das Aguas Subterraneas na
gl Regido do Alto Sdo Francisco

ETAPA 8

Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 6

Figura 4.7 - Fluxograma das atividades da etapa 6

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021
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ETAPA 7 | RELATORIO FINAL DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA SUPERFICIAIS

Produtos Integrantes da ETAPA 7
ETAPA 5 P7 | Relatorio Final do Enquadramento dos Corpos d'Agua Superficiais

}

7.1 | Elaboragdo do relatério

|

7.2 | Apresentacao para os comités, APV e IGAM

|

7.3 | Consolidag&o do relatorio

7.4 | Produto 7
Relatério Final do
Enquadramento dos Corpos
d'Agua Superficiais

L

a4
.
‘7‘

Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 7 it

Figura 4.8 - Fluxograma das atividades da etapa 7

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021
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ETAPA 8 | RELATORIO FINAL DO PLANEJAMENTO DE MONITORAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS

- Produtos Integrantes da ETAPA 8 )
: ETAPA 6 P8 | Relatério Final do Planejamento de Enquadramento das Aguas Subterraneas

l

8.1 | Elaboragéo do relatdrio

|

8.2 | Apresentacdo para os comités, APV e IGAM

|

E 8.3 | Consolidagao do relatério
H

8.4 | Produto 8

T

Relatério Final do
I Planejamento de
Enquadramento das
Aguas Subterraneas
Seee Desenvolvimento das Atividades da ETAPA 8 precs

Figura 4.9 - Fluxograma das atividades da etapa 8

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021
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5.

CRONOGRAMA FiSICO DETALHADO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Cronograma fisico apresentado a seguir foi estruturado de maneira a seguir as

datas marco de entrega dos produtos de acordo com o contrato, conforme indicado

no Quadro a seguir.

Produto

Quadro 5.1 - Relagao dos Produtos Previstos

Titulo

Plano de Trabalho

Diagndstico

Prognostico

Propostas de Metas Relativas as Alternativas de
Enguadramento dos Corpos d’Agua Superficiais

Programa de Efetivagdo do Enquadramento dos Corpos
d’Agua Superficiais

Proposta Conceitual para a Implantag&o de um Programa de
Monitoramento das Aguas Subterraneas na Regido do Alto
Sé&o Francisco

Relatério Final do Enquadramento dos Corpos d’Agua
Superficiais

Relatdrio Final do Planejamento de Enquadramento das
Aguas Subterraneas

Elaboragéo: ENGECORPS, 2021

TOMO

|- CH SF2
I - CH SF3
IIl - CH SF4
|- CH SF2
I - CH SF3
Ill - CH SF4
|- CH SF2
Il - CH SF3
Il - CH SF4
|- CH SF2
Il - CH SF3
Il - CH SF4

|- CH SF2
Il - CH SF3
Ill - CH SF4
|- CH SF2
Il - CH SF3
Il - CH SF4

Més ‘

11

13
15

16

17

Tendo como base a estrutura do cronograma apresentado na proposta técnica, bem

como as datas marco para as entregas dos produtos, o cronograma definitivo adotado

para a elaboracao do presente trabalho foi consolidado com a inser¢éo do fluxo de

aprovacgao dos produtos conforme apresentado no Capitulo 2. As etapas deste fluxo

estdo representadas no cronograma através de simbologia especifica representando

os diferentes estagios do produto (minuta e versao final), bem como as reunides de

apresentacao para GAT e IGAM, além dos eventos de Consulta Publica.
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Etapa/Atividade 2020 2021
Codi D - Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17
odigo escricdo
18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06 a 18/07 18/07 a 18/08 18/08 a 18/09 18/09 a 18/10 18/10 a 18/11 18/11a 18/12 18/12 a 18/01 18/01 a 18/02 18/02 a 18/03 18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06a 18/07 18/07 a 18/08
ORDEM DE SERVICO * | |
1 PLANO DE TRABALHO w
1.1 Mobilizagdo da equipe técnica, instala¢des e equipamentos M
1.2 Realizagdo de Reunido de Partida 4
13 do de visitas de da area de estudo m
14 Coleta e sistematizacdo de dados m
15 Elaboragao do Plano de Mobilizacao Social s e e
19)04
1.6  Elaboragdo e entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho M
2 DIAGNGSTICO W
21 Diagnéstico das Aguas Superfcas s s ot e o s Bt P o o o e
| 1 1 I I I I I
2.1.1 Caracterizagdo das bacias hidrograficas - uso do solo e recursos hidricos I I I I I I I I
1| 1 1 I | | | 1
2.1.2 Identificagdo e mapeamento dos usos das dguas superficiais | | | I | | | |
| | | I I I I I
2.1.3 Identificagdo e mapeamento de fontes de polui¢do I I I I I I
214 Estrutragdo, calibragdo e aplicagdo do modelo matematico de simulagdo da 1 1 1 1 1 1
" _qualidade das dguas | NN (N0 [T I
215 Andlise da qualidade atual vs. classes de enquadramento atendidas por 1 1 1 1 1 1 1
o trechos I I I
I I I
2.1.6 Identificagdo e mapeamento de dreas legalmente protegidas I | |
I | |
2.1.7 Mapeamento de areas criticas quanto a qualidade das dguas I I I
I I I
2.1.8 Analise de aspectos legais e institucionais I I I
I | I
2.19 Identificagdo e analise de politicas, planos e programas . | . .
I I I I
2.1.10 Caracterizagdo socioecondmica das bacias hidrograficas I I
2111 Levantamento da capacidade de investimento em agdes de gestdo de 1 1
- recursos hidricos | T |
22 Diagnéstico das Aguas Subterr s ——
1 1 1 I I I I I 1 1 1
2.2.1 Caracterizagdo geoldgica, hidrogeoldgica e geoquimica dos aquiferos | I I I I I ' ' |
222 Avaliagdo do potencial hidrico das dguas subterraneas e dos fluxos de 1 1 | 1 1 1 1 1 1
""" transporte | IENREN ENRNER) ERNTNNE ENRUARY | Y R | T
223 Identificacdo dos usos das aguas, fontes de poluigdo e vulnerabilidade dos 1 1 1 1 1 1 I I I I I
" _aquiferos | T 17
| I | | | | |
2.24 Analise da viabilidade técnica e econémica do enquadramento ! I I
23 Consultas Publicas - Fase de Diagnéstico
1| 1| 1
2.3.1 Mobilizagdo social
2.3.2 Realizagdo dos eventos para as trés CHs
2.4  Elaboragdo e entrega do Produto 2 - Diagnéstico (por CH) e Consultas Publicas
241 Entrega da minuta
242 Entrega da versao final
3 PROGNOSTICO
3.1 para as aguas
3.1.1 Proposic¢do de cenarios tendencial e alternativos T
I
3.1.2 Definigdo do cendrio de referéncia para o enquadramento I
1
3.1.3 Quantificagdo de cargas poluentes futuras I I
| |
3.14 Aplicagdo do modelo matematico de qualidade da dgua I I I I
315 Andlise da qualidade futura vs. classes de enquadramento atendidas por 1 1 I I
" _trechos } } } }
3.1.6 Identificagdo e mapeamento de dreas criticas I I I I
32 para as dguas subters e s s s e e e s o
I I
3.2.1 Avaliagdo de aspectos institucionais
3.2.2 Definigdo de diretrizes técnicas e legais oriundas do diagndstico I I
| 1
3.23 Analises preliminares para defini¢do da rede de monitoramento necessaria
3.24 Elaboragdo de matriz para priorizagdo dos aquiferos a serem enquadrados I I
1| |
3.25 Planejamento e estimativa de custos para implementac¢do do enquadramento

Figura 5.1 - Cronograma fisico (continua)
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Etapa/Atividade 2020 2021
Codigo Descrigo Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17
18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06 a 18/07 18/07 a 18/08 18/08 a 18/09 18/09 a 18/10 18/10 a 18/11 18/11 a 18/12 18/12 a 18/01 18/01 a 18/02 18/02 a 18/03 18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06a 18/07 18/07 a 18/08
ORDEM DE SERVICO | | | | | |
3.3  Consultas Publicas - Prognéstico 9/0816/
1 1

3.3.1 Mobilizagdo social

3.3.2 Realizagdo dos eventos para as trés CHs

3.4 Elaborag3o e entrega do Produto 3 - Prognéstico (por CH) e Consultas Publicas

3.41 Entrega da minuta

3.42 Entrega da versdo final

a PROPOSICAO DE METAS RELATIVAS AS ALTERNATIVAS DE ENQUADRAMENTO DE

AGUAS SUPERFICIAIS

41 C lidagdo de vazdes de referéncia e para

4.2 Proposi¢do de metas finais e progressivas de acordo com os usos pretensos

43 lidagdo das i de di por trechos dos cursos d'dgua

4.4  Consultas Piblicas - Metas do enquadramento
4.41 Mobilizagdo social
4.42 Realizagdo dos eventos para as trés CHs %

45 Elaboragdo e entrega do Produto 4 - Prop de Metas i as ivas de 1

- d dos corpos d’agua iciais (por CH) e Consultas Publicas 21/ 340
451 Entrega da minut O
ntrega da minuta ) 18/ 2

4.5.2 Entrega da versdo final .I

5  PROGRAMA PARA EFETIVACAO DO ENQUADRAMENTO W

51 Aplicagio do modelo matematico de da gua s e e e e

5y Defingao de ntervenss s para das metas fnal ¢ i ————

5.3  Estimativa de custos das agdes e prop de fontes de fi w

5.4 Proposta de sistema de acompanhamento do programa M

5.5 Recomendagdes para os setores usuarios m

5.6  Recomendagdes para os comités de bacia W

5.7 Consultas Publicas - Programa de efetivagdo do enquadramento W

1 |

5.7.1 Mobilizagdo social
5.7.2 Realizagdo dos eventos para as trés CHs

5.8

- Aguas Superficiais (por CH) e Consultas Piblicas

Elaboragdo e entrega do Produto 5 - Programa de Efetivagdo do Enquadramento das

0: 1./0.
5.8.1 Entrega da minuta ) O
€ 18/

5.8.2 Entrega da versdo final .

6 PROPOSTA CONCEITUAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS AGUAS

PROPOSTA CON P ——————————————

6.1 Defini¢do da rede de monitoramento (quantidade de pogos e distribuigdo espacial) W

62 Descrigio dos parametros quanti aserem e e e e s s s e o o

63 Defimigio da frequéncia de . s o s s o o s s v

64 Definigdo da forma de divulgagdo dos resultados %

65  Definigio do amanio %

66 Indicagdo de estudos necessérios e e s B s e o s o s

67  Estimativa de custos das ages e proposta de fontes de f W

68  Estabelecimento de prazos e metas (S SNSSH SHSSIGHRIGHRANN Sssmassm aumisnn s

6.9 Apresentagdo para os comités, APV e IGAM
6.10 Elaboragdo e entrega do Produto 6 - P C i para /! 3o de um 1

) Programa de Monitoramento das I'Aguas Subterrdneas na Regido do Alto Sdo Francisco .

14/05 16746
6.10.1 Entrega da minuta @) {
1.7/b6.

6.10.2 Entrega da versdo final

Figura 5.1 - Cronograma fisico (continua)
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Etapa/Atividade 2020 | 2021

Codi D - Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17
odigo escricdo
18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06 a 18/07 18/07 a 18/08 18/08 a 18/09 18/09 a 18/10 18/10 a 18/11 18/11 a 18/12 18/12 a 18/01 18/01 a 18/02 18/02 a 18/03 18/03 a 18/04 18/04 a 18/05 18/05 a 18/06 18/06a 18/07 18/07 a 18/08
7 RELATORIO FINAL DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA SUPERFICIAIS 1904 19/07 po/0316/¢8 20/p0 11/1|118/ll

74 Elaboragio do relatério W

7.2 Apresentagio para os comités, APV e IGAM h

73 Consolidagio do relatério m

74 Entrega do Produto 7 - 6rio Final do dos Corpos d’Agua W

Superficiais 9/01
7.4.1 Entrega da minuta
& O 18z
7.4.2 Entrega da versdo final q

5 RELATORIO FINAL DO PLANEIAMENTO DE ENQUADRAMIENTO DAS AGUAS Pentstensensieshastant s ————————————————]
SUBTERRANEAS

8.1 Elaboragio do relatério W

8.2 Apresentagdo para os comités, APV e IGAM *

83 Consolidagio do relatério w

8.4 Entrega do Produto 8 - orio Final do P ji de das Aguas
8.4.1 Enti d inut: O
ntrega da minuta 19/C
8.4.2 Entrega da versdo final ‘
LEGENDA

Emissdo da Ordem de Servigo
Reunido de Partida

Eventos de Consulta Publica

Emissdo da Minuta do Produto para Pareceres Técnicos

Apresentagdo para GAT

*
[

Versdo Final do Produto

Figura 5.1 - Cronograma fisico

Elaboracdo: ENGECORPS, 2021
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6. ESTRATEGIAS DE MOBILIZAGAO SOCIAL

6.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A presente proposta contém a apresentacdo das estratégias de mobilizagdo social
propostas para serem executadas no contexto deste estudo, de forma a prever a
participacdo publica por meio da realizagdo de Consultas Publicas. As Consultas
Publicas s&o tratadas no item 7.7 do Termo de Referéncia (TR), e baseiam-se no fato
de que a Resolugdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH n°® 91/2008
estabelece que “o processo de elaboracdo da proposta de enquadramento dar-se-a
com ampla participagdo da comunidade da bacia hidrografica, por meio da realizagéo

de Consultas Publicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros”.

Para a formulagao desses itens, foi considerada, inicialmente, a questao legal prevista
na Resolugdo CNRH supracitada, em que a participacdo da comunidade da bacia
podera ser viabilizada por meio de Consultas Publicas, encontros técnicos, oficinas
de trabalho e outros eventos. Seguindo essa linha, o préprio TR para contratagao do
estudo indicou a necessidade do envolvimento direto dos CBHs ao longo do periodo
de elaboracdo da proposta e a realizacao de trés Consultas Publicas para cada etapa

de estudos relativos ao enquadramento das aguas superficiais, uma para cada CH.

O lécus dessa proposta envolve as entidades integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH) com atuag&o na regido do Alto Sédo
Francisco (ANA, IGAM, como 6rgaos gestores de recursos hidricos, Comité da Bacia
Hidrografica do Rio S&o Francisco, comités das bacias afluentes SF2, SF3 e SF4,
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, assim como a propria Agéncia Peixe Vivo,
entre outras entidades) com larga tradicdo em processos participativos e que se fia
pela essencialidade social dos recursos hidricos. Desse modo, as proposi¢des
metodoldgicas no que se refere ao envolvimento da sociedade civil e a mobilizagao
social passa a ser tema central no desenvolvimento dos trabalhos que circunscrevem

o presente estudo.

A abrangéncia do enquadramento em tela exige ateng&o especial no que concerne ao
processo participativo, pois envolve trés sub-bacias hidrograficas, que fazem parte da

bacia do rio Sdo Francisco: bacia hidrografica do rio Para (SF2), abrangendo 34
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municipios; bacia hidrografica do rio Paraopeba (SF3), que contempla 48 municipios;
e bacia hidrografica do Entorno da Represa Trés Marias (SF4), que se estende por 23
municipios. Além dessa abrangéncia geografica, destaca-se a diversidade das
atividades econbmicas, criando um caleidoscopio de diferentes interesses de

diferentes publicos.

Nessa linha, a dimensé&o participativa tem o objetivo de construir espagos de debate
gue reconhegam as diferengas e, ao mesmo tempo, construam metas que se pautem
tanto na realidade cotidiana, quanto prospectiva, portadora de uma visdo de

desenvolvimento futuro sustentavel e socialmente justo.

A partir da exposicao resumida desses pressupostos, passa-se a delinear a proposta

de mobilizagao social organizada em 2 subitens:

e Proposta para o envolvimento da sociedade nos estudos, que contempla as

estratégias de mobilizagcao propriamente ditas; e

e Metodologia das Consulta Publicas.

Em ambos os casos, apontam-se, de forma objetiva, as principais agdes a serem

desenvolvidas.

6.2 PROPOSTA PARA O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE NOS ESTUDOS

Antes de iniciar a apresentacido das propostas em questao, vale discorrer, ainda que
em linhas gerais, sobre as principais potencialidades e dificuldades de um processo
participativo que exija o envolvimento da sociedade, pois essa reflexdo permite
compreender os caminhos a serem adotados e seus percalgos.

A mobilizagao social resulta de um longo aprendizado e experiéncia democratica e
de confianga no fortalecimento da esfera publica como arena de debate e de disputas;
ao mesmo tempo, na certeza de que os diferentes interesses e perspectivas se
resolvem com bom nivel de conhecimento e de dialogo. Ao se falar em conhecimento
estao presentes, além dos técnicos, aqueles advindos da vivéncia, do cotidiano, da
realidade de cada um. Portanto, envolver a sociedade significa total respeito por todos
0s saberes e o reconhecimento das contradi¢des que configuram os diferentes

segmentos.
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O envolvimento da sociedade também requer reconhecer organizagoes
representativas desses diferentes segmentos e dialogar com suas liderangas como
portadoras de posicionamentos coletivos. Nesta linha, torna-se imprescindivel que nas
atividades previstas pelos estudos de enquadramento das aguas superficiais e
planejamento para o enquadramento das aguas subterraneas da regiao do Alto Sao
Francisco se possa reconhecer esses coletivos e seus representantes e estabelecer

canais limpidos de dialogos com eles.

Outro aspecto importante nesse momento atual em que o mundo e o Brasil, em
particular, vivem a primeira grande crise pandémica do século XXI e, por conseguinte,
qgue tem exigido novas formas de encontros, toda e qualquer estratégia de mobilizagéao
adota novos contornos, valendo-se, sobretudo, do ambiente virtual, que percorre tanto

a mobilizagdo quanto os encontros em si.

Considerando o exposto sobre processos de mobilizacdo em sua dimensao tanto

politica, quanto técnica passa-se a apresentar as estratégias de mobilizagao.

6.2.1 Estratégias de Mobilizagao

6.2.1.1 Levantamento das Entidades Representativas que se constituirdo como

Sujeitos de Didlogo em todo o Processo de Trabalho

Neste item considera-se a participagcdo membros dos Comités de Bacias (da bacia do
rio Sao Francisco e das trés bacias afluentes) e 6rgaos gestores dos recursos hidricos
(ANA e IGAM).

Vale destacar que a definicdo desse elenco de atores deve ser feita em parceria com
a Agéncia Peixe Vivo (APV) e o GAT dos trabalhos. A definicdo do grupo a ser
convidado para cada tipo de atividade depende do objetivo especifico de cada
encontro. No entanto, dada a natureza do objeto que enseja a produgao de estudos
de enquadramento e a natureza de encontros online, optou-se por uma metodologia
tipica de oficinas, que congregue discussdes e momentos plenarios, no mesmo

evento.

Definicdo de um Interlocutor da APV e/ou do GAT que Participe do Planejamento

Especifico de cada Consulta Publica, assim como do Processo de Mobilizagao
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A cada Consulta Publica (serdo 12, uma em cada fase de elaboragao dos estudos de
enquadramento das aguas superficiais, contemplando as trés bacias) se fara com
antecedéncia um planejamento e a adequagéao da proposta metodolégica. Para tanto,

e fundamental que isso se faga envolvendo os 6rgéos parceiros nesse processo.

Além disso, esse interlocutor sera fundamental na definicido dos convidados e no

fornecimento dos meios de contato para efetivacdo dos convites.

6.2.1.2 Construgao de Canais de Informacao/Comunicag¢ao que Permitam Fluxo de
Informacdo em todas as Fases do Trabalho (Diagndstico; Progndstico;

Alternativas do Enquadramento; e Efetivacdo do Enquadramento).

O objetivo é tornar a mobilizagao e participagdo um processo continuo, em que 0s
sujeitos envolvidos possam apresentar sugestdes - desde que respeitado um prazo a
ser oportunamente informado durante cada Consulta Publica, visando ao
cumprimento do cronograma dos trabalhos - e se comunicar com a equipe

responsavel pelo desenvolvimento do trabalho.

Nessa linha, o contato por e-mail tanto para o recebimento dos convites como um
endereco posto a disposicao pela APV no seu sitio na Internet passa a ser um bom

caminho de fluxo de informacéo.

Também sera adequada e oportuna a utilizacdo de redes sociais para comunicagao
de pontos focais (a serem identificados, junto ao GAT e/ou aos comités de bacia) com

0 publico-alvo dos eventos.

Em consonancia com o acordado com a APV em reuni&o realizada no dia 07, e com
a ANA e o IGAM, em reuniao realizada no dia 08 do corrente més de abril, e segundo
ja exposto no capitulo 4 deste relatério, serao realizadas reunides com a APV e o GAT
para discussdo do conteudo da minuta de cada produto, apds recebimento pela
ENGECORPS dos respectivos pareceres, e antes da realizagcdo das Consultas
Publicas (ver também o cronograma dos trabalhos, ja apresentado no Capitulo 4 deste

relatorio)

6.2.1.3 Identificagédo dos Principais Sujeitos que Deverao ser
Mobilizados/Convidados para Participarem das Consultas Publicas
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Trata-se do elenco de participantes, cujas representagbes sdo fundamentais para o
aprofundamento do debate nas Consultas Publicas. Nesse sentido, para cada uma
das CHs, serdo buscados contatos de representantes das seguintes entidades, para
envio de convites para as Consultas Publicas:

e Orgdos publicos federais que tenham atuagdo em temas relacionados ao
gerenciamento de recursos hidricos nas bacias hidrograficas de estudo,
exemplificando-se o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da

Infraestrutura;

e Secretarias de Estado de Minas Gerais e Autarquias que desenvolvam atuagao
em setores demandantes de recursos hidricos ou que de alguma forma sejam
impactados pelo processo de gerenciamento de recursos hidricos, por exemplo,
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento — SEAPA e a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econémico — SEDE;

e Prefeituras dos Municipios que fazem parte das bacias hidrograficas de estudo;

e Federacbes representativas de usuarios como a FAEMG - Federagdao da
Agricultura e Pecuaria do Estado de Minas Gerais e a FIEMG — Federagao das
Industrias do Estado de Minas Gerais. Tais federacdes, dentre outras que forem
identificadas ao longo do estudo, apresentam grande capilaridade nas bacias de
estudo, com potencial de apoiar a mobilizacdo de outros participantes para os

eventos;

e Representagcbes da sociedade civil atuante nas bacias, a serem identificadas
mediante levantamento de entidades com atuag¢ao no processo de gerenciamento

de recursos hidricos nas bacias de estudo;

e Representantes formalmente instituidos em cada um dos CBHs. Todos os
representantes dos CBHs serdao convidados para os eventos, mas, além disso,
serdo demandados para indicacdo de outros possiveis atores para envio de
convites ou mesmo para que apoiem o processo de mobilizagdo com o

encaminhamento dos convites.

Apesar de todos os setores apresentados terem representacbes nos CBHs
relacionados a sua area de abrangéncia, serao buscados participantes além daqueles

ja atuantes, de forma a incrementar o processo participativo.

-29-



Considerando as restricdes do periodo pandémico, deverdo ser utilizados os
mecanismos de divulgacado via rede mundial de computadores (Internet), o que
permite a comunicacdo rapida e eficiente. Desse modo, os convites serao
direcionados por e-mail com informag¢des gerais do evento, incluindo data, horario,

objetivo e programacao.

Além disso, de acordo com a disponibilidade de informacdes de contatos, sera
elaborado modelo de convite e encaminhado por meio de aplicativos como WhatsApp,
dentre outros, de forma a facilitar o acesso a sociedade das bacias.

A partir da confirmacgao de inscrigdo, o participante recebera os links para acesso ao
evento. Trata-se de mais de um link, porque a proposta metodoldgica para realizagéao
dos eventos, explicitada mais adiante neste relatério, prevé a modalidade de plenaria
e trabalho de grupo para debates.

Apensado ao e-mail que enviara os convites, sera encaminhada também uma breve
sintese do tema que sera objeto de discussdes, para que os participantes estejam

munidos das principais informacdes que serdo debatidas na Consulta Publica.

As pessoas que aceitarem os convites deverdo manifestar a confirmagao por e-mail
se inscrevendo nas oficinas para que recebam os links especificos, além do material

para avaliagao prévia.

Caso haja modificacdo no cenario pandémico da Covid-19, a ENGECORPS se
responsabilizara por cumprir os termos do item 7.7 do TR, que considera a realizagao
de eventos com o quantitativo de 50 pessoas: “A contratada também sera responsavel
pela locacdo espaco fisico, com toda a infraestrutura necessaria, incluindo lanche e
todos os equipamentos necessarios para apresentacdo em data show, material
explicativo e educativo para os participantes e apresentagdes técnicas”. Ainda em
relacdo a outras medidas na modalidade presencial, caso venham a acontecer, serdo

acrescentados, como forma de divulgagao, os cartazes previstos no TR, item 7.7.
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6.3 DEFINIGAO DA METODOLOGIA DAS CONSULTAS PUBLICAS

6.3.1 Condig¢oes Gerais

As Consultas serdao organizadas por etapa do processo de elaboragdo do
enquadramento da regido do Alto S&o Francisco, conforme define o TR, quais sejam:
Diagnostico; Progndstico; Propostas de Metas Relativas as Alternativas de
Enquadramento dos Corpos d’Agua Superficiais; e Programa de Efetivacdo do
Enquadramento dos Corpos d’Agua Superficiais. Além disso, ocorrerdo por bacia
hidrografica (SF2 - Bacia Rio Para, SF3 - Bacia Rio Paraopeba, SF4 — Entorno da
Represa Trés Marias). Neste sentido, conforme ja exposto, contabilizam 12 Consultas
Publicas.

A modalidade escolhida foi de “oficina”, por permitir melhor nivel de participacao e
debate. No entanto, todas elas contardo com dois momentos plenarios que
correspondem a apresentagdo do produto e, ao final, com os resultados gerais
colhidos durante os grupos de trabalho.

As Consultas deverao acontecer na modalidade online, através de um sistema que
permita a participagdo de aproximadamente 50 pessoas (contingente de participantes
definido pelo TR).

6.3.2 Objetivo das Consultas Publicas

As Consultas Publicas terdo a finalidade de divulgar, debater e colher sugestbes de
representantes das organizagbes da sociedade civil e representantes
governamentais, que complementem os estudos e propostas em cada fase do
processo de elaboragdo do enquadramento das aguas superficiais da regidao do Alto

Sao Francisco, considerando a realidade das trés bacias.

Busca-se, principalmente, a definicdo dos usos preponderantes atuais das aguas
superficiais, na etapa de Diagndstico, e o estabelecimento dos usos preponderantes
futuros, pretensos, na etapa de Progndstico, visando a indicagdo das classes de

enquadramento a serem adotadas.

Na etapa de validagéo das alternativas de enquadramento e suas metas de qualidade,

0 publico-alvo das Consultas Publicas se manifestara novamente, a luz dos resultados
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gerados pelos estudos quanto as possibilidades de serem atendidas as classes

futuras propostas.

Na etapa de avaliagdo do programa de efetivagdo do enquadramento, o publico-alvo
€ informado sobre os niveis de esforcos que serdo eventualmente necessarios para
alcance das metas progressivas do enquadramento, pactuando-se suas agdes rumo

ao enquadramento almejado.

Como apoio fundamental as discussdes que serdo empreendidas com a sociedade
da bacia nas quatro rodadas de Consultas Publicas previstas, nas etapas 2, 3, 4 e 5,

propde-se a utilizagao dos seguintes elementos, validos para cada uma das trés CHs:

DIAGNOSTICO

Apresentagdo de mapas com a proposta dos trechos que poderdo ser objeto de
enquadramento, com identificagdo por legenda de cores das classes atualmente por
eles atendidas: classe 1 em azul, classe 2 em verde, classe 3 em amarelo; e classe 4
em vermelho. Delimitacdo de Unidades de Conservacgéao e de outras areas legalmente
protegidas existentes. Apresentacdo de mapas com o enquadramento vigente, onde
aplicavel, para comparacao;

Tabela preenchida conforme exemplo do Quadro 6.1, para sistematizacédo dos usos
atuais preponderantes dos corpos d’agua, e eventuais contribuicdes dos presentes
para ajustes que se fagam necessarios, ilustrada pelo detalhamento dos conceitos de
usos da agua versus classes de qualidade necessarias, com base na Resolugédo do
CONAMA n° 357/2005 e Deliberagado COPAM CERH-MG n° 01, de 05/05/2008 (Figura
6.1).

PROGNOSTICO

Utilizagdo dos mesmos elementos ilustrativos adotados para a discussdo do
Diagnostico, porém, com as seguintes alteragdes:

e Mapas com identificagdo por legenda de cores das classes futuramente
atendidas, apoOs projecdo das cargas poluentes em diferentes cenarios, com

destaque ao cenario tendencial: classe 1 em azul, classe 2 em verde, classe 3
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em amarelo; e classe 4 em vermelho. Delimitagdo de Unidades de

Conservacgao e de outras areas legalmente protegidas existentes;

e Tabela preenchida conforme exemplo do Quadro 1.4, acrescida de duas
colunas para identificagao, pelo publico-alvo dos usos futuros preponderantes

pretensos e respectivas classes de qualidade necessarias.

Proposta das vazdes de referéncia a serem adotadas no processo de enquadramento

e dos parametros prioritarios, para discussao e validacdo com o publico-alvo.

ALTERNATIVAS DE ENQUADRAMENTO

Trata-se de discutir as metas progressivas a serem adotadas para alcance de classes
de qualidade da agua compativeis com os usos futuros preponderantes pretensos,
considerando agdes previamente definidas no PRH-SF 2004-2013, onde pertinente, e
seu nivel de implementacao, além do que estabelecem: o PRH da bacia do rio Para e
proposta de enquadramento; Enquadramento da Bacia do rio Paraopeba,
estabelecido pela DN 14/95, e as diretrizes e recomendagdes do Plano de Recursos
Hidricos da bacia vigente (concluido em 2019); e o Plano de Recursos Hidricos da

bacia do Entorno de Trés Marias.

Para tanto, sera elaborado um quadro comparativo demonstrando a situacao atual e
a situacao futura da bacia, considerando as classes de qualidade necessarias para
compatibilizagdo com os usos pretensos predefinidos na etapa anterior, bem como
uma proposta de metas intermediarias a serem obedecidas, acompanhada dos custos
envolvidos com as acdes que serdo necessarias nos horizontes do enquadramento:

curto prazo (até 5 anos), meédio prazo (6 a 10 anos) e longo prazo (11 a 20 anos).
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Quadro 6.1 - Modelo Exempilificativo de Matriz para Discussao da Proposta Preliminar de Enquadramento nas Consultas
Publicas do Diagnéstico
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Elaboragéo: ENGECORPS, 2021
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CLASSES DE ENQUADRAMENTO

USOS DAS AGUAS DOCES  eiaol 1 2 3 Il

Preservagdo do equilibrio natural
das comunidades aquiticas

Protecdo das
comunidades aquiticas

Recreaglo de
contato primério

Aquicultura

Abastecimento para Apin ustamento

consumo humano

Recreagdo de
contato secundério

Pesca

MO aices comsumdas O @ W as

mortalom,
00 Gesenvolam restes B0 o
o:nq-tpto-.— Boran, porques, jordn, c-mm-

Irrigagdo », pui

Dessedentaglo
de animais

Navegaglo

Harmonia
paisagistica

Observagio: As 3guas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este N30 prejudique 3 qualidade da dgua.

Figura 6.1 - Usos da agua conforme classes de qualidade

Fonte: http://pnqa.ana.gov.br/enquadramento-bases-conceituais.aspx (consultado em abril de 2021)

PROGRAMA DE EFETIVACAO DO ENQUADRAMENTO

Tendo como subsidio os resultados das Consultas Publicas anteriores, sera
apresentado para discussao o Programa de Efetivagdo do Enquadramento, mediante
sinteses das acbes necessarias, custos envolvidos e fontes de financiamento
recomendadas, ilustrada por quadros e graficos representativos dos abatimentos de
cargas promovidos apés implementagdao das intervengdes propostas vis a vis a

situacao atual.

O planejamento de cada consulta devera ser elaborado em conjunto com
representantes da APV e do GAT, a serem designados para acompanhar o processo

participativo.
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6.3.3 Roteiro para realizagao dos eventos

Dada a natureza online e o numero de participantes, aconselha-se a adocido de
dindmicas diferentes, além da limitacido do tempo de duracédo das consultas. Sendo
assim, o evento dispora de dois momentos coletivos (plenarias) que correspondem a
abertura, apresentagdo do conteudo a ser discutido, e plenaria final com exposigao

das conclusdes dos grupos; e de um momento de discussdo em grupo.

Apresenta-se, no Quadro 6.2, a seguir, uma sugestdo de agenda das Consultas
Publicas, proposta esta que podera ser ajustada posteriormente, em conjunto com a

APV, seguindo-se uma descri¢do sucinta de cada etapa.

Vale destacar que esta prevista a realizagao de trés eventos de uma manha ou uma
tarde inteira cada um deles, em cada fase dos estudos, com horarios de inicio e fim a

serem oportunamente definidos.

Quadro 6.2 - Agenda das Consultas Publicas

Duragéo Atividade Modalidade ‘
10 min Abertura e fala da APV
10 min Fala do CBH-SF
40 min Apresentagdo da ENGECORPS Plenaria
20 min Esclarecimento sobre os trabalhos de grupo
10 min Intervalo -
5 min Mudanca de sala e abertura das salas dos grupos
120 min Discussdes em Grupo Trabalho de grupo
5 min Intervalo para mudanga de sala -
30 min Apresentacao dos resultados pelo relator de cada grupo
15 min Plenaria final e discussao sobre a metodologia .
Plenaria
10 min Encerramento pela APV

Total: 275 minutos — 4,6 horas
Elaboragéo: ENGECORPS, 2021

e Abertura do evento: a ser realizada pela APV e pelo CBH-SF.

e Apresentacao didatica: sera apresentada uma sintese do conteudo do produto de

cada fase dos estudos pela ENGECORPS, utilizando-se de recursos visuais, com

projecao de textos, ilustragbes e imagens na tela da reunido plenaria virtual.

e Esclarecimentos sobre o trabalho de grupo: nesse momento serao destinados

aproximadamente 20 minutos para o esclarecimento acerca do trabalho de grupo

a ser realizado.
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e Intervalo e troca de sala: os participantes receberdao, no ato da confirmacéo da

inscrigao dois links que correspondem aos dois diferentes momentos da Consulta
Publica - trabalhos em plenaria e trabalhos em grupo. Prevé-se 10 minutos para
o intervalo, e 5 minutos para a mudancga de sala e abertura das salas de cada

grupo.

e Debates em grupos: nesses momentos, sera utilizada dindmica que permita o

debate entre os participantes e, também, esclarecimento de duvidas. Para tanto,
e para facilitar a dindmica dos debates, serdo formados grupos com um numero
menor de pessoas, a serem definidos antecipadamente, apds recebimento da lista
de inscritos, ja direcionando os links que seréao enviados para a etapa de trabalho
de grupos. Sera avaliada e considerada a especificidade do publico e a

necessidade de adogao de diferentes mecanismos que favoregam o dialogo.

Para cada grupo de trabalho, havera um especialista/moderador, a ser designado
dentre os membros da equipe da ENGECORPS e um relator, que podera ser
escolhido entre os participantes. O especialista tera a responsabilidade de coordenar
a dinamica dos debates e o relator, de fazer o registro das principais conclusdes, para
insercao na versao final do produto a ser entregue a APV.

A modalidade online permitira aos participantes se manifestarem com o uso da palavra

e pelo chat da plataforma.

O conteudo do debate (ver item 6.3.2) sera apresentado por mecanismo de
compartilhamento de tela do especialista/moderador, objetivando o acompanhamento
das discussbes por todos os participantes.

Intervalo de 5 minutos para mudanca de sala online através do acesso ao outro link,

referente as plenarias

e Plenaria Final: os relatores dos grupos apresentardao os principais resultados de

cada grupo, podendo fazer uso de compartilhamento de tela com conteudo, ou

nao.

Em seguida, os participantes serdo lembrados de que todas as informagdes foram
gravadas e os resultados consignados nas discussdes serao considerados na versao

final do produto em debate.
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Ao final dos trabalhos, sera disponibilizado um formulario online para que os

participantes avaliem o evento e encaminhem a e-mail que sera indicado.

e Encerramento: o encerramento sera realizado pelo representante da APV.

Além da lista dos participantes que tiverem se inscrito para o evento, o registro de
presengas podera ser realizado pela informagdo de nome e 6rgdo que cada

participante representa no Chat de cada grupo.

A ENGECORPS disponibilizara um e-mail para que os participantes possam, ainda
no prazo maximo de dois dias, enviar contribuicbes que considerem necessarias, e
que deverao vir acompanhadas de fontes de consulta dos dados ou proposicoes,

sempre que aplicavel.

6.4 CRONOGRAMA DE REALIZAGAO DAS CONSULTAS PUBLICAS

O Capitulo 5 deste relatério apresentou o cronograma fisico detalhado de todo o
projeto, podendo ser verificados os periodos previamente propostos para realizagao
das 12 Consultas Publicas previstas.
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ATA DE REUNIAO

N° AR-001-01448-APV-21-R0O

ELABORACAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E

ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO
AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO - TRECHO ALTO SAO

FRANCISCO

REUNIAO DE PARTIDA

Data: 18/03/2021

Horario  das 15 hsas 17 hs

Local: Reunido por Teleconferéncia
Presentes:

Jacqueline Evangelista Fonseca

Coordenadora Técnica - APV

Celia Maria Froes

Diretora Geral - APV

José Eustaquio Silva

Coordenador Administrativo - APV

Marcia Coelho

Coordenadora de Licitagao - APV

Danny Dalberson de Oliveira

Coordenador - ENGECORPS

Marcos de Oliveira Godoi

Saneamento - ENGECORPS

Aida Maria Pereira Andreazza

Gestao de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Maria Luiza Rizzotti

Mobilizacao Social - ENGECORPS

Betty Abramowicz

Estudos Socioecondmicos - ENGECORPS

Fernando Garcia

Hidrologia - ENGECORPS

Miguel Fontes de Souza

Gestdo de Recursos Hidricos - ENGECORPS
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Reuniao de Partida

ENGECORPS
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Assuntos Tratados:

Ap6s as tratativas e apresentagoes preliminares das equipes da APV e da ENGECORPS, deu-se
continuidade a reunidao, com apoio de apresentagao elaborada pela contratada em Power-Point.

Tal apresentacdo teve inicio pela descricio de um breve perfil institucional e estrutura
organizacional da ENGECORPS, feita pelo Eng® Danny Dalberson. Além das credenciais
corporativas representadas tanto pela estrutura de governanga quanto pela certificagdo externa
de qualidade dos seus processos, o Coordenador apresentou uma amostra do acervo técnico da
empresa referente a grandes estudos na area de gestao de recursos hidricos, no ambito de bacias
estaduais, nacionais e internacionais.

Em seguida, foi apresentado o organograma da equipe técnica constante da proposta da
ENGECORPS, incluindo equipe chave e equipe de apoio, bem como as suas qualificacoes. Foi
informada a APV a inclusdo de um coordenador executivo na equipe chave da contratada, o
Eng® Leonardo Mitre Alvim de Castro, que nao pode participar da reuniao por problemas
pessoais.

Feita essa apresentacdo inicial, a palavra foi passada para a Eng* Aida Andreazza, que seguiu a
reunido exibindo o cronograma fisico apresentado na proposta técnica, com o objetivo de
estabelecer a estrutura definitiva das etapas e respectivas atividades a compor o Plano de
Trabalho. A APV manifestou acordo com o desenho proposto, sem indicar alteragoes.

Em seguida, a Eng® Aida listou pontos identificados pela ENGECORPS como sensiveis para a
elaboracdo do Plano de Trabalho, além de questoes acerca dos mecanismos a serem adotados
para algumas das atividades, fundamentais para a condugao dos trabalhos. Neste momento, a
dinamica da reunido passou a ser interativa, sendo os temas debatidos e acordados segundo a
sequéncia abaixo:

e Contelido do Plano de Trabalho (Item 7.1 do TR): o Plano de Trabalho devera considerar a
estrutura das atividades conforme o que foi apresentado no cronograma fisico da proposta
técnica. Com base nesta estrutura, sera também apresentado fluxograma de atividades. Além
desses pontos, o Plano de Trabalho deverd apresentar, conforme indicado no Termo de
Referéncia, proposta para o envolvimento e participagao da sociedade no desenvolvimento
dos estudos, organograma da equipe e alocagdo dos profissionais por etapa, recursos e
infraestrutura disponivel e as estratégias de mobilizacao social;

e Realizagdo de eventos presenciais — Consultas Pablicas e reunides em Belo Horizonte: em
virtude da crise sanitaria desencadeada pela pandemia da Covid-19, é de comum acordo
entre APV e a ENGECORPS que os eventos de participacao social (consultas publicas)
deverdo ser feitos de forma remota, através de ferramentas de videoconferéncia que
viabilizem a dinamica tradicional com mecanismos de participacao ativa (contribuicoes
através de comentdrios), registro completo do evento, disponibilizacdo de contetdo e,
inclusive, transmissdo online ao vivo em canais de video e redes sociais. E unanime entre as
partes presentes na reunidao que esta alternativa aos eventos presenciais é plenamente viavel,

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sao Francisco ENGECORPS
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ja tendo sido adotada em outros eventos do Comité da Bacia Hidrogréfica do Sao Francisco
(CBHSF) e dos comités das bacias afluentes tendo, inclusive, apresentado resultado muito
satisfatério com relagdo ao engajamento da sociedade. A ENGECORPS citou também
eventos realizados por ela com por teleconferéncias, e também muito bem-sucedidos. Ap6s
término das restricoes advindas da pandemia de Covid-19 e tendo sido estabelecidas
condigbes de seguranga para realizagao dos eventos presenciais estes deverao ser retomados,
e avaliadas as possibilidades para gravacao e transmissdo ao vivo dos eventos, permitindo
maior participagao pelos interessados.

e Apoio da APV para mobilizagao social: a APV se disp6s a apoiar as atividades de mobilizagao
social, tanto a partir de estruturas de comunicagdo como sites e redes sociais, quanto com
contribui¢oes da rede do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) e dos multiplicadores
regionais;

e Previsdo de reunides ordindrias com o CAT e registro de eventos: nao ficou definida a
frequéncia e nem tao pouco as datas das reunides entre a ENGECORPS, a APV e o GAT;

e Apresentacdo dos produtos (modelos/templates/codificagbes): foi indicado pela
ENGECORPS que o link para acesso aos manuais e modelos de apresentacdo de produtos
fornecido anteriormente no Termo de Referéncia estaria corrompido. A APV ficou de
encaminhar a orientagdo para acesso ao material apds a reuniao;

e Entrega dos produtos: no que diz respeito a este tema, a Eng® Aida exp0s preocupagao com
a dificuldade que a ENGECORPS tem enfrentado para a emissao regular e entrega dos seus
produtos em via fisica, tendo em vista atrasos frequentes dos servigos de correios e problemas
com o transporte aéreo (operagao instdvel com muitos cancelamentos de voos). Em face
desta realidade, ficou acordado entre APV e ENGECORPS que a aprovagao dos produtos e
liberagao dos respectivos faturamentos serd feita mediante emissao de versoes digitais e que
a entrega dos produtos impressos sera feita ao longo do tempo, na medida em que se
regularizem os procedimentos logisticos atualmente prejudicados pela pandemia.

a

e Pontos focais para comunicagdo entre APV e ENGECORPS: da parte da APV, a Eng
Jacqueline Fonseca serd o ponto focal e da parte da ENGECORPS, a Eng® Aida sugeriu que
esta questdo fosse definida apés alinhamento interno com o Eng® Leonardo Mitre, que nao
pode estar presente na reuniao de partida;

e Elaboragao de atas das reunides APV e ENGECORPS: ficou definido que as atas das reunides
entre ENGECORPS, APV e GAT devem ser anexadas aos produtos cujos temas debatidos
estarao contemplados. Essas atas devem ser acompanhadas de imagens de tela (print) com
o registro dos participantes. Também foi recomendada a gravagao, pelo menos em audio,
das reunioes.

Além desses pontos, vale destaque aos seguintes assuntos que, apesar de ndo constarem da lista
de pontos sensiveis apresentada pela ENGECORPS, sao da mesma forma pertinentes:
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e Visita de reconhecimento: foi acordada entre os presentes a inviabilidade da realizacao de
visitas técnicas de reconhecimento das bacias hidrograficas previstas na etapa de confeccao
do Plano de Trabalho, no presente momento, em fungao da crise sanitaria e do atendimento
as recomendacoes de isolamento social. Foi informado que no atual momento todo o Estado
de Minas Gerais encontra-se em Onda Roxa. Desta forma, ficou estabelecido que essas
visitas deverao ser programadas e organizadas em outro momento, garantindo ao maximo a
seguranca da equipe envolvida, considerando o cenario de pandemia ainda vigente.

e Multiplicadores sociais: foi apontado pela APV que o quadro de multiplicadores sociais se
encontra em transicdo e o estabelecimento de novas conexdes regionais serd um esforgo
importante para o inicio dos trabalhos de mobilizacao;

e Composigao do Grupo de Acompanhamento Técnico dos trabalhos (GAT): a Eng” Jacqueline
informou que o GAT estd sendo formado e sera constituido por representantes dos comités
de bacia, de usuarios de recursos hidricos, do poder piblico municipal e do IGAM. A ANA
podera participar de reunides, mas nao deve fazer parte do GAT;

e A APV informou que estd concluindo um processo de selecio de consultoria para
acompanhamento técnico dos estudos;

e A Eng® Jacqueline ressaltou que o cumprimento do cronograma é essencial e a APV dard
apoio neste sentido, uma vez que o contrato é parte do PAP e do POA do CBHSF, devendo
ser evitadas discussoes onerosas em excesso, que poderao impactar no andamento do
cronograma;

e Logotipos da capa dos produtos: foi solicitado pela APV que constem das capas dos produtos
do contrato, além do logotipo da APV, as logomarcas do CBH Sao Francisco e dos CBHs
Afluentes, com a seguinte especificagao: CBHSF, CBHs Afluentes, com status de ‘realizagao’;
Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento
Bésico (ANA) e APV com status de ‘apoio técnico’; ENGECORPS, com status de ‘execucao’;

e Interlocugao para a mobilizagdo social: a Sra. Maria Luiza Rizzotti solicitou indicagao de
interlocutor para os trabalhos de mobilizacao social. A Eng* Jacqueline informou que
forneceria este nome nos dias seguintes a reunido e adiantou que, provavelmente, seria a
Eng® Lourdes, do IGAM.

A apresentacao utilizada pela ENGECORPS na reunido de partida dos trabalhos consta do
Apéndice desta Ata.
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ELABORAGAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAISE
ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO
AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO'= TRECHOALTO-SF
Ato Convocatério n°.026/2020

B BB
peixevivo CORPS

Foto: Lago da represa de Trés Marias

ENGECORPS — PERFIL INSTITUCIONAL S @
Areas de Atuagéo peixevivo CORPS

= A ENGECORPS Engenharia S.A. é uma empresa de engenharia consultiva que tem como missao desenvolver
projetos de maneira a maximizar os beneficios gerados pelas obras de engenharia, principalmente nos aspectos
social e econébmico. Fundada em 1990, a ENGECORPS acumulou conhecimentos e experiéncia em projetos dos
mais variados portes, destacando-se sempre pela qualidade e por sugerir solu¢des inovadoras nos diversos
segmentos em que atua. Isso a credencia atualmente como uma das empresas lideres em qualidade no mercado
brasileiro. Em 2009 foi incorporada pelo Grupo TYPSA, que é um dos consultores europeus mais experientes no
desenvolvimento de projetos de infraestruturas. Desde sua fundacao em 1966, o Grupo tem realizado uma intensa
atividade em planejamento, projetos, supervisao e gerenciamento de importantes obras e investimentos nos

ambitos da engenharia civil, arquitetura, energia renovavel e meio ambiente, na Europa, América, Africa, Oriente
Médio, Asia e Oceania.

- .
s

edificagdes e energia e estradas, metros portos recursos hidricos saneamento
aeroportos mineragéo e ferrovias e obras hidréulicas




ENGECORPS — PERFIL INSTITUCIONAL
Estrutura Organizacional

peixevivo CORPS

GrupaTYPSA

= O sucesso da ENGECORPS sempre esteve e sempre estara ligado ao fator humano. Hoje conta com uma equipe
de cerca de 260 profissionais de alta capacidade técnica e solida formag¢do académica, atuante no mercado
nacional e internacional. Os profissionais estao organizados de modo que possam trabalhar em todas as areas de
atuagéo citadas. Além dos colaboradores permanentes, a empresa conta com o apoio de renomados consultores

nacionais e internacionais das mais diversas especialidades.
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= Arquitetura

= Estruturas
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= Geotecnia

® Hidraulica e Saneamento
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ENGECORPS - PERFIL INSTITUCIONAL

Gestao de Recursos Hidricos - Alguns Estudos de Interesse

= Plano Nacional para a Gestao Integrada dos
Recursos Hidricos de El Salvador.

= Administracion Nacional de Acueductos y
Alcantarillados - ANDA

= Estudos de Vulnerabilidade Natural a
Contaminacao e Estratégias de Protecao
nas Areas de Afloramento dos Sistemas
Aquiferos Urucuia, Aerado e Guarani.

= Agéncia Nacional de Aguas — ANA

= Consultoria para Conclusao do Plano
Nacional de Seguranga Hidrica.
= Agéncia Nacional de Aguas — ANA

= Plano de Recursos Hidricos e Proposta de
Enquadramento da Unidade de Gestao de
Recursos Hidricos Piraponema.
= Instituto Aguas do Parana

Zms M8
peIxevivo CORPS

GrupoTYPSA

= Plano de Recursos Hidricos e Proposta de
Enquadramento da Unidade de Gestao de
Recursos Hidricos Norte Pioneiro.
= Instituto Aguas do Parana

= Planos Integrados de Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Grande e da RH Paraguai.
= Agéncia Nacional de Aguas — ANA

= Elaboracao do Plano Diretor de Recursos
Hidricos e da Proposta de Enquadramento
dos Corpos d"Agua das Regides
Hidrograficas XIV - Camaragibe e XV —
Litoral Norte, Brasil.
= Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos
Hidricos - SEMARH/AL




EQUIPE TECNICA DA ENGECORPS
Organograma — Proposta Técnica

Profissionais Equipe Chave:

peixevivo CORPS

GrupaTYPSA

AGENCIA PEIXE VIVO CBH-SF
em azul GAT Comités das UPGRHSs SF2, SF3 e SF4

COORDENAGAO DA ENGECORPS

Danny Dalberson de Oliveira

©

PARTICIPACAO PUBLICA
Mobilizagéo Social:
Maria Luiza Rizzotti

o [ o

DIAGNOSTICO PROGNOSTICO

= Hidrologia:
Fernando Garcia

= Hidrologia:
Fernando Garcia
= Hidrogeologia:
Ferndo Paes de Barros

= Hidrogeologia:
Ferndo Paes de Barros

= Gestiio de Recursos Hidricos:
Aida M. P Andreazza

Auxiliares de
Mobilizagio/Comunicagio

= Gestiio de Recursos Hidricos:
Aida M. P Andreazza

ENQUADRAMENTO DE

PLANEJAMENTO DO

3 ENQUADRAMENTO DE AGUAS
AGUAS SUPERFICIAIS SUBTERRANEAS
= Hidrologia: = Hidrogeologia:
Fernando Garda Ferndo Paes de Barros

= Gestdo de Recursos Hidricos:
Aida M. P. Andreazza

= Saneamento Ambiental:
Marcos de Oliveira Godoi

= Gestio de Recursos Hidricos:
Aida M. P Andreazza

= Saneamento Ambiental:
Marcos de Oliveira Godoi

= Saneamento Ambiental:
Marcos de Oliveira Godoi

= Saneamento Ambiental:
Marcos de Oliveira Godoi

= Socioeconomia:
Betty Abramowicz

= Sacioeconomia:
Betty Abramowicz

GEOPROCESSAMENTO / BANCO DE DADOS: Christiane Spéirl

FQUIPE DE APOIO: Especialista em Aspectos Juridicos; Designer; Engenheiros Juniores; Auxiliar Administrativo

EQUIPE TECNICA DA ENGECORPS
Qualificagdes da Equipe-Chave

o M
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Nome

Area de Especializacdo

Danny Dalberson de Oliveira
Fernando Garcia

Fernao Paes de Barros

Aida Maria Pereira Andreazza
Christiane Sporl

Marcos de Oliveira Godoi
Betty Abramowicz

Maria Luiza Rizzotti

Eng? Civil, Mestre em Hidraulica

Eng® Civil, Mestre em Hidraulica

Geodlogo, Mestre em Mecanica das Rochas

Eng? Civil, Mestre em Ecologia

Gedgrafa, Mestre e Doutora em Geografia Fisica
Eng? Civil, Mestre em Hidraulica e Saneamento
Sociéloga, Pés-Graduada em Ciéncias Politicas
Assistente Social, Mestre e Doutora em Servigo Social

Profissional acrescentado

Nome

Area de Especializacdo Funcéao na Equipe

Leonardo Mitre Alvim de Castro

Eng?® Civil, Mestre e Doutor em
Recursos Hidricos

Coordenagéao Executiva e
Gestao de Recursos Hidricos




EQUIPE TECNICA DA ENGECORPS s A @
peixevivo CORPS

Equipe de Apoio de Nivel Superior e Qualificagbes oRES
Nome Area de Especializacdo
Eduardo Kohn Eng® Civil, Mestre em Hidraulica
Cristiano Luchesi Niciura Eng® Civil, Mestre e Doutor em Hidraulica e Saneamento
Renata Augusta Rocha N. de Oliveira Geodloga
Maira Gimenes Eng? Ambiental
Daniel Tha Ecqnomist_a, Mestre erTJ Economia Internacior)al e Mestre em
Meio Ambiente e Gestao de Recursos Naturais
Miguel Fontes de Souza Bidlogo, Mestre em Recursos Hidricos
Joao Roberto Cilento Winther Bacharel em Direito
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1.1 Mobilizagéo da equipe técnica, instalagdes e equipamentos ™
°
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2.1.10 Caracterizagdo socioeconémica das bacias hidrograficas
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ATA DE REUNIAO
N° AR-002-01448-APV-21-R0

ELABORACAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E
ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO

AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO - TRECHO ALTO SAO

Data: 05/04/2021

Horario das 10:30 hs as 12:00 hs

FRANCISCO

REUNIAO DE ALINHAMENTO

Local: Reunido por Teleconferéncia

Presentes:

Jacqueline Evangelista Fonseca

Coordenadora Técnica - APV

Danny Dalberson de Oliveira

Coordenador - ENGECORPS

Leonardo Mitre

Coordenador Técnico - ENGECORPS

Aida Maria Pereira Andreazza

Gestao de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Maria Luiza Rizzotti

Mobilizagao Social - ENGECORPS

Miguel Fontes de Souza

Gestdo de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco

Reuniao de Alinhamento

ENGECORPS

AR-0002-01448-APV-21-R0O



Assuntos Tratados:

A reunido foi iniciada pela Eng? Jacqueline que, ap6s ratificar que o GAT ja esta formado,
discorreu sobre a necessidade de se estabelecer um fluxo de trabalho que proporcione condicoes
para que os produtos de cada etapa sejam emitidos (em versoes ‘robustas’) previamente aos
eventos de consulta publica, apés consenso entre todos os envolvidos.

Este fluxo tera como base sugestao apresentada pela Eng? Jacqueline, atualmente adotada para
elaboracdo do PDRH da SF1, que prevé uma avaliacao prévia do produto pela APV (sendo a
ENGECORPS encarregada de atender as contribuigoes indicadas) e, posteriormente, uma
avaliacao do Grupo de Acompanhamento Técnico — GAT, a ser encaminhada sob a forma de
parecer, e do Instituto Mineiro de Gestao das Aguas — IGAM.

Ap6s a emissao desses pareceres, a ENGECORPS tera um prazo para revisar o produto e, entao,
apresentd-lo em reuniao final de alinhamento.

Com relagao aos prazos necessarios para tais andlises, ficou acordado que a proposta apresentada
pela APV seria objeto de avaliacao posterior pela ENGECORPS, podendo constar do Produto 1
— Plano de Trabalho.

Cumpridas essas etapas, seriam definidas as datas para a realizagdo dos eventos de consulta
publica.

O Eng® Danny colocou a preocupagdo por parte da ENGECORPS com a possibilidade de que
esse fluxo comprometa o cronograma apresentado na proposta técnica, tanto com relagdo a
entrega dos produtos, quanto com relacao a realizacao dos eventos de consulta pablica e mesmo
o prazo final de conclusao dos estudos.

De acordo com a Eng? Jacqueline, os prazos envolvendo as etapas do fluxo em questao devem
ser negociados com as partes envolvidas, porém, considerando as suas realidades e dificuldades
inerentes ao seu perfil de trabalho, devendo, portanto, serem estabelecidos de maneira a
viabilizar as andlises. Desta forma, os detalhes do fluxo deverdo ser acordados em reunido entre
APV, ENGECORPS e GAT (denominada nesta ata por Reunido Il), e inseridos no Plano de
Trabalho, mesmo que este ja tenha sido emitido e aprovado pela APV, sendo reeditado, entao,
em carater de revisao. Esta reunido serd agendada no decorrer da reunidao que serd feita entre
APV, ENGECORPS, ANA e IGAM (denominada nesta ata por Reunido I).

Pelo carater gerencial do Plano de Trabalho, foi de comum acordo que a sua aprovacao nao
devera seguir o fluxo em questao, que, porém, contemplara os demais produtos do contrato, de
carater estritamente técnico.

As datas estimadas para a realizagao das reunides mencionadas sao:
e Reunido | (ANA, IGAM, APV e ENGECORPS): 07/04 ou 08/04;

e Reuniao Il (GAT, APV e ENGECORPS): 19/04.

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS
R ia Alinh,
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ATA DE REUNIAO

N° AR-003-01448-APV-21-R0O

ELABORACAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E
ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO
AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO - TRECHO ALTO SAO

Data: 07/04/2021

FRANCISCO

REUNIAO DE COORDENACAO

Horario das 09:00 hs as 10:00 hs

Local: Reunido por Teleconferéncia

Presentes:

Jacqueline Evangelista Fonseca

Coordenadora Técnica - APV

Danny Dalberson de Oliveira

Coordenador - ENGECORPS

Leonardo Mitre

Coordenador Executivo - ENGECORPS

Aida Maria Pereira Andreazza

Gestao de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Miguel Fontes de Souza

Gestao de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS

Reunido de Coordenacao

AR-0003-01448-APV-21-R0O



Assuntos Tratados:

A reuniao foi realizada tendo dois pontos como foco: os eventos de consulta piblica e o fluxo
de aprovagao dos produtos das etapas 2, 3, 4 e 5.

Com relagao aos eventos de consulta ptblica, foram acordados os seguintes pontos:

Duragdo: cada evento sera realizado com duracao de meio periodo. Para sustentar esta
definicdo, a experiéncia tanto da APV quanto da ENGECORPS aponta que o
aproveitamento da reuniao é prejudicado quando se tem um periodo superior. A
interferéncia no rendimento de evento se da tanto em funcao da falta de elementos de
interagdo entre os presentes (caracteristicos de um evento presencial), quanto em funcao
da introducdo de ruidos relativos ao ambiente privado. Este contexto tende a se tornar
prejudicial com o prolongamento da reuniao sendo que, de acordo com o conhecimento
empirico, com uma duragao de meio periodo estas questdes nao compreendem prejuizo
para o seu resultado.

Para tornar os eventos mais dinamicos, é importante que se faga uso de tecnologias de
interagdo entre participantes e mediadores, bem como de otimizacdo do tempo
(organizagao de resultados e estruturacao de relatoria final). No entanto, deve-se garantir
que essas tecnologias sejam inclusivas, considerando-se a grande heterogeneidade do
publico participante.

A dindmica das consultas terd por base a formacao de grupos de trabalho, de maneira a
otimizar a participacao dos presentes, assim como é de praxe em eventos presenciais.

Com relacao ao fluxo de aprovagao dos produtos, foram acordados os seguintes pontos:

Considerando a proposta apresentada pela Eng? Jacqueline na reunido do dia 05/04, foi
consenso que a adogao de analise concomitante da APV e do GAT da minuta entregue
pela ENGECORPS constitui fator crucial para o cumprimento das datas do contrato. Esta
proposta foi inserida na estrutura do cronograma apresentado pela ENGECORPS na
reunido.

Ficou definido que serd feita uma reunido com o GAT, apds os ajustes da minuta
efetuados pela ENGECORPS, com apoio em tabela que demonstre item a item as
sugestoes acatadas e justifique as ndo acatadas, com base nos pareceres apresentados e
antes da realizagao dos eventos de consulta publica. A realizacao dessas reunibes sera
incorporada no cronograma a ser apresentado no Plano de Trabalho.

A consolidagao do fluxo de aprovacao dos produtos serd feita em reunido com o GAT, a
ser realizada apds a reunidao com os representantes da ANA e do IGAM (dia 08/04).

Além destas questdes, foram ainda considerados os seguintes pontos:

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS
Reunia -
eunido de Coordenagdo AR-0003-01448-APV-21-R0
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e Por se tratar de relatério gerencial, o Plano de Trabalho (Produto 1) ndo seguird o rito
preconizado no fluxo de aprovagao de produtos discutido nesta reuniao.

e Segundo o ICAM, o contrato referente ao PDRH e enquadramento da SF1 se encontra
atrasado e, no momento, estd em curso a etapa de diagnéstico, sendo que nao ha avangos
com relagdo ao tema do enquadramento.

Registro Fotografico:
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ATA DE REUNIAO

N° AR-004-01448-APV-21-R0

ELABORACAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E
ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO
AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO - TRECHO ALTO SAO

FRANCISCO

REUNIAO DE ALINHAMENTOS (APV/IGAM/ANA/ENGECORPS)

Data: 08/04/2021

Horario das 14:00 hs as 16:00 hs

Local: Reunido por Teleconferéncia

Presentes:

Jacqueline Evangelista Fonseca

Ageéncia Peixe Vivo — APV

Adriana Niemeyer Pires Ferreira

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA

Diana Leite Cavalcanti

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA

Daniel Izoton

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA

Marcia Gaspar

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA

Maria de Lourdes Amaral Nascimento

Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas - IGAM

Rosane de Moraes

Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas - IGAM

Tulio Bahia

Instituto Mineiro de Gestao das Aguas - IGAM

Daniela Campos

Instituto Mineiro de Gestao das Aguas - IGAM

Viviane Matos

Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas - IGAM

Danny Dalberson de Oliveira

Coordenador - ENGECORPS

Leonardo Mitre

Coordenador Executivo - ENGECORPS

Aida Maria Pereira Andreazza

Gestdo de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Miguel Fontes de Souza

Gestdo de Recursos Hidricos - ENGECORPS

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS
Reuniao de Alinhamentos (APV/IGAM/ANA/ENGECORPS)
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Assuntos Tratados:

A reunido foi aberta as 14:10 com uma rodada de apresentacao dos presentes, seguida da fala
da Eng? Jacqueline, que exp0s a estrutura institucional para o acompanhamento dos trabalhos,
baseada na atuacdao da APV e do GAT, com apoio técnico do IGAM e da ANA. Em seguida, foi
apresentado pela Eng? Jacqueline o fluxo de aprovacao dos produtos, de acordo com o que ficou
definido em reunido prévia com a ENGECORPS do dia 07/04.

Segundo este fluxo, a minuta entregue pela ENGECORPS passaria por andlises da APV, do GAT,
do IGAM e da ANA. A Eng” Diana indicou que os representantes da ANA nao seriam atores ativos
do processo, mas sim, atuariam de maneira reativa, fornecendo apoio técnico ao GAT e ao IGAM
quando necessario e atendendo a essas demandas sem a necessidade de um evento especifico
para tal. Os técnicos da ANA que serdo o ponto focal para esta atividade seriam a prépria Eng
Diana e o Biél. Daniel Izoton.

A Eng? Jacqueline informou que a APV estava em vias de oficializar o resultado da contratacao
do consultor que fard o apoio a fiscalizagao do contrato.

Em seguida, abordou a sistemética das reuniées com o GAT pré consultas publicas, ressaltando
que serdo reunides breves para apresentagao dos principais pontos dos pareceres sobre a minuta
entregue pela ENGECORPS e da sua incorporagao na revisao a ser disponibilizada para a consulta
publica. Foi indicado também que essas reunides serao feitas separadamente, para cada uma
das trés sub-bacias, de maneira a dar mais objetividade para a sua dinamica. Nesta ocasiao, o
CBHSF nao participaria necessariamente das trés reunioes.

Por fim, ficou ressaltada a importancia da implantacao deste fluxo conforme planejado para que
o cronograma do contrato seja atendido, uma vez que ndo ha espago para atrasos na sua
estrutura.

Na sequéncia, a ENGECORPS apresentou o fluxograma geral das etapas do trabalho e o
cronograma do projeto, com detalhamentos adicionais em relagao ao que foi apresentado na
sua proposta técnica.

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS
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ATA DE REUNIAO

N° AR-006-01448-APV-21-R0O

ELABORACAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E
ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO
AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO - TRECHO ALTO SAO

FRANCISCO

REUNIAO DE ALINHAMENTO - GAT

Data: 28/04/2021

Horario das 14:00 hs as 16:00 hs

Local: Reunido por Videoconferéncia
Presentes:
Jacqueline Evangelista Fonseca Coordenadora Técnica/Agéncia Peixe Vivo
André Bonacin Consultor da APV
Danny Dalberson ENGECORPS
Leonardo Mitre ENGECORPS
Aida Maria Pereira Andreazza ENGECORPS
Christiane Sporl de Castro ENGECORPS
Miguel Fontes de Souza ENGECORPS
Rosane de Moraes GEPLAN/ICAM
Daniela Campos de Fillipo GEPLAN/IGAM
Vivane de Matos Silva GEPLAN/IGAM
Maria de Lourdes Amaral Nascimento GECBH/ICAM
Clelia Nobre ProfAgua
Yvonilde Medeiros CTPPP/CBHSF
Maércio Tadeu Pedrosa CTPPP/CBHSF
Dieymilla Thais Duarte Peixoto CBH Rio Para
Luciana Rodrigues Silva CBH Rio Para
Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco ENGECORPS
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Leonardo Gomes Lara

CBH Rio Paraopeba

Deivid Lucas de Oliveira

CBH Rio Paraopeba

Heleno Maia S. Marques do Nascimento

CBH Rio Paraopeba

Roberto Carlos Rodrigues da Silva

CBH Entorno da Represa de Trés Marias

Altino Rodrigues Neto

CBH Entorno da Represa de Trés Marias

Gilberto Carneiro da Cunha CBH Entorno da Represa de Trés Marias

Marcela Mafra Estagidria/l GAM

Assuntos Tratados:

A reunido teve inicio por uma introducao realizada pela Coordenadora Técnica da Agéncia Peixe
Vivo — APV — Jacqueline Fonseca, abordando as atribui¢gdes da entidade, enquanto brago
executivo do Comité de Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (CBHSF), desde o inicio do
processo da realizacdo do presente estudo, da participagao ativa na elaboracao do Termo de
Referéncia, até o presente momento, atuando na fiscalizagao e coordenacao técnica do contrato.
Em seguida, os presentes se apresentaram e foi exposta a pauta da reuniao.

Como primeiro ponto de pauta, o Grupo de Acompanhamento Técnico - GAT foi apresentado
as suas atribuigdes tanto considerando aquilo que estd preconizado pelo Termo de Referéncia,
quanto as questoes praticas referentes a rotina dos trabalhos. Jacqueline ressaltou que a atuagao
do GAT sera central no apoio técnico a APV, uma vez que os seus componentes deverao atuar
de forma a imprimir seu conhecimento técnico e regional aos trabalhos dando suporte a analise
dos produtos elaborados pela ENGECORPS. Foi ressaltado, ainda, que havera grande volume de
trabalho em cada etapa do processo estabelecido pelo plano de trabalho e, por outro lado, o
cronograma ndo permite descompasso e atrasos no cumprimento dos prazos. Desta maneira, a
atuacao do GAT devera ser feita de forma sistematizada e articulada.

Finalizada esta fala inicial, a palavra foi passada para a ENGECORPS. Danny Dalberson fez uma
apresentacgao institucional da empresa e o Leonardo apresentou a equipe técnica dedicada, as
etapas programadas para a realizacao do trabalho e o cronograma das atividades.

Aberta a segdo para ddvidas sobre o plano de trabalho, a representante do CBHSF, Yvonilde
Medeiros, questionou sobre a forma de realizagdo das consultas publicas, se presenciais ou
virtuais. Leonardo apontou que, em face da crise sanitdria envolvendo a pandemia de Covid19
e enquanto a situacdo oferecer riscos a satide de todos os atores envolvidos na elaboragao do
estudo, as atividades serdo feitas de forma remota. Segundo Leonardo, esta é uma realidade que
ja foi assimilada pela ENGECORPS em outros trabalhos com sucesso, o que permite prever que

Estudo de Enquadramento no Ambito das Bacias do Alto Sdo Francisco
Reuniao de Alinhamento - GAT
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ndo haverd prejuizo da participagao social na realizagao dos eventos, uma vez que ha uma oferta
muito grande de tecnologias de comunicagdo para viabiliza-los. Em todo caso, em se revertendo
a crise sanitdria, os eventos presenciais poderao ser o modelo a ser seguido.

Yvonilde questionou sobre a base de dados a ser utilizada para a composicao do diagnéstico, se
haveria trabalhos de campo previstos. Leonardo esclareceu que os estudos serdo realizados
exclusivamente com dados secundarios, o que foi corroborado por Jacqueline. Retomando a
palavra, a Yvolnide ressaltou que a etapa de modelagem é ponto sensivel do trabalho e mostrou
preocupacdo com a fragilidade da base de dados disponivel. Aida apontou a experiéncia da
empresa na elaboragdo de cendrios e modelagens qualitativas e quantitativas. Segundo ela, a
condicao dos dados de base é um fator determinante na escolha do modelo a ser utilizado e esta
etapa tem grande importancia na realizacao de uma calibragem adequada, o que assegura uma
modelagem consistente. Segundo Aida, neste momento, a equipe da ENGECORPS esta
avaliando esse tema, mediante a andlise dos dados existentes para selecio do modelo de
simulacao da qualidade das aguas mais adequado.

Jacqueline apontou que a area de estudo apresenta boa cobertura de pontos amostrais
(qualidade e quantidade) em fungao de programas em curso, tais como aqueles implantados na
bacia do rio Paraopeba, ap6s o desastre na barragem do cérrego do Feijao. Maria de Lourdes
informou que a bacia SF 3 possui grande riqueza de dados. Leonardo salientou a importancia de
ser possibilitado acesso da ENGECORPS aos dados disponiveis, sendo respondido por Lourdes
que o IGAM se compromete em facilitar este fluxo de dados. Yvonilde apontou a necessidade
de que os dados gerados pelo estudo apresentem condigbes de serem integrados aos sistemas
de informagao da bacia (SIGA SF). Christiane esclareceu que esta questao ja esta sendo delineada
junto a equipe de geoprocessamento da ENGECORPS, responsdvel pela formatacao do banco
de dados geogréfico.

Foram feitos alguns apontamentos sobre os planos das sub-bacias da drea de estudo, a saber:

v O PDRH - Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paraopeba (SF3)
foi aprovado em dezembro de 2019 e as agbes nele previstas estao sendo colocadas em
pratica a partir de 2021;

v O PDRH da bacia hidrografica do rio Pard (SF2) esta vencido e a sua atualizagdo é hoje pauta
da agenda do IGAM;

v O PDRH do Entorno de Trés Marias (SF4) foi aprovado em 2015.

Seguindo a pauta da reunido, Jacqueline apresentou o fluxo de aprovagao dos produtos proposto
pela APV (ver APENDICE 1), destacando como pontos importantes:

v E fundamental que haja uma coordenacio eficiente entre os componentes do GAT para que
o fluxo funcione sem prejuizo dos prazos;

v As contribuicbes devem ser encaminhadas a ENGECORPS sob o formato de um dnico
parecer técnico, passando antes pela APV;
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v"Jacqueline serd o ponto focal de qualquer comunicacao entre o GAT e a ENGECORPS;

v O GAT sera subdividido em subgrupos para cada SF, compostos pelos representantes dos
respectivos comités de sub-bacia e por representantes do IGAM e um do CBHSF. Para tanto,
foi solicitado pela APV que seja indicado um(a) coordenador(a) de cada um dos grupos;

v" Os subgrupos deverdo indicar um representante que atue como ponto focal da equipe de
mobilizagdo social junto a ENGECORPS, no sentido de intensificar os esforgos de
comunicagao social e promogao dos eventos de consulta pablica; Maria Luiza Rizzotti serd o

principal ponto focal da empresa para mobilizacao;

v' Serao encaminhadas ao GAT datas preliminares para a realizagcdo dos eventos de consulta
publica.

Apb6s a apresentacao do fluxo proposto e discussao, o mesmo foi considerado aprovado pelos
presentes.

Atendidos todos os pontos da pauta, a reunido foi encerrada as 16:00 hs.

Registro Fotografico:
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APENDICE - FLUXO DE APROVACAO DE
PRODUTOS
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AGENGIA

COMITE DA BACIA HIORGGRAFICA COMITE RIC PRRA " : A
DO HIG S0 FRANCECO o atinoioakshi O BH-PARAODPEBA

ELABORAGCAO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA
SUPERFICIAIS E ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO DE ENQUADRAMENTO
DAS AGUAS SUBTERRANEAS NO AMBITO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
SAO FRANCISCO — TRECHO ALTO SF

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

FLUXO PARA AVALlACAO DOS PRODUTOS
(VALIDO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO 2)

ENGECORPS envia a primeira versdao do produto para a Agéncia Peixe Vivo
(Jacqueline e Consultor);

Agéncia Peixe Vivo (APV) encaminha imediatamente ao GAT e IGAM,;

APV, GAT e IGAM terdo um prazo de 15 dias para leitura e apresentacao de
suas consideragoes;

As consideracdes do IGAM e GAT deverdo ser enviadas para Jacqueline (APV)
até o final do prazo estipulado. Preferencialmente, os apontamentos deverao
ser consolidados em um Unico documento para otimizar a andlise e
atendimento por parte da ENGECORPS (1 parecer do IGAM; 1 parecer do GAT;
e 1 parecer da APV);

ENGECORPS terd um prazo de 7 dias para avaliar as consideracdes recebidas;

Em até 10 dias do prazo final para recebimento das consideracbes do GAT,
IGAM e APV serd agendada uma reunido entre todas as partes envolvidas
(ENGECORPS, GAT, IGAM e APV) para discussdo e encaminhamento das
consideracdes apresentadas;

Apdbs a reunidao, a ENGECORPS ird elaborar uma ata detalhada da reunido,
apresentando a sistematizacdo das principais consideracdes e
encaminhamentos discutidos e acordados entre as partes. Os comentarios nao
passiveis de atendimento deverdo ser justificados. A ata devera ser
encaminhada para todos por e-mail.

A avaliacdo das versdes intermediarias, verificando o atendimento de todas as
consideracdes apresentadas pelo GAT, IGAM e APV e discutidas na reuniao,
serd realizada pela APV, até a obtencdo da versao final.
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APENDICE VI: BASE PRELIMINAR DE
DADOS - DIAGNOSTICO




Quadro I: Base preliminar de dados

Assunto Tema Formato Fonte Ano da Informagao
Divisdo politico-admistrativa Sede Municipal Shapefile IBGE 2013
Divisdo politico-admistrativa Distrito Shapefile IBGE 2019
Divisdo politico-admistrativa Limite Municipal Shapefile IEDE 2021
Divisdo politico-admistrativa Hierarquia urbana Tabela IBGE, Regibes de influéncia das cidades : 2018 / Rio de Janeiro : IBGE, 2020. 2018
Divisdo politico-admistrativa Regido Geogréfica Intermedidria Tabela IBGE, Divisdo Territorial Brasileira - DTB, 2020 2020
Divisdo politico-admistrativa Regido Geografica Imediata Tabela IBGE, Divisdo Territorial Brasileira - DTB, 2020 2020
Divisdo politico-admistrativa Mesorregido Tabela IBGE, Divisdo Territorial Brasileira - DTB, 2020 2020
Divisdo politico-admistrativa Microrregido Tabela IBGE, Divisdo Territorial Brasileira - DTB, 2020 2020
Hidrografia Bacia do Rio S3o Francisco Shapefile ANA -
Hidrografia Bacias Hidrograficas Shapefile IGAM 2009
Hidrografia Bacias e Drenagem Ottocodificada Shapefile ANA 2020
Hidrografia Curso d'agua Shapefile IDE-SISEMA -
Hidrografia Massa d'agua Shapefile IEDE -
Relevo Modelo Digital do Terreno Raster Topodata 2006
Relevo Modelo Sombreado Raster Topodata 2006
Geologia Geologia Shapefile CPRM 2004
Hidrogeologia Aquiferos Shapefile ANA -
Areas de Protegdo Unidade de Conservagdo Estadual Shapefile ICMBIO 2021
Areas de Protecdo Unidade de Conservag¢do Municipal Shapefile ICMBIO 2021
Areas de Protegdo Unidade de Conservacdo Federal Shapefile ICMBIO 2021
Uso do Solo Uso do Solo Raster MAPBIOMAS 2000, 2010, 2019
Socioeconémico Populagdo Urbana 2010 Tabela IBGE - Censo Demografico 2010
Socioeconémico Populacdo Rural 2010 Tabela IBGE - Censo Demogréfico 2010 2010
Socioeconémico Populagdo Total 2010 Tabela IBGE - Censo Demografico 2010 2010
SocioeconGmico Populagdo total estimada (2017) Tabela IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenacdo de Populagdo e Indicadores Sociais - COPIS. 2017
Socioeconémico Populagdo total estimada (2018) Tabela IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenagdo de Populagdo e Indicadores Sociais - COPIS. 2018
Socioeconémico Populagdo total estimada (2019) Tabela IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenagdo de Populagdo e Indicadores Sociais - COPIS. 2019
SocioeconGmico Populagdo total estimada (2020) Tabela IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenacdo de Populagdo e Indicadores Sociais - COPIS. 2020
Socioeconémico N° de Empresas (2018) Tabela IBGE, Cadastro Central de Empresas 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020 2018
Socioeconémico Pessoal Ocupado (2018) Tabela IBGE, Cadastro Central de Empresas 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020 2018
Socioeconémico Salario médio mensal 2018 (N° de saldrios minimos) Tabela IBGE, Cadastro Central de Empresas 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020 2018
Socioeconémico IDHM 2010 Tabela Elaborag&o: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. 2010
Socioeconémico Receitas Realizadas (2019) Tabela Tesouro Nacional - Siconfi 2019
Socioeconémico Despesas Empenhadas (2019) Tabela Tesouro Nacional - Siconfi 2019
Socioeconémico Produto Interno Bruto Tabela IBGE - Produto Interno Bruto 2018
Socioeconémico Dados de Agropecuaria Tabela IBGE - Censo Agropecuario - 2017 2017
Sistema de Transporte Sistema Ferroviario Shapefile IEDE -
Sistema de Transporte Sistema Ferroviario Shapefile IEDE -
Sistema de Transporte Vias Ferroviarias Shapefile Open Street Maps 2021
Sistema de Transporte Vias Rodoviarias Shapefile Open Street Maps 2021
Saneamento Bdsico Estacdes de Tratamento de Esgoto Shapefile Atlas Esgoto 2019
Saneamento Basico Captacdo Superficial Shapefile ANA 2020
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Assunto Tema Formato ‘ Fonte ‘ Ano da Informacdo
Saneamento Bdsico Poco Shapefile ANA 2020
Saneamento Basico Politica de Saneamento Basico Tabela IBGE - Pesquisa de Informagdes Basicas Municipais - MUNIC 2017
Outorgas Outorgas Subterraneas Shapefile ANA 2020
Outorgas Outorgas Subterraneas Tabela/shapefile | SEMAD-SISEMA 2018-2021
Outorgas Outorgas Superficiais Shapefile CBHSF-IGAM 2015
Monitoramento Esta¢Oes Fluviométricas do Alto Sdo Francisco Shapefile Hidroweb -
Monitoramento EstagGes Pluvimétricas do Alto Sdo Francisco Shapefile Hidroweb -
Monitoramento Estacdes de Monitoramento da Qualidade de Agua Shapefile CBHSF-IGAM 2020
Monitoramento EstagcOes meteoroldgicas convencionais Shapefile INMET/IDE-SISEMA -
Monitoramento Cargas Poluidoras Tabela SEMAD-SISEMA 2019

Elaboracédo: ENGECORPS, 2021
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