

**CONTRATO DE GESTÃO
IGAM / ABHA
Nº 002/2017**

**RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

= EXERCÍCIO 2018 =

**ARAGUARI - MG
MARÇO / 2019**



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 =

Relatório de Execução da Prestação de Contas Ordinária Anual, Exercício Financeiro 2018, apresentado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), junto ao Núcleo de Prestação de Contas (NPCON/DIAF) e à Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas (GEABE/DGAS), como parte das exigências do Contrato de Gestão Nº 002/2017, formalizado em 19 de dezembro de 2017.

ARAGUARI - MG

MARÇO / 2019



ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Presidente do Conselho de Administração

Leocádio Alves Pereira

Vice-Presidente do Conselho Fiscal

Pedro Rodrigues Naves

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Thiago Alves do Nascimento (até 30 / junho / 2018)

Bruno Gonçalves dos Santos (a partir de 23 / outubro / 2018)

Assessoria Jurídica

Sândra Lúcia Vieira – OAB/MG 93.045

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente

Sergio Gustavo Rezende Leal (até 30 / setembro / 2018)

CPF: 060.057.386-27

Endereço residencial: Rua Embaixador José Aparecido, 138 – bloco 01 – apto. 501 –
Parque São Pedro – Belo Horizonte - MG

Endereço eletrônico: srleal@gmail.com

Diretor Presidente Interino (a partir de 1º / outubro / 2018)

Ronaldo Brandão Barbosa

CPF: 426.225.146-20

Endereço residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG

Endereço eletrônico: ronaldo.barbosa@agenciaabha.com.br

Assessoria Contábil

ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis Ltda.

CNPJ: 18.119.289/0001-28

Endereço: Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 966 - Bairro Aparecida - Uberlândia - MG

Endereço eletrônico: aserco@aserco.com.br

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro

38.440-244 Araguari (MG)

Fone: (34) 3241-4849

www.agenciaabha.com.br / abha@agenciaabha.com.br

SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO	4
1.1 - Objeto	4
1.2 - Programa de Trabalho	4
2 - INDICADORES DE DESEMPENHO	5
2.1 - Critérios de Avaliação	5
2.2 - Resultados Alcançados	5
Indicador 1 - Disponibilização de informações	5
Indicador 2 - Planejamento e Gestão	8
Indicador 3 – Utilização e acompanhamento dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	9
Indicador 4 - Gerenciamento interno	10
Indicador 5 - Reconhecimento Social	11
2.3 - Síntese dos Resultados	12
3 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DO DESEMBOLSO	13
3.1 - Natureza dos Gastos	13
3.2 - Síntese da partição de recursos	14
3.3 - Extrato financeiro	14
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO****PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL****PERÍODO: ANO BASE 2018**

Este documento apresenta o Relatório Anual de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao Exercício Financeiro 2018, conforme Contrato de Gestão Nº 002/2017 formalizado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), com o comparativo entre metas e resultados, demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos financeiros da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

1 - CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, enquanto Entidade Equiparada à Agência de Bacia, e o IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), onde há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores, com o objetivo de assegurar autonomia técnica, administrativa e financeira, descentralizando a fiscalização e o controle das atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

1.1 - OBJETO

O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Bacia, no âmbito do CBH Araguari, contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso da Água, para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO

O programa é um documento onde constam as metas pactuadas entre o IGAM e a ABHA, estabelecendo critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação que deverão ser alcançados para a obtenção de avaliação favorável.

2 - INDICADORES DE DESEMPENHO

O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.

Ressalta-se que para o presente documento foi considerado o Programa de Trabalho de acordo com o disposto no Anexo II do Contrato de Gestão 002/2017, datado de 19 de dezembro de 2017.

2.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente à relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, ressaltando que cada um é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera a somatória de cada Nota Final, o peso corresponde a cada Indicador.

Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão no período analisado, calculado da seguinte forma: Ótimo: Nota Geral maior ou igual a 9,0; Bom: Nota Geral entre 7,0 e 8,99; Regular: Nota Geral entre 5,0 e 6,99; e Insuficiente: Nota Geral menor que 5,0.

2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado

Indicador que objetiva avaliar a disponibilização e atualização de informações na página eletrônica do CBH Araguari e da ABHA, conforme disposto no Programa de Trabalho.

Para os procedimentos de apuração de resultados deste Indicador, oito itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Os registros do Comitê estão dispostos na página eletrônica <http://www.cbharaguari.org.br>, sendo possível remissão à página do Comitê pela página desta Entidade.

Decreto de criação

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/decreto-de-criacao>

Regimento Interno

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/regimento-interno>

Composição do CBH Araguari

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/composicao/cbh-araguari>

Deliberações

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/deliberacoes-resolucoes-e-portarias>

Atas das Reuniões

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/reunioes/assembleia-geral>.

Entidade Equiparada - ABHA

De igual forma, estão dispostas informações institucionais da ABHA em relação à sua documentação formal no sítio <http://www.agenciaabha.com.br/> Pela página do CBH Araguari (<http://www.cbharaguari.org.br/>), é também possível o acesso ao endereço da ABHA.

Criação e equiparação / Estatuto Social

<http://www.agenciaabha.com.br/doc/9/equipara-o-delega-o.html>

<http://www.agenciaabha.com.br/doc/7/estatuto-social.html>

Composição da Entidade Equiparada

Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva:

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/composicao>

Atos oficiais

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/atos-oficiais>

Atas das Reuniões

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/reunioes>

Relação de Usuários em Cobrança

A relação de usuários em cobrança em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari está disponibilizada em:

<http://www.cbharaguari.org.br/contrato-de-gestao/contrato-de-gestao-n-002-2017-igam/usuarios-e-arrecadacao>.

Cobrança e Arrecadação

As informações sobre o total anual de valores originários da Cobrança pelo Uso das Águas, inclusive com os rendimentos de aplicação financeira, e a consolidação das despesas efetuadas são acessíveis em <http://www.agenciaabha.com.br/doc/1166/2018.html>.

Centro de documentação técnica

Está acessível em <http://www.agenciaabha.com.br/acervos/legislacao> e também na página do Comitê: <http://www.cbharaguari.org.br/a-bacia/mapas-e-estudos>.

Investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

O demonstrativo das ações previstas com os investimentos efetivos, bem como as informações sobre as ações executadas referentes ao Plano de Aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e sobre a implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos podem ser acessadas em: <http://www.agenciaabha.com.br/doc/1166/2018.html>.

Legislação de recursos hídricos

O acervo legal sobre a matéria pode ser acessado em <http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/legislacao-de-recursos-hidricos> e <http://www.agenciaabha.com.br/acervos/legislacao>

Além disso, a página eletrônica do IGAM disponibiliza a documentação referente à legislação de recursos hídricos, inclusive com acesso aos sítios do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG) e do Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM):

<http://www.igam.mg.gov.br/>

<http://www.igam.mg.gov.br/cerh-mg>

<http://www.meioambiente.mg.gov.br/cerh>

<http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do>.

Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão Nº 002/2017 apresenta o Programa de Trabalho da ABHA, enquanto Entidade Equiparada, motivando a prestação de contas dos recursos repassados pelo Órgão Gestor e das despesas realizadas. A documentação vinculada está disponível em <http://www.agenciaabha.com.br/contratos/igam-cbh-paranaiba>.

APURAÇÃO		= INDICADOR 1 =
		DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
		CONTÉUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		PESO
2018	Meta	8
	Efetivo	8
	Índice de atendimento	100,00 %

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

2A - Elaboração do Plano Plurianual de Aplicação

Indicador que tem por finalidade a elaboração do Plano Plurianual de Aplicação, aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para aplicação dos recursos originários da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia, contendo os programas e itens, a origem dos respectivos recursos e a consistência ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

Desta forma, por meio da Deliberação Normativa Nº 23/2017 o CBH Araguari aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (2018-2019) para aplicação dos recursos oriundos da cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e está disponível em <https://www.cbharaquari.org.br/doc/344/2017.html>.

2B - Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação

Indicador que tem por finalidade a elaboração do relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia

Hidrográfica do Rio Araguari, tendo como referência o Plano Plurianual de Aplicação (2018-2019).

As informações compiladas nesse relatório anual desta Entidade estão disponíveis em: http://agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2018/relatorio_2B.pdf.

2C - Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Indicador que tem por finalidade a avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com a discriminação de conteúdo conforme Programa de Trabalho.

Para o presente período em análise, consta a elaboração do relatório como meta a ser alcançada para apuração de resultado. O referido documento pode ser acessado em:

http://agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2018/relatorio_2c.pdf.

APURAÇÃO		= INDICADOR 2 =		
		PLANEJAMENTO E GESTÃO		
		- 2A - ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO	- 2B - ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO	- 2C - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
		PESO		
		1	4,5	4,5
2018	Meta	1	1	1
	Efetivo	1	1	1
	Índice de atendimento	100,00 %	100,00 %	100,00 %

INDICADOR 3 – APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

3A - Índice de desembolso anual (%)

Indicador que reflete a proporção entre o valor de desembolso anual e o valor transferido.

Para apuração dos resultados seguem os critérios assim definidos: $ID (\%) = (VD / VR) * 100$

VD - Valor desembolsado no período = R\$ 724.925,26

VR - Valor repassado no período, com os rendimentos de aplicação financeira = R\$ 2.254.603,67

$ID = (VD / VR) * 100 = 32,15 \%$

O índice alcançado pode ser demonstrado sinteticamente em:

http://agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2018/indice_desembolso_2010_2018.pdf. Os valores atribuídos para este exercício estão

devidamente comprovados e a documentação física acompanha a Prestação de Contas.

APURAÇÃO		= INDICADOR 3 =
		APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA COBRANÇA
		- 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
		PESO
2018	Meta	50
	Efetivo	32,15
	Índice de atendimento	64,30 %

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

4A - Atendimento ao usuário em cobrança

Indicador que reflete o serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelos usos dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, através de Central Telefônica de Atendimento (serviço 0800), com a finalidade de sanar dúvidas e prestar orientações sobre dados na base CNARH.

Para apuração de resultados, considerou-se a prestação do serviço durante os 12 meses do período em análise. Esta Entidade disponibiliza o serviço através do número 0800 039 4269.

O relatório desse atendimento, contendo a identificação do usuário e assunto tratado, está disponível no link a seguir

http://agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/links/atendimento_0800/2018/relacao_atendimento_0800.pdf.

4B - Complementação e atualização dos cadastros de usuários no CNARH

Indicador que avalia a inserção, atualização e complementação de dados dos usuários de recursos hídricos junto ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH). Estabeleceu-se como meta o percentual de 100% de lançamento de dados das Portarias de Outorga de Direito de Uso das águas, para fins consuntivos, em relação às Portarias concedidas pelo IGAM, no período entre 1º /outubro /2017 e 30 / setembro / 2018.

A partir do exercício 2018, o IGAM passou a operar com o Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos de Minas Gerais (SISCAD) em substituição ao CNARH por ter sido descontinuado pela Agência Nacional de Águas (ANA). Cabe registrar que esta Entidade não recebeu do Órgão Gestor dados para acesso a plataforma, o que impossibilitou o lançamento das Portarias concedidas. Entende-se assim, salvo melhor interpretação, não ser aplicável a avaliação deste subindicador, registrando que esta Entidade aguarda orientações do IGAM sobre os novos procedimentos a serem adotados.

APURAÇÃO		= INDICADOR 4 = GERENCIAMENTO INTERNO	
		- 4A - ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	- 4B - ATUALIZAÇÃO NO CNARH (%)
		PESO	
		4	6
2018	Meta	12	100
	Efetivo	12	-
	Índice de atendimento	100,00 %	não se aplica

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

5A - Avaliação dos membros do CBH Araguari

Indicador que sintetiza a pesquisa de desempenho das atribuições da ABHA junto aos membros do Comitê, considerando: a) o cumprimento do Contrato de Gestão; b) as ações de implementação do Plano Diretor; e c) a atuação como secretaria-executiva.

Com orientação da Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas (GEABE), o IGAM coordenou a avaliação, disponibilizando aos membros do

Comitê o formulário, registrando ao final, como resultado da avaliação, 36 participantes, atribuindo como média a nota 7,29, conforme pode ser verificado no quadro abaixo.

Cumpramos salientar que a atual gestão do CBH Araguari foi empossada em 23 / outubro / 2018, representando aproximadamente 40% de renovação do Plenário. O questionário de avaliação foi encaminhado aos membros do Comitê pela Gerência de Apoio as Agências de Bacias e Entidades Equiparadas do IGAM na segunda quinzena do mês de novembro de 2018. Desta forma, quando a avaliação teve início os atuais membros haviam sido empossados a menos de um mês. Entendemos, salvo melhor interpretação, que o resultado da avaliação não retrata a realidade, ao considerar que os membros ainda não tinham conhecimento do trabalho realizado pela ABHA.

O resultado desta avaliação está acessível no link

http://agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/links/resultado_avaliacao/2018/resultado_individual.pdf.

APURAÇÃO		= INDICADOR 5 = RECONHECIMENTO SOCIAL
		AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO CBH ARAGUARI
		PESO
		5
2018	Meta	10
	Efetivo	7,29
	Índice de atendimento	72,90 %

2.3 - SÍNTESE DOS RESULTADOS

Segue a síntese dos resultados alcançados no período em análise para simples aferição, sem querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

INDICADOR DE DESEMPENHO	PESO	META	EFETIVO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO
1 - Disponibilização de informações				
1A - Conteúdo disponibilizado e utilizado	1	8	8	100,00 %
2 - Planejamento e gestão				
2A - Elaboração do Plano Plurianual de Aplicação	1	1	1	100,00 %
2B - Acompanhamento do Plano de Aplicação	4,5	1	1	100,00 %
2C - Implementação do Plano Diretor	4,5	1	1	100,00 %
3 – Acompanhamento dos recursos da cobrança				
3A - Índice de Desembolso Anual (%)	1	50	32,15	64,30 %
4 - Gerenciamento interno				
4A - Atendimento ao usuário em cobrança	4	12	12	100,00 %
4B - Atualização do CNARH (%)	6	100	-	não se aplica
5 - Reconhecimento social				
5A – Reconhecimento Social	1	10	7,29	72,90 %

3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Nos quadros ilustrativos seguintes, estão demonstrados a movimentação dos recursos repassados e o saldo disponibilizado para o exercício 2019, em cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão em curso, ressaltando que as informações se traduzem como simples demonstrativos, não tendo qualquer conotação fiscal ou contábil.

3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017 - Igam						
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)						
Ano Referência: 2018						
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	
RECEITA	Saldo anterior transportado (31.12.2017)	31.239.890,81	-	-	-	31.239.890,81
	Transferência - IGAM	-	403.093,93	-	50.271,22	453.365,15
	Rendimentos de aplicação financeira	488.698,87	487.425,50	502.449,00	492.653,74	1.971.227,11
	Outras movimentações	4.010,55	147,40	-	2.640,26	6.798,21
	Subtotal					33.671.281,28
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas - 7,5%	74.429,76	92.244,83	91.051,31	103.843,24	361.569,14
	Investimentos em programas e ações - 92,5%	64.714,51	82.521,38	103.055,06	108.492,51	358.783,46
	Tributação de rendimentos	85.716,29	65.527,58	75.632,75	74.167,13	169.988,59
	Outras movimentações	4.047,26	859,36	3.046,20	11.459,14	19.411,96
	Subtotal					909.753,15
SALDO FINAL (31.12.2018)					32.761.528,13	

3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA

Demonstrativo expresso em reais da partição das despesas, classificadas por natureza, com segregação das fontes orçamentárias.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017 - IGAM		
Ano referência: 2018		
NATUREZA DA DESPESA	Cobrança 7,5%	Cobrança 92,5%
Vencimento - Pessoal Civil	135.925,09	-
Obrigações patronais	58.197,14	-
Diárias	4.677,55	38.381,55
Material de consumo	9.054,44	13.258,05
Passagens e despesas com locomoção	4.628,64	7.299,01
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	24.149,00	-
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	123.948,55	299.844,85
Equipamentos e material permanente	988,73	-
TOTAL GERAL	361.569,14	358.783,46

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES

Demonstrativo expresso em reais da partição das despesas, identificadas por finalidade, com segregação das fontes orçamentárias. Vale observar que os gastos são identificados de forma distinta, conforme indicadores estabelecidos para o custeio da Entidade e o orçamento anual para aplicação dos recursos em programas, projetos e ações em recursos hídricos.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017 - IGAM	
CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	
Ano referência: 2018	
FINALIDADE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	TOTAL
1.1 - Diárias e deslocamentos	23.347,40
1.2 - Salários e encargos	186.652,90
1.3 - Despesas administrativas	125.120,39
1.4 - Consultoria e Assessoria	28.550,92
1.5 - Equipamentos e material permanente	2.039,24
TOTAL GERAL	365.710,85

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2017 - IGAM INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES Ano referência: 2018	
DESPESAS POR PROGRAMA	TOTAL
1.1.a - Apoio e manutenção do Comitê	4.086,71
1.1.b - Agenda Anual de Atividades	137.339,58
2.2 - Ações institucionais	62.596,60
4.2.b - Projeto de recuperação - Córrego Indaiá / Indianópolis	14.833,10
5.1 - Difusão e mobilização social	116.707,47
5.2 - Material Institucional	16.620,00
5.3 - Difusão em mídia	6.600,00
TOTAL GERAL	358.783,46

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Contrato de Gestão Nº 002/2017 foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria. A parte contábil e fiscal ficou sob a responsabilidade da Assessoria Contábil desta Entidade Delegatária.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, com a consolidação da receita e despesa para a Operacionalidade da Agência (7,5%) e para os Programas e Ações em Recursos Hídricos (92,5%).

Araguari - MG, 15 de março de 2019.

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Relatório de Gestão

**Indicador 2B -Relatório Anual de Acompanhamento das Ações
Executadas com Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos
Hídricos**



Exercício de 2018

Contrato de Gestão Nº 002/2017

Março/2019



Sumário

Relatório 2B. Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas com Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

1	INTRODUÇÃO.....	2
2	PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 002/2017.....	4
3	AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI.....	4
4	ESTUDOS, PROJETOS E AÇÕES CONTRATADAS DE ACORDO COM O PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO EM 2018.....	8

1 INTRODUÇÃO

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) é uma associação civil sem fins lucrativos voltada para a gestão de recursos hídricos, fundada em dezembro de 2002. Foi equiparada para exercer as funções de Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, Unidade de Planejamento e Gestão (PN2), pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais por meio da Deliberação Nº 55, de 18 de julho de 2007. No âmbito Federal, foi aprovada para ser a Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) por meio da Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de 2013, Resolução Nº 172, de 09 de dezembro de 2015, Resolução Nº 186, de 07 de dezembro de 2016 e Resolução Nº 201, de 16 de outubro de 2018, também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

A missão da ABHA é atuar com excelência na operacionalização da política de recursos hídricos e das deliberações emitidas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e, no que couber, pelos Órgãos Gestores, contribuindo para promover o equilíbrio entre o progresso dinâmico da sociedade e a sustentabilidade hídrica.

A ABHA assinou o Contrato de Gestão Nº 002/2017 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas-IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, em 19 de dezembro de 2017. O Contrato de Gestão estabelece em seu objeto o alcance de resultados pela Entidade Equiparada, mensurados por meio de indicadores de desempenho, na forma estabelecida no Anexo II do Contrato. Anualmente a ABHA presta conta desses indicadores ao Órgão Gestor de Recursos Hídricos, IGAM, e é avaliada pela Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão (CTACG).

O Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos Hídricos (PPA) da Cobrança, referente ao período 2018/2019, aprovado pela Deliberação Normativa CBH Araguari nº 31/2017. O PPA é um instrumento que define as rubricas financeiras inscritas em componentes e subcomponentes, além de orientar estudos, planos, programas, projetos e ações que devem ser executados em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Contempla atividades orientadas pelas seguintes vertentes: ações institucionais, de gestão, de proteção, preservação, conservação e recuperação de

mananciais, de saneamento ambiental, de capacitação e treinamento, mobilização social e educação ambiental com foco em recursos hídricos. É peça fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.

Este relatório refere-se à meta prevista no Contrato de Gestão, Anexo II, Indicador 2B – Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação acessados para aplicação na bacia do Rio Araguari.

2 PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 002/2017

O Plano Plurianual de Aplicação do período 2018 -2019 apresenta o planejamento para a aplicação dos 92,5% dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, destinados ao financiamento de obras, projetos e programas, que foram previstos para serem utilizados em 6 (seis) programas. As ações propostas em cada programa estão coerentes com as linhas preconizadas no Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Os recursos arrecadados e aqueles previstos de serem arrecadados na bacia hidrográfica do Rio Araguari até 2018 totalizam um montante aproximado em R\$ 18.4 milhões. A previsão anual de investimentos nos programas priorizados encontra-se distribuída no Plano Plurianual de Aplicação.

Para o PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 41, de 25 de abril de 2013, com foco no fortalecimento da gestão participativa, foi destinado R\$ 588.226,37, sob responsabilidade direta da Diretoria da ABHA, que tem por atribuição o suporte técnico-administrativo ao Comitê.

Para as ações e medidas do PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 42, de 25 de abril de 2013 foi previsto um montante de R\$ 4,95 milhões.

O PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 34, de 27 de março de 2012, tem por objetivo a adoção de medidas para a revitalização da bacia. Foram destinados R\$ 7,4 milhões que deverão ser aplicados em ações relativas aos quatro componentes de saneamento: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário,

gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem urbana, incluindo a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

O PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA, instituído pela mesma Resolução citada acima, contempla projetos, ações e práticas de conservação de solos, recuperação de áreas degradadas, recuperação hidroambiental e regularização de fluxos hídricos, além da implantação do programa produtor de água. Para essas medidas, a serem implementadas, foi alocado o maior montante de recursos, correspondente a R\$ 3,46 milhões que deverá ser aplicado a partir de editais de chamamento público.

Para o PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, instituído como programa estruturador pela Resolução CBH-Araguari nº 43, de 25 de abril de 2013, foi previsto um total aproximado de R\$ 1 milhão.

Para projetos que visam atender às demandas espontâneas foram previstos no PPA um valor total de R\$ 931.580,22.

3 AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

O objetivo deste relatório, meta prevista no Indicador 2B – Acompanhamento do Plano de Plano Plurianual de Aplicação é mostrar as principais ações executadas pela ABHA sob a demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no âmbito do Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2019, parte integrante do Contrato de Gestão Nº 002/2017, firmado entre o IGAM e a ABHA, tendo como interveniente o CBH Araguari.

A elaboração do PPA 2018-2019 foi realizada pela ABHA, que encaminhou sua minuta ao Comitê para posterior discussão e aprovação nas suas diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas e Reunião Plenária). Nesse planejamento plurianual constam componentes e subcomponentes que caracterizam diversas rubricas orçamentárias em diferentes eixos que, sob a ótica do CBH Araguari, coerentemente com o PDRH Araguari, merecem ser contempladas com certos percentuais de recursos financeiros, oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

À época da aprovação do Plano, a expectativa de arrecadação média anual da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos era de aproximadamente R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais). Assim, a parcela correspondente aos 92,5%, destinada à implementação de ações e programas em recursos hídricos, foi de R\$ 4.902.500,00 (quatro milhões e novecentos e dois mil e quinhentos reais). Dessa forma, numa projeção 2018-2019, estimou-se a disponibilidade de aproximadamente R\$ 9.305.000,00 (nove milhões e trezentos e cinco mil reais).

Tabela 1. Proposta Orçamentária do Plano Plurianual 2018-2019, aprovado pela Resolução Nº 23, de 31 de outubro de 2017.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI			
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - PERÍODO 2018-2019			
1 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI	2018	2019	TOTAL
1.1 - Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari			
a - Apoio e manutenção do Comitê	R\$266.165,78	R\$292.782,35	R\$558.948,13
b - Agenda Anual de Atividades	R\$73.195,59	R\$79.849,73	R\$153.045,33
c - Mobilização social	R\$13.308,29	R\$13.308,29	R\$26.616,58
d - Treinamento e capacitação	R\$235.556,72	R\$111.789,62	R\$347.346,34
TOTAL DO COMPONENTE 1	R\$588.226,37	R\$497.730,00	R\$1.085.956,37
2 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
Gerenciamento do Projetos	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
2.1 - Planejamento estratégico (medidas não estruturais e estruturais)			
a - Conhecimento de usos das águas (perfil de usos e usuários, cadastro técnico de usos)	R\$279.474,07	R\$359.323,80	R\$638.797,86
b - Gestão quali-quantitativa da água	R\$665.414,44	R\$2.661.657,78	R\$3.327.072,22
c - Sistema de apoio à gestão de recursos hídricos (tecnologia da informação)	R\$1.655.390,11	R\$119.774,60	R\$1.775.164,71
2.2 - Ações institucionais	R\$292.782,35	R\$159.699,47	R\$452.481,82
2.3 - Gestão de águas subterrâneas			
a - Levantamento, sistematização e gestão	R\$66.541,44	R\$66.541,44	R\$133.082,89
2.4 - Ações especiais			
a - Revisão da metodologia de cobrança	R\$0,00	R\$266.165,78	R\$266.165,78
b - Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos / Proposta de Enquadramento/ZAP	R\$1.996.243,33	R\$3.327.072,22	R\$5.323.315,55
TOTAL DO COMPONENTE 2	R\$4.956.511,16	R\$6.960.900,49	R\$11.917.411,65
3 - PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA			

Gerenciamento de projetos	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
3.1 - Sistemas de abastecimento de água			
a - Combate a perdas físicas de água	R\$119.774,60	R\$252.857,49	R\$372.632,09
3.2 - Sistemas de esgoto sanitário			
a - Sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos	R\$6.654.144,44	R\$8.720.431,95	R\$15.374.576,38
b - Intervenções de baixo custo para tratamento de águas residuais	R\$252.857,49	R\$4.245.344,15	R\$4.498.201,64
3.3 - Gerenciamento de resíduos sólidos			
a - Plano Gerenciamento Integrado - Consórcio 4 Ambiental	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
b - Projetos para gerenciamento de resíduos sólidos	R\$465.790,11	R\$425.865,24	R\$891.655,35
3.4 - Drenagem urbana			
a - Apoio à gestão da drenagem urbana / elaboração de plano municipal	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
3.5 - Mobilização e Educação Ambiental	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
3.6 - Ações especiais			
a - Plano Municipal de Saneamento Básico	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
b - Plano Municipal de Gerenciamento Resíduos Sólidos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DO COMPONENTE 3	R\$7.494.562,87	R\$13.646.495,07	R\$21.141.057,94
4 - PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA			
Gerenciamento de projetos	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
4.1 - Práticas de conservação de solos			
a - Parceria com outras instituições para implementação de projetos de conservação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4.2 - Recuperação de áreas degradadas			
a - Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva - Santa Juliana	R\$397.296,34	R\$931.580,22	R\$1.328.876,56
b - Projeto de recuperação no Córrego do Indaiá - Indianópolis	R\$143.181,48	R\$304.260,64	R\$ R\$447.442,12
c - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Rio Capivara	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
d - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão do Inferno	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
e - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão Santo Antônio	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
f - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão das Furnas	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
g - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Rio São João	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
4.3 - Mobilização e Educação Ambiental	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
4.4 - Ações Especiais			
a - Projeto de regularização na Sub-bacia do Rio Claro	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
b - Projeto de regularização na Sub-bacia do Ribeirão Santa Juliana	R\$0,00	R\$665.414,44	R\$665.414,44
c - Programa Buriti / DMAE Uberlândia	R\$266.165,78	R\$266.165,78	R\$532.331,55
d - Programa Produtor de Água	R\$1.996.243,33	R\$1.996.243,33	R\$3.992.486,67
e - Programa de recuperação hidroambiental / Parceria IEF	R\$661.519,10	R\$665.414,44	R\$1.326.933,55
TOTAL DO COMPONENTE 4	R\$3.465.736,87	R\$8.822.896,33	R\$12.483.643,96

5 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Gerenciamento de projetos	R\$159.699,47	R\$159.699,47	R\$319.398,93
5.1 - Difusão e mobilização social	R\$266.165,78	R\$399.248,66	R\$665.414,44
5.2 - Material institucional	R\$332.707,22	R\$332.707,22	R\$665.414,44
5.3 - Difusão em mídias	R\$239.549,20	R\$239.549,20	R\$479.098,40
5.4 - Ações Especiais			
a - Escola da Água	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
b - Expedição no Rio Araguari	R\$665,41	R\$665,41	R\$1.330,83
TOTAL DO COMPONENTE 5	R\$999.452,49	R\$1.132.535,38	R\$2.131.987,87
6 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA			
6.1 - Chamamento Público	R\$931.580,22	R\$3.167.372,75	R\$4.098.952,97
TOTAL DO COMPONENTE 6	R\$931.580,22	R\$3.167.372,75	R\$4.098.952,97
TOTAL GERAL	R\$18.436.069,98	R\$34.227.930,02	R\$52.664.000,00

Memória de cálculo	2018-2019
Previsão orçamentária média anual: R\$ 5.300.000 (limite 92,5%: R\$ 4.902.500,00)	R\$9.305.000,00
Disponível em conta corrente (05.10.2017)	R\$30.534.000,00
Rendimento de aplicação (estimativa) R\$2.400.000 (limite 92,5%: R\$2.220.000,00)	R\$4.440.000,00
Total orçamentário	R\$44.964.000,00
Repassa a receber (07.04.2017)	R\$7.700.000,00
Saldo Total	R\$52.664.000,00

4 ESTUDOS, PROJETOS E AÇÕES CONTRATADAS DE ACORDO COM O PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO EM 2018

A seguir estão demonstrados os principais projetos e ações (concluídos, em andamento ou em contratação), até 2018, cujos objetos se encontram previstos no Plano Plurianual de Aplicação 2018-2019.

Ressalta-se que entre os meses de julho de 2018 a outubro de 2018 houve recomendação do IGAM para que as atividades do Comitê ficassem paralisadas até a conclusão do processo eleitoral, sendo que a posse dos novos membros ocorreu em 23 / outubro / 2018.

Tabela 2. Valores gastos em 2018 referentes a base orçamentária do Plano Plurianual 2018-2019.

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - PERÍODO 2018-2019 (valores expressos em reais)			
1 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI	Estimativa Anual	Realizado Anual	Índice de desembolso
1.1 - Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari			
a - Apoio e manutenção do Comitê	266.165,78	4.086,71	1,54%
b - Agenda Anual de Atividades	73.195,59	137.339,58	188,45%
c - Mobilização social	13.308,29		
d - Treinamento e capacitação	235.556,72		
TOTAL DO COMPONENTE 1	588.226,37	142.026,29	
2 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
Gerenciamento do Projetos	665,41		
2.1 - Planejamento estratégico (medidas não estruturais e estruturais)			
a - Conhecimento de usos das águas (perfil de usos e usuários, cadastro técnico de usos)	279.474,07		
b - Gestão quali-quantitativa da água	665.414,44		
c - Sistema de apoio à gestão de recursos hídricos (tecnologia da informação)	1.655.390,11		
2.2 - Ações institucionais (Projeto Água Legal)	292.782,35	62.596,60	21,38%
2.3 - Gestão de águas subterrâneas			
a - Levantamento, sistematização e gestão	66.541,44		
2.4 - Ações especiais			
a - Revisão da metodologia de cobrança			

b - Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos / Proposta de Enquadramento/ZAP	1.996.243,33		
TOTAL DO COMPONENTE 2	4.956.511,16	62.596,60	
3 - PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA			
Gerenciamento de projetos	665,41		
3.1 - Sistemas de abastecimento de água			
a - Combate a perdas físicas de água	119.774,60		
3.2 - Sistemas de esgoto sanitário			
a - Sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos	6.654.144,44		
b - Intervenções de baixo custo para tratamento de águas residuais	252.857,49		
3.3 - Gerenciamento de resíduos sólidos			
a - Plano Gerenciamento Integrado - Consórcio 4 Ambiental			
b - Projetos para gerenciamento de resíduos sólidos	465.790,11		
3.4 - Drenagem urbana			
a - Apoio à gestão da drenagem urbana / elaboração de plano municipal	665,41		
3.5 - Mobilização e Educação Ambiental	665,41		
3.6 - Ações especiais			
a - Plano Municipal de Saneamento Básico			
b - Plano Municipal de Gerenciamento Resíduos Sólidos			
TOTAL DO COMPONENTE 3	7.494.562,87		
4 - PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA			
Gerenciamento de projetos	665,41		
4.1 - Práticas de conservação de solos			
a - Parceria com outras instituições para implementação de projetos de conservação			
4.2 - Recuperação de áreas degradadas			
a - Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva - Santa Juliana	397.296,34		
b - Projeto de recuperação no Córrego do Indaiá - Indianópolis	143.181,48	14.833,10	
c - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Rio Capivara			
d - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão do Inferno			
e - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão Santo Antônio			
f - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Ribeirão das Furnas			
g - Projeto de recuperação na Sub-bacia do Rio São João			
4.3 - Mobilização e Educação Ambiental	665,41		
4.4 - Ações Especiais			
a - Projeto de regularização na Sub-bacia do Rio Claro			
b - Projeto de regularização na Sub-bacia do Ribeirão Santa Juliana			
c - Programa Buriti / DMAE Uberlândia	266.165,78		

d - Programa Produtor de Água	1.996.243,33		
e - Programa de recuperação hidroambiental / Parceria IEF	661.519,10		
TOTAL DO COMPONENTE 4	3.465.736,87	14.833,10	
5 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Gerenciamento de projetos	159.699,47		
5.1 - Difusão e mobilização social	266.165,78	116.707,47	43,85%
5.2 - Material institucional	332.707,22	16.620,00	5,00%
5.3 - Difusão em mídias	239.549,20	6.600,00	2,50%
5.4 - Ações Especiais			
a - Escola da Água	665,41		
b - Expedição no Rio Araguari	665,41		
TOTAL DO COMPONENTE 5	999.452,49	139.327,47	
6 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA			
6.1 - Chamamento Público	931.580,22		
TOTAL DO COMPONENTE 6	931.580,22		
TOTAL GERAL	18.436.069,98	359.183,46	1,95%

3.1 Programa 1: Atendimento às Atividades do CBH Araguari

Considerando as atribuições do Comitê, o Programa de Atendimento às Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, aprovado pela Resolução CBH Araguari Nº 41, de 25 de abril de 2013, apresenta os grupos de ações que devem ser assegurados para a dinâmica funcional e institucional, e para o fortalecimento da gestão participativa dos recursos hídricos.

Subcomponente: 1.1- Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari

a. Apoio e manutenção do Comitê

Objeto: Atividade responsável pelo suporte do serviço de secretariado, e pelas demais despesas decorrentes para sua funcionalidade.

- ✓ **Contratada:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (E.B.C.T)

Valor da contratação: serviço de natureza contínua

Valor desembolsado em 2018: R\$ 3.043,56

Situação atual: em execução

- ✓ **Contratada:** Telemar Norte Leste
- ✓ **Valor da contratação:** serviço de natureza contínua

Valor desembolsado em 2018: R\$ R\$ 1.043,15

Situação atual: em execução

b. Agenda Anual de Atividades

Objeto: Atividades formais que serão desenvolvidas, como atribuição deliberativa e consultiva do Comitê. Dessa forma, são previstas reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, funcionamento das Câmaras Técnicas e de eventuais Grupos de Trabalho Técnicos, reuniões e viagens institucionais da Diretoria e de outros membros, participação de representantes em outros grupos colegiados, além de novas demandas apresentadas.

✓ **Despesas sem contratação de fornecedores:**

1- Diárias: R\$ 38.381,55

2- Combustíveis: R\$ 13.258,05

3- Despesa com locomoção: R\$ 7.299,01

✓ **Contratada:** Hardy Viagens e Turismo Ltda (Contrato N° 006/2017)

Valor da contratação: R\$ 150.000,00 (período 20.04.2017 – 20.12.2018)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 60.449,07

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Irmãos Carvalho Alimentos Ltda (Coffee Break) (Contrato N° 001/2018)

Valor estimado da contratação: R\$ 5.280,00 (R\$ 11,00 por pessoa)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 2.530,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Provare Alimentos Ltda ME (Coffee Break) (Contrato N° 004/2017)

Valor da contratação: R\$ 7.650,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 3.705,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Localiza Rent S/A

Valor da contratação: R\$ 241,90

Valor desembolsado em 2018: R\$ 241,90

Situação atual: encerrado

- ✓ **Contratada:** WS Serviços Ltda (Contrato N° 009/2017)

Valor da contratação: R\$ 8.700,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 2.190,00

Situação atual: em execução

- ✓ **Contratada:** Churrascaria e Choperia Kabanass do Bosque (Coffee Break)

Valor da contratação: R\$ 2.700,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 2.700,00

Situação atual: encerrado

- ✓ **Contratada:** Rafaella dos Santos Braz (Coffee Break)

Valor da contratação: R\$ 510,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 510,00

Situação atual: encerrado

- ✓ **Contratada:** MCI Brasil S/A

Valor da contratação: R\$ 1.315,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 1.315,00

Situação atual: encerrado

- ✓ **Contratada:** Fórum Mundial das Águas

Valor da contratação: R\$ 4.760,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 4.760,00

Situação atual: encerrado

3.2 Programa 2: Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

O Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos visa promover a gestão democrática, participativa e descentralizada dos recursos hídricos da Bacia do Rio Araguari, através do fortalecimento institucional dos entes do Comitê, dinamizando os processos de planejamento e gerenciamento da qualidade e das demandas e disponibilidades hídricas através da implementação dos instrumentos de gestão, promovendo o inventário, uso sustentável, controle e proteção dos recursos hídricos.

Subcomponente: 2.2- Ações Institucionais

Objeto: Estabelecer a cooperação entre ABHA Gestão de Águas, a SEMAD – SUPRAM TM/AP e uma instituição de ensino, pesquisa e extensão no qual esta será contratada para seleção de 12 (doze) extensionistas de nível superior, de áreas com atribuições relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, com a concepção de formação técnico-científica, para tratamento de dados e instrução de aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) processos de outorgas dos empreendimentos localizados na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Rio Araguari – UPGRH PN2, que se encontram em fase de análise na SUPRAM TM/AP, com sede na cidade de Uberlândia, a fim de agilizar a análise e a conclusão dos processos de outorgas, por um período inicial de 12 (doze) meses.

- ✓ **Contratada:** Fundação de Apoio a Pesquisa/ Universidade Federal de Uberlândia (Contrato N°027596)

Valor da contratação: R\$ 150.231,81

Valor desembolsado em 2018: R\$ 62.596,60

Situação atual: em execução

3.3 Programa 4: Impacto na Quantidade de Água

O Programa foi instituído pelo mesmo documento do item anterior, Resolução CBH Araguari Nº 34, de 27 de março de 2012, tendo como objetivo a implementação de ações mitigadoras de impacto ambiental negativo, com vistas à conservação e à revitalização da bacia hidrográfica, com a expectativa da melhoria da qualidade e do aumento da disponibilidade dos recursos hídricos, buscando assegurar a incorporação de novos conhecimentos e a continuidade das ações. Dessa forma, para o desenvolvimento de ações ligadas ao Programa de Impacto na Qualidade da Água, e em conformidade com os aspectos apontados no PDRH Araguari, podem ser adotadas as seguintes medidas, obedecendo, no entanto, as particularidades pontuais de cada ambiente: disciplinamento do uso do solo; recuperação de áreas degradadas; controle de focos de erosão; construção de bacias de sedimentação; restrição do uso de vereda, várzea e covaais; incentivo ao cultivo mínimo e plantio direto; regularização dos fluxos hídricos; incentivo à adoção de práticas conservacionistas e de manejo do solo; incentivo à redução do uso de agroquímicos; controle dos volumes de água utilizados.

Subcomponente: 4. 2 “b” – Projeto de recuperação do Córrego Indaiá- Indianópolis/MG

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, consultoria técnica para execução do projeto Recuperação Hidroambiental da microbacia do Córrego Indaiá, em Indianópolis – MG.

✓ **Contratada:** WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda-ME (Contrato N° 005/2016)

Valor da Contratação: R\$ 619.040,20 (período 09.12.2016 – 08.06.2018)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 14.833,10

Situação atual: encerrado

3.4 Programa 5: Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

O presente Programa tem o propósito de direcionar recursos para fortalecer a gestão das águas, por intermédio da mobilização e da comunicação, trazendo para o cenário dos debates e das formulações, importantes segmentos que atuam na Bacia, sejam organizações de cunho popular, patronal, territorial, de defesa de interesses difusos, acadêmicas, tanto quanto as organizações dos diversos segmentos usuários e seus representantes.

A participação organizada desses atores nas diversas atividades a serem programadas deverá acrescentar capital social em torno da questão hídrica, propiciando condições objetivas para que eles intervenham na política das águas da Bacia, para que se credenciem para formular os necessários pactos de uso da água nas sub-bacias críticas, para que acompanhem o monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos dos cursos que drenam a Bacia do Rio Araguari, enfim, para que planejem e compatibilizem os diversos usos e necessidades das águas com vistas à sua sustentabilidade no tempo e no espaço.

Subcomponente: 5.1- Difusão e Mobilização Social.

Objeto: Prestação de serviços de comunicação social atribuições de natureza técnica, administrativa e financeira da ABHA, com o objetivo de desenvolvimento de atividades associadas à comunicação social e ao suporte a programas, projetos e ações de gestão e gerenciamento de recursos hídricos.

✓ **Contratada:** André Ferreira Franco – ME (Contrato N° 012/2013)

Valor da contratação: R\$ 116.707,47 (considerando saldo remanescente do ano anterior)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 116.707,47

Situação atual: encerrado

Subcomponente: 5.2 – Material Institucional

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para confecção e impressão de informativos bimestrais do CBH Araguari.

✓ **Contratada:** Sincopel Industrial e Comercial Ltda.

Valor da contratação: R\$ 2.496,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ R\$ 2.496,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Artes Gráfica Pontual Ltda (Contrato N° 002/2018)

Valor da contratação: R\$ 4.800,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 2.430,00

Situação atual: em execução

✓ **Contratada:** Cortês Mídia Integrada EPP

Valor da contratação: R\$ 250,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 250,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Duna Industria e Comercio de Brindes Ltda

Valor da contratação: R\$ 4.200,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 4.200,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Karlo Della Posta Montes

Valor da contratação: R\$ 845,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 845,00

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** MM Brinde EPP.

Valor da contratação: R\$ 2.926,50

Valor desembolsado em 2018: R\$ R\$ 2.926,50

Situação atual: encerrado

✓ **Contratada:** Redds Brinde Com. de Prod. Prom.

Valor da contratação: R\$ 3.472,50



Valor desembolsado em 2018: R\$ R\$ 3.472,50

Situação atual: encerrado

Subcomponente: 5.3 – Difusão em mídias.

Objeto: Construção e/ou reformulação de websites, para atender às necessidades da ABHA.

✓ **Contratada:** Dois Comunicação e Tecnologia ME (Contrato N° 011- A/2013)

Valor da contratação: R\$ 7.200,00

Valor desembolsado em 2018: R\$ 6.600,00

Situação atual: em execução

As contratações realizadas pela ABHA ocorreram por meio de Atos Convocatórios, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N° 1.044, de 30 de outubro de 2009, que “estabelece procedimentos e normas para a aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e prestação de contas com o emprego de recursos públicos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito das Entidades Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”. E também com o estabelecido pela Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, “que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”.

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Relatório de Gestão

**Indicador 2C – Implementação do Plano Diretor
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari**

Exercício de 2018

Contrato de Gestão Nº 002/2017
Março/2019



Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	7
2	A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI	8
3	PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI.....	11
4	PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO – TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO	13
5	AÇÕES E PRIORIDADES DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI.....	15
6	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ENTIDADE EQUIPARADA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTA NO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI.....	17
7	COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PLANO DIRETOR EXECUTADOS	18
7.1	PDRH = COMPONENTE 1: IMPLEMENTAÇÃO DO SEGRH E REGULARIZAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	18
7.1.1	PPA = Programa 1: Atendimento às atividades do CBH Araguari.....	18
7.1.2	PPA = Programa 2: Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos	26
7.1.3	PAP = Programa 5: Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental.....	28
7.2	PDRH = COMPONENTE 2: Saneamento Ambiental	30
7.2.1	PPA = Programa 3: Programa de Qualidade da Água	30
7.3	PDRH = COMPONENTE 3: Recuperação Ambiental e COMPONENTE 4: Ações Não Estruturais.....	31
7.3.1	PPA = Programa 4: Programa de Impacto na Quantidade de Água.....	31
7.4	PDRH = COMPONENTE 5: Ações Especiais	33
7.4.1	PPA = Programa 6: Programa de Atendimento à Demanda Espontânea.....	33
8	COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PLANO DIRETOR EXECUTADOS COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES	34
9	RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES COM VISTAS À ACELERAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS.....	35
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	37

1 INTRODUÇÃO

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas é uma associação civil sem fins lucrativos voltada para a gestão de recursos hídricos, fundada em dezembro de 2002. Foi equiparada para exercer as funções de Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, Unidade de Planejamento e Gestão (PN2), pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais por meio da Deliberação Nº 55, de 18 de julho de 2007. No âmbito Federal, foi aprovada para ser a Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) por meio da Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de 2013, Resolução Nº 172, de 09 de dezembro de 2015, Resolução Nº 186, de 07 de dezembro de 2016 e Resolução Nº 201, de 16 de outubro de 2018, também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

No dia 08 de junho de 2016, a ABHA recebeu o título de Organização da Sociedade Civil (OSCIP), oferecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, o que possibilitou a assinatura do Termo de Parceira 003/2016/ANA com a Agência Nacional de Águas (ANA), com o objetivo de executar as funções de Secretaria Executiva do CBH Grande. No dia 07 de novembro de 2017 foi firmado com a ANA o Termo de Colaboração Nº 01/2017/ANA, com o objetivo de executar as funções de Secretaria Executiva do CBH Paranapanema.

A missão da ABHA é atuar com excelência na operacionalização da política de recursos hídricos e das deliberações emitidas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e, no que couber, pelos Órgãos Gestores, contribuindo para promover o equilíbrio entre o progresso dinâmico da sociedade e a sustentabilidade hídrica.

A ABHA assinou o Contrato de Gestão Nº 002/2017 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, em 19 de dezembro de 2017. O Contrato de Gestão estabelece em seu objeto o alcance de resultados pela Entidade Equiparada, mensurados por meio de indicadores de desempenho, na forma estabelecida no Anexo II do Contrato. Anualmente a ABHA presta conta desses indicadores ao Órgão Gestor de Recursos Hídricos, IGAM, e é avaliada pela Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão (CTACG).

O Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos Hídricos da Cobrança, referente ao período 2018/2019, aprovado pelo CBH Araguari por meio da Deliberação nº 23, de 31 de outubro de

2017, é um instrumento que define as rubricas financeiras inscritas em componentes e subcomponentes, além de orientar estudos, planos, programas, projetos e ações que devem ser executados em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Contempla atividades orientadas pelas seguintes vertentes: ações institucionais, de gestão, de proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, de saneamento ambiental, de capacitação e treinamento, mobilização social e educação ambiental com foco em recursos hídricos. É peça fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, baseada no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.

O presente relatório refere-se às obrigações descritas no Contrato de Gestão, Anexo II, Indicador 2 - Planejamento e Gestão, e apresenta o Mapeamento das Fontes de Recursos Financeiros disponíveis para aplicação na bacia do Rio Araguari.

2 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

A Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, conforme Figura 1, está localizada na região oeste do Estado de Minas Gerais, abrangendo parte das regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e concentra cerca de 7% da população do Estado, num total de aproximadamente 1,2 milhão de habitantes. Dentro de seus limites estão inseridos 20 municípios, sendo 7 totalmente contidos na Bacia Hidrográfica e a maioria, cerca de 60% desses municípios, possuem população estimada em até 20.000 habitantes.

Compreende uma área de aproximadamente 22.091 km², constituindo, nesse Estado, a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) designada pela sigla PN2. Essa PGRH engloba, parcial ou integralmente, os territórios dos seguintes municípios: Araguari, Araxá, Campos Altos, Ibiá, Indianópolis, Irai de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia, conforme representados na Figura 1.




Figura 1: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e limites dos municípios.

A Tabela 1 apresenta a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia do Rio Araguari e dados da população, segundo CENSO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos ao ano de 2010.

Tabela 1 Dados demográficos dos municípios da bacia hidrográfica do rio Araguari.

Nº	Município	Área Total (Km ²)	% da Área na Bacia do Araguari	% da Sede na Bacia	População (IBGE-Censo 2010)			IDHM 2010
					Urbana	Rural	Total	
1	Araguari	2.729,50	32	17	100.592	9.209	109.801	0,773
2	Araxá	1.164,40	100	100	92.230	1.442	93.672	0,772
3	Campos Altos	710,6	86	79	12.816	1.390	14.206	0,702

Nº	Município	Área Total (Km ²)	% da Área na Bacia do Araguari	% da Sede na Bacia	População (IBGE-Censo 2010)			IDHM 2010
					Urbana	Rural	Total	
4	Ibiá	2.704,10	100	100	19.185	4.033	23.218	0,718
5	Indianópolis	830	100	100	4.056	2.134	6.190	0,674
6	Iraí de Minas	356,3	84	0	5.158	1.309	6.467	0,695
7	Nova Ponte	1.111,00	95	100	9.061	3.751	12.812	0,701
8	Patrocínio	2.874,30	62	87	67.409	15.062	82.471	0,729
9	Pedrinópolis	357,9	100	100	2.927	563	3.490	0,729
10	Perdizes	2.450,80	100	100	9.525	4.879	14.404	0,723
11	Pratinha	622,5	96	100	1.759	1.506	3.265	0,721
12	Rio Paranaíba	1.352,40	38	0	6.826	5.059	11.885	0,709
13	Sacramento	3.073,30	52	0	19.247	4.649	23.896	0,732
14	Santa Juliana	723,8	100	100	9.394	1.943	11.337	0,706
15	São Roque de Minas	2.098,90	12	0	3.812	2.874	6.686	0,672
16	Serra do Salitre	1.295,30	69	100	7.146	3.403	10.549	0,696
17	Tapira	1.179,20	100	100	2.744	1.368	4.112	0,712
18	Tupaciguara	1.824,00	32	0	22.042	2.146	24.188	0,719
19	Uberaba	4.524,00	25	0	285.662	10.326	295.988	0,772
20	Uberlândia	4.115,20	59	100	584.102	19.911	604.013	0,789

Fonte: Plano Diretor de Recursos hídricos da Bacia do Rio Araguari, Censo 2010 e Atlas do Desenvolvimento Humano (IBGE 2010).

3 PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

O Comitê da Bacia do Rio Araguari aprovou o seu Plano Diretor de Recursos Hídricos por meio da Resolução CBH Araguari nº 07, de 30 de julho de 2008. Foi submetido à apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais e aprovado por meio da Deliberação CERH nº 234, de 12 de maio de 2010.

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari foi elaborado considerando a seguinte estrutura:

- Diagnóstico: contém a caracterização geral da bacia (características físicas, fisiográficas, socioeconômicas e ambientais); os levantamentos relativos às disponibilidades e demandas hídricas das sub-bacias; as alternativas de incremento de vazão superficial e os levantamentos sobre a qualidade das águas.
- Prognóstico: apresenta os cenários da bacia hidrográfica; o comparativo entre disponibilidade e demanda hídrica; o prognóstico de utilização dos mananciais para lançamento de efluentes; a sobreposição de demandas para captação e lançamento de efluentes na bacia do Rio Araguari.
- Síntese das propostas do Plano: contém assuntos como Cadastramento de usuários; Classificação qualitativa de recursos hídricos; Reformulação da outorga de direito de uso de recursos hídricos; Controle de qualidade dos recursos hídricos; Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Classificação quantitativa de recursos hídricos; Gestão compartilhada dos recursos hídricos; Gestão ABHA- Estado; Programa Produtor de Águas; Recuperação e conservação ambiental; Medidas de regularização de vazão ; Distribuição das ações no horizonte temporal; Diagrama de articulação das ações do plano; Cronograma físico financeiro para implementação das ações do plano.
- Estrutura Organizacional
- Conclusão: contém as medidas estruturais e não estruturais, além de proposta para atualização do plano.

O Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê de Bacia do Rio Araguari propõe 08 (oito) objetos de programas específicos e 15 (quinze) medidas mitigadoras com a finalidade de gerar programas e ações que objetivam a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, onde estão contemplados ações de saneamento básico, e manejo, conservação e recuperação ambiental, ambos voltados para a garantia de recursos hídricos.

Saneamento básico:

Monitoramento de água

Sustentabilidade Urbana

Conscientização Ambiental

Medidas mitigadoras:

- Controle do uso do solo urbano
- Controle da disposição final de lixo
- Controle do lançamento de esgotos
- Conscientização ambiental

Manejo, conservação e recuperação ambiental:

Implantação do Programa Produtor de Água

Servidão Ambiental

Conscientização Ambiental

Recuperação Ambiental

Medidas mitigadoras:

- Disciplinamento do uso do solo
- Recuperação de áreas degradadas
- Controle de focos de erosão
- Construção de bacias de sedimentação
- Restrição do uso de vereda, várzea e covaais
- Incentivo ao cultivo mínimo e plantio direto
- Regularização dos fluxos hídricos
- Incentivo à adoção de práticas conservacionistas e de manejo do solo
- Incentivo à redução do uso de agroquímicos
- Controle rigoroso dos volumes de água utilizados
- Educação ambiental

Instrumentos de Gestão

Enquadramento quali-quantitativo

Cadastro de Usuários

Cobrança pelo uso da água

4 PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO – TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO

O Plano Plurianual de Aplicação (PPA) é um instrumento estratégico de orientação dos estudos, planos, programas projetos e ações que devem ser executados com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em toda a bacia, subsidiados pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos e pela alocação anual dos investimentos.

O Plano Plurianual de Aplicação, aprovado para o período 2013-2017 por meio da Resolução CBH Araguari nº 44, de 25 de abril de 2013, anexado ao Contrato de Gestão nº 001/2012 pelo Primeiro Termo Aditivo, apresentou o planejamento para a aplicação dos 92,5% dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, cuja previsão orçamentária de arrecadação era de R\$ 6.956.500,00 e a de investimento na bacia de R\$ 39.631.000,00 até 2017.

Em 2016 foi aprovada a Revisão do Plano Plurianual de Aplicação 2013-2017 através da Deliberação Normativa nº 11, de 15 de julho de 2016, devido à necessidade de reajustamento dos valores, como forma de proporcionar adequação orçamentária condizente com a atual disponibilidade financeira, cuja previsão orçamentária de arrecadação foi de R\$ 26.967.042,00 e a de investimento na bacia de R\$ 43.803.572,00 até 2017.

Em 2017 foi aprovado o Plano Plurianual de Aplicação 2018-2019 através da Deliberação Normativa nº 23, de 31 de outubro de 2017 baseada no ajuste dos valores de investimentos remanescentes, aplicados proporcionalmente e equivalentes a 2016 e 2017, respectivamente.

Além de Apoiar o fortalecimento do CBH Araguari e viabilizar o cumprimento da Agenda Anual do Comitê através do Programa de Atendimento às Atividades do CBH Araguari o PAP trata da implementação das medidas propostas no PDRH Araguari, através do Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos; do Programa de Qualidade da Água; do Programa de Impacto na Quantidade da Água e do Programa de Mobilização, Comunicação Social e Educação Ambiental e do Programa de Atendimento à Demanda Espontânea.

Para o PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH-ARAGUARI, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 41, de 25 de abril de 2013, com foco no fortalecimento da gestão participativa, foi destinado R\$ 1.085.956,37, distribuídos nos 02 anos, sob responsabilidade direta da Diretoria da ABHA, que tem por atribuição o suporte técnico-administrativo ao Comitê. Para 2018 o valor previsto foi de R\$ 588.226,37.

Para as ações e medidas do PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 42, de 25 de abril de 2013 foi previsto um montante de R\$ 11.917.411,65, incluindo R\$ 5.323.315,55 para a revisão do Plano Diretor, proposta de enquadramento e Zoneamento Ambiental e Produtivo, que serão desenvolvidos em articulação com o órgão gestor de Minas Gerais, IGAM. Para 2018 o valor previsto para o componente foi de R\$ 4.956.511,16.

O PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA, instituído pela Resolução CBH-Araguari nº 34, de 27 de março de 2012, tem por objetivo a adoção de medidas para a revitalização da bacia. Foram destinados R\$ 21.141.057,94 a serem aplicados em ações relativas aos quatro componentes de saneamento: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem urbana, incluindo a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Para 2018 o valor previsto foi de R\$ 7.494.562,87.

O PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA, instituído pela mesma Resolução citada acima, contempla projetos, ações e práticas de conservação de solos, recuperação de áreas degradadas, recuperação hidroambiental e regularização de fluxos hídricos, além da implantação do programa produtor de água. Para essas medidas, foram alocados R\$ 12.483.643,96. Para 2018 o valor previsto foi de R\$ 3.465.736,87.

Para o PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, instituído como programa estruturador pela Resolução CBH-Araguari nº 43, de 25 de abril de 2013, foi previsto um total de R\$ 2.131.987,87. Para 2018 o valor previsto foi de R\$ 999.452,49.

Para o PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA a ser trabalhado através de chamamento público atender às demandas foram previstos no PPA R\$ 4.098.952,97. Para 2018 o valor previsto foi de R\$ 931.580,22.

A alocação anual desses investimentos nos programas/componentes listados acima se encontra distribuída conforme Tabela 2.

Tabela 2 Distribuição do recurso da cobrança no PPA 2018-2019*.

PROGRAMAS	2018	2019	TOTAL	%
1. Programa de Atendimento às Atividades do CBH-Araguari	R\$588.226,37	R\$497.730,00	R\$1.085.956,37	2,06
2. Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos	R\$4.956.511,16	R\$6.960.900,49	R\$11.917.411,65	22,62
3. Programa de Qualidade da Água	R\$7.494.562,87	R\$13.646.495,07	R\$21.141.057,94	40,14
4. Programa de Impacto na Quantidade da Água	R\$3.465.736,87	R\$8.822.896,33	R\$12.288.633,20	23,33
5. Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental	R\$999.452,49	R\$1.132.535,38	R\$2.131.987,87	4,04
6. Programa de Atendimento à Demanda Espontânea	R\$931.580,22	R\$3.167.372,75	R\$4.098.952,97	7,78
TOTAL GERAL	R\$18.436.069,98	R\$34.227.930,02	R\$52.664.000,00	100,0

*DN CBH Araguari 23/2017.

5 AÇÕES E PRIORIDADES DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

As ações definidas pelo Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari foram estruturadas em 05 componentes de forma que no seu contexto esteja garantida água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento dos diversos usos existentes e das demandas futuras.

Da mesma forma, o Plano Plurianual de Aplicação também contempla as ações e componentes apresentados no PDRH, porém, organizados através de programas e adequados à previsão orçamentária do CBH Araguari.

Tabela 3 Componentes do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e Programas Relacionados no PPA

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI		
COMPONENTES PDRH	PROGRAMAS NO PPA	DESCRIÇÃO
<p>Componente 1: Implementação do SEGRH e regularização dos usuários</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Atendimento às Atividades do CBH Araguari. Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental 	<p>Viabilizam a efetivação da gestão dos recursos hídricos na bacia, integrado com o órgão gestor do Estado. Potencializam o Comitê a assumir seu papel na gestão, dotando-o dos instrumentos para essa tarefa, por meio da organização administrativo-operacional e de um conjunto de dados da bacia e dos usuários.</p>
<p>Componente 2: Saneamento Ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Qualidade da Água Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental 	<p>As ações se concentram nos sistemas de esgoto das cidades que na maioria ainda não possuem rede e/ou estações de tratamento.</p>
<p>Componente 3: Recuperação Ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Impacto na Quantidade de Água Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental 	<p>As ações previstas nesse conjunto projetam a recuperação de áreas intensamente antropizadas, tanto no aspecto de cobertura vegetal, quanto de uso do solo, estancando e revertendo o estado de alteração com reflexo nos recursos hídricos.</p>
<p>Componente 4: Ações não Estruturais</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Impacto na Quantidade de Água Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental 	<p>Algumas ações não estruturais foram preconizadas, de forma a proporcionar maior efetividade ao restante das ações, previstas nos demais componentes.</p>
<p>Componente 5: Ações Especiais</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Atendimento à Demanda Espontânea Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental Demanda Induzida 	<p>Chamamento Público</p>

6 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ENTIDADE EQUIPARADA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

Sendo o Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) um instrumento estratégico, orientador do processo de desenvolvimento sustentado, a ABHA tem dado suporte à sua implementação pelo CBH Rio Araguari, atuando de forma conjunta na elaboração e execução dos demais instrumentos de gestão.

Dessa forma, atendendo ao disposto na Deliberação que aprova o Plano Plurianual de Aplicação (PPA), durante o ano de 2018 foi articulado um acordo de cooperação entre a Semad e ABHA e um Termo de Compromisso Positivo entre a ABHA e Ministério Público, ações do projeto Águas Gerais em parceria com o CBH Araguari a fim de regularizar o passivo de outorgas existentes na bacia do rio Araguari. O acordo previu a contratação de 12 estagiários de nível superior da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo objetivo é auxiliar o corpo técnico da Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em assuntos administrativos.

A equipe técnica da ABHA acompanhou a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) na definição de procedimentos para análises dos processos de outorgas e Elaboração de pareceres técnicos para votação, e a Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) na elaboração de um edital de chamamento público de demanda espontânea publicado em 2018 (Edital PMI N°001/2018) e um edital de chamamento público voltado ao saneamento (Edital PMI N° 002/2018), ambos a serem executados com o recurso da cobrança.

Outro ponto importante em 2018 foram as discussões sobre a concepção de um Sistema de Informações Geográficas para a bacia do rio Araguari, visando a revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos. A equipe técnica da ABHA deu suporte e vem articulando junto à CTPlan estratégias e informações para o desenvolvimento dessa ferramenta de gestão da bacia. O SIG está previsto no PPA.

Além do fortalecimento do CBH, os acordos e ações descritos atenderão a regularização de usos e usuários, ações de saneamento e recuperação ambiental previstos no PDRH.

7 COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PLANO DIRETOR EXECUTADOS

O objetivo deste relatório é demonstrar as principais ações executadas pela ABHA sob a demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no âmbito do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, associadas ao Plano Diretor de Recursos Hídricos e ao Plano Plurianual de Aplicação 2018-2019.

A seguir são apresentados o status das ações estabelecidas e os recursos envolvidos dentro dos componentes do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari associados ao Plano Plurianual de Aplicações.

7.1 PDRH = COMPONENTE 1: IMPLEMENTAÇÃO DO SEGRH E REGULARIZAÇÃO DOS USUÁRIOS.

7.1.1 PPA = Programa 1: Atendimento às atividades do CBH Araguari

Com fundamento nas atribuições do Comitê, o Programa de Atendimento às Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari apresenta os grupos de ações que devem ser assegurados para a manutenção da dinâmica funcional e institucional, e para o fortalecimento da gestão participativa dos recursos hídricos na Bacia do Araguari.

- APOIO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ

Atividade responsável pelo suporte do serviço de secretariado e pelas demais despesas decorrentes para sua funcionalidade.

- AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES

Agenda que identifica as atividades formais que serão desenvolvidas, como atribuição deliberativa e consultiva do Comitê. Dessa forma, são previstas reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, funcionamento das Câmaras Técnicas e de eventuais Grupos de Trabalho Técnicos, reuniões e viagens institucionais da Diretoria e de outros membros, participação de representantes em outros grupos colegiados, além de novas demandas sem programação prévia.

Importante lembrar a necessidade de viabilizar a participação dos representantes do segmento da Sociedade Civil nos eventos agendados, observando em particular o caráter itinerante das reuniões plenárias, motivando o suporte financeiro adicional para viabilização de eventos.

- MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Ação prevista para a promoção de maior alcance das atividades do Comitê junto à sociedade, dentro da rotina operacional, em especial junto aos demais atores e entidades associadas direta e/ou indiretamente à gestão e gerenciamento de recursos hídricos.

- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Grupo de atividades responsável pela promoção de treinamento e capacitação dos conselheiros dos Comitê e membros das Câmaras Técnicas. Como previsão, pode ser considerada a realização de cursos, seminários e oficinas, além da viabilização da participação em outros eventos que também promovam a qualificação e reforçam a imagem institucional do Comitê.

A ABHA, atuando como Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, tem apoiado o CBH na realização de reuniões e plenárias do Comitê, reuniões de Câmaras Técnicas, reuniões dos Grupos de Trabalhos, realização e participação em eventos e as demais atividades desenvolvidas pelo CBH.

Para dar suporte às demandas do CBH Araguari, a ABHA necessita lançar mão de várias contratações e manter o gerenciamento destas contratações, como por exemplo: serviços de realização e apoio a eventos; reserva e compra de passagens aéreas; locação de veículos, entre outros. As tabelas a seguir apresentam as ações do CBH Araguari, com apoio da ABHA.

A seguir são apresentadas algumas ações do CBH apoiadas pela ABHA.

7.1.1.1 *Reuniões Plenárias, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho*

Tabela 4 Realização de Reuniões Plenárias do CBH Araguari no ano de 2018.

Reuniões Plenárias					
Ordem	Reuniões	Data	Horário Pauta	Local	Município
1ª	Ordinária	05.04.2018	8h30	AMVAP	Uberlândia
1ª	Extraordinária	13.04.2018	8h30	AMVAP	Uberlândia
2ª	Extraordinária	26.06.2018	8h30	AMVAP	Uberlândia

Reuniões Plenárias					
Ordem	Reuniões	Data	Horário Pauta	Local	Município
3ª	Extraordinária	07.11.2018	8h30	CREA-MG	Uberlândia
2ª	Ordinária	06.12.2018	8h30	Restaurante Kabana's do Bosque	Araguari

Tabela 5 Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Araguari

CTs e GTs	Data	Local
CTIL Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais	06.12.2018	Uberlândia (MG)
CTOC Câmara Técnica de Outorga e Cobrança;	17.04.2018	Uberlândia (MG)
	06.12.2018	Uberlândia (MG)
CTPlan Câmara Técnica de Planejamento e Controle	08.02.2018	Uberlândia (MG)
	22.02.2018	Uberlândia (MG)
	04.04.2018	Uberlândia (MG)
	25.04.2018	Uberlândia (MG)
	29.06.2018	Uberlândia (MG)
	06.12.2018	Uberlândia (MG)
	18.12.2018	Uberlândia (MG)
GT Espécies Invasoras Grupo de Trabalho de Diagnóstico da Proliferação de Espécies Invasoras dos Reservatórios no Rio Araguari e Rio Quebra Anzol	06.12.2018	Araguari (MG)
GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari	06.12.2018	Araguari (MG)

7.1.1.2 Normativas

Tabela 6 Deliberações e documentos oficiais emitidos pelo Comitê de Bacia Hidrográfica

Documento	Conteúdo
Deliberação Normativa nº 28, de 13 de abril de 2018.	Cria Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
Deliberação nº 29, de 13 de abril de 2018.	Cria Grupo de Trabalho de Diagnóstico da Proliferação de Espécies Invasoras dos Reservatórios no Rio Araguari e Rio Quebra Anzol.
Deliberação nº 30, de 07 de novembro de 2018.	Nomeia os membros da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais (CTIL) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a Gestão 2018 – 2021.
Deliberação nº 31, de 07 de novembro de 2018.	Nomeia os membros da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a Gestão 2018 – 2021.
Deliberação nº 32, de 07 de novembro de 2018.	Nomeia os membros da Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a Gestão 2018 – 2021.
Deliberação nº 33, de 07 de novembro de 2018.	Nomeia os membros do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
Deliberação nº 34, de 07 de novembro de 2018.	Altera o Artigo 1º § 2º e Artigo 2º da Deliberação CBH Araguari nº 29, de 13 de abril de 2018 e recompõe o Grupo de Trabalho de Diagnóstico da Proliferação de Espécies Invasoras dos Reservatórios no Rio Araguari e Rio Quebra Anzol

Deliberação nº 35, de 06 de dezembro de 2018.	Aprova a Minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2017 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, com a interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
Deliberação nº 36, de 06 de dezembro de 2018.	Aprova a Avaliação do Cumprimento do Plano de Ações Estratégicas de 2018 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
Deliberação nº 37, de 06 de dezembro de 2018.	Aprova o Cronograma de Reuniões Plenárias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari para o ano 2019.
Moção nº 01, de 07 de maio de 2018.	Em apoio ao pleito do CBH Paranaíba em que solicita a Agência Nacional de Águas que inclua na sua previsão orçamentária, para os próximos cinco anos, o repasse de 7,5%, referente ao custeio administrativo, da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos arrecadados, por meio dos 0,75% referentes à Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CMPFRH) arrecadados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.

7.1.1.3 Eventos

Tabela 7 Eventos promovidos pelo CBH

DATA	MUNICÍPIO	EVENTO
23.10.2018	Uberlândia (MG)	Reunião de Posse dos Membros do CBH Araguari
06.12.2018	Araguari (MG)	Comemoração aos 20 anos de instalação do CBH Araguari

Tabela 8 Eventos com participação do Comitê de Bacia Hidrográfica

DATA	MUNICÍPIO	EVENTO
19.01.2018	Araguari (MG)	Posse das Diretorias da AMVAP e dos Consórcios CIS/AMVAP, CIS/PONTAL, CISTM e CIDES.
23.01.2018 24.01.2018	Florianópolis (SC)	Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.
31.01.2018	Uberlândia (MG)	Reunião do Grupo de Trabalho Edital do CBH Paranaíba.
05.02.2018	Uberlândia (MG)	Acordo de Cooperação Semad/ABHA e do Termo de Compromisso Positivo ABHA/MP.
19.02.2018	Uberaba (MG)	Reunião do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU.
27.02.2018 a 01.03.2018	Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF)	Visitas técnicas programadas para AGB Peixe Vivo, IGAM e ANA, para o planejamento e implantação do Sistema de Informações Geográficas (SIG).
06.03.2018 07.03.2018	Belo Horizonte (MG)	54ª Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográficas (FMCBH).
12.03.2018	Uberlândia (MG)	Primeiro Fórum Regional de Sustentabilidade.
16.03.2018	Brasília (DF)	Homenagens do dia da água, lançamento da Frente Parlamentar de Revitalização dos Rios Brasileiros.

18.03.2018 a 23.03.2018	Brasília (DF)	8º Fórum Mundial da Água.
19.04.2018	Belo Horizonte (MG)	Seminário Compartilhando Experiências Das Águas – Minas Gerais
26.04.2018	Florianópolis (SC)	Reunião conjunta do Fórum Nacional de Comitês de Bacias (FNCBH) e Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS)
08.05.2018 09.05.2018	João Pessoa (PB)	Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional
09.05.2018	Tapira (MG)	Reunião com ANA – Agência Nacional de Águas
22.05.2018	Belo Horizonte (MG)	Reunião SEMAD/IGAM/CBH Rio Paranaíba
06.06.2018	Belo Horizonte (MG)	Reunião na Federação das Indústrias do Estados de Minas Gerais (FIEMG) com a Agência Nacional de Águas (ANA)
07.06.2018	Araxá (MG)	Reunião Conjunta com a ABHA Gestão de Águas, CBH Araguari e Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
14.06.2018	Belo Horizonte (MG)	2ª Oficina do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)
20.06.2018	Poços de Caldas (MG)	14ª Plenária Ordinária do CBH Grande

20.06.2018	Itumbiara (GO)	2ª Reunião da Câmara Técnica de Integração do CBH Paranaíba (CTI)
21.06.2018	Itumbiara (GO)	Assembleia de Posse dos membros do CBH Paranaíba
21.06.2018	Brasília (DF)	Assembleia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
04.07.2018	Goiânia (GO)	1ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade Delegatária
09.07.2018 10.07.2018	Belo Horizonte (MG)	55ª Reunião do FMCBH
12.07.2018	Belo Horizonte (MG)	Reunião conjunta SEMAD e IGAM
27.07.2018	Goiânia (GO)	3ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade Delegatária
17.08.2018 a 19.08.2018	Florianópolis (SC)	Reuniões do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
20.08.2018 a 24.08.2018	Florianópolis (SC)	XX ENCOB
13.09.2018	Foz do Rio Iguaçu (PR)	1ª Reunião de trabalho visando o ENCOB 2019

25.10.2018 26.10.2018	Fortaleza (CE)	Reunião do Fórum Cearense de Comitês de Bacias Hidrográficas - FCCBH
28.11.2018 29.11.2018	Belo Horizonte (BH)	57ª Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH)
03.12.2018 a 05.12.2018	Curitiba (PR)	Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH), na Itaipu Binacional
13.12.2018	Belo Horizonte (BH)	117ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG

- **Processos Licitatórios e Contratações**

Identificação no PDRH: Componente 1

Programa 1: Atendimento às Atividades do CBH Araguari

Subprograma: Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari

Objeto: Atividade responsável pelo suporte do serviço de secretariado, e pelas demais despesas decorrentes para sua funcionalidade.

Valor: R\$142.026,29

Situação Atual: Concluído

7.1.2 PPA = Programa 2: Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

O Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos visa promover a gestão democrática, participativa e descentralizada dos recursos hídricos da Bacia do Rio Araguari, através do fortalecimento institucional dos entes do Comitê, dinamizando os processos de planejamento e gerenciamento das demandas e disponibilidades hídricas através da implementação dos instrumentos da PNRH, promovendo o inventário, uso sustentável, controle e proteção dos recursos hídricos.

Objetiva implementar ações que favoreçam a universalização dos serviços de saneamento, a melhoria da eficiência dos processos que utilizam a água, a revitalização das sub-bacias hidrográficas, a articulação dos setores usuários, e a gestão da oferta e da demanda de água.

Objetivos Gerais

- consolidação do planejamento dos recursos hídricos;
- fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- apoio à gestão participativa dos recursos hídricos;
- revitalização de sub-bacias hidrográficas;
- universalização do Saneamento Básico.

As ações concebidas no Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos foram desenvolvidas buscando garantir uma aplicação ampla, consistente e fundamental para a eficiência da gestão integrada dos recursos hídricos na Bacia do Rio Araguari.

A articulação das metas e ações do Programa devem contemplar critérios e diretrizes de ordem institucional, técnica e funcional, para a articulação e pactuação no uso da água entre os entes públicos, os usuários e os organismos da sociedade civil da Bacia.

Todas elas têm como pano de fundo a sustentabilidade hídrica da Bacia e devem ser desenvolvidas no sentido de fortalecer as instituições participantes da gestão, os interesses coletivos e a descentralização da gestão na Bacia.

- **Processos Licitatórios e Contratações**

Identificação no PDRH: Componente 1

Programa 2: Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

Subprograma: Ações Institucionais

Objeto: Estabelecer a cooperação entre ABHA Gestão de Águas, a SEMAD – SUPRAM TM/AP e uma instituição de ensino, pesquisa e extensão no qual esta será contratada para seleção de 12 (doze) extensionistas de nível superior, de áreas com atribuições relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, com a concepção de formação técnico-científica, para tratamento de dados e instrução de aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) processos de outorgas dos empreendimentos localizados na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Rio Araguari – UPGRH PN2, que se encontram em fase de

análise na SUPRAM TM/AP, com sede na cidade de Uberlândia, a fim de agilizar a análise e a conclusão dos processos de outorgas, por um período inicial de 12 (doze) meses.

Valor da contratação: R\$ 150.231,81

Valor desembolsado em 2018: R\$ 62.596,60

Situação Atual: Em execução.

7.1.3 PPA = Programa 5: Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

O presente Programa tem o propósito de direcionar recursos para fortalecer a gestão das águas, por intermédio da mobilização e da comunicação, trazendo para o cenário dos debates e das formulações, importantes segmentos que atuam na Bacia, sejam organizações de cunho popular, patronal, territorial, de defesa de interesses difusos, acadêmicas, tanto quanto as organizações dos diversos segmentos usuários e seus representantes.

A participação organizada desses atores nas diversas atividades a serem programadas deverá acrescentar capital social em torno da questão hídrica, propiciando condições objetivas para que eles intervenham na política das águas da Bacia, para que se credenciem para formular os necessários pactos de uso da água nas sub-bacias críticas, para que acompanhem o monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos dos cursos que drenam a Bacia do Rio Araguari, enfim, para que planejem e compatibilizem os diversos usos e necessidades das águas com vistas à sua sustentabilidade no tempo e no espaço.

Objetivos:

- ✓ Desenvolver atividades mobilizando os diversos atores com interface em Recursos Hídricos, com vistas ao seu empoderamento para a Gestão Hídrica da Bacia;
- ✓ Planejar a comunicação de maneira estratégica e alinhada aos objetivos do CBH Araguari;
- ✓ Coordenar, organizar e apoiar as iniciativas dos atores sociais da bacia em eventos e atividades relacionadas com os Recursos Hídricos, buscando criar condições para a sua participação mantendo-os engajados em suas causas;
- ✓ Propor e organizar formas de participação dos usuários, organizações da sociedade civil e do poder público da Bacia em atividades voltadas para a reflexão e formulação de políticas para as águas;

- ✓ Difundir informações em diversas mídias, promover a coletivação, registrar a memória da Bacia Hidrográfica e fornecer elementos de identificação com a causa e com o projeto mobilizador;
- ✓ Confeccionar material institucional de apoio à comunicação social nas atividades de mobilização;
- ✓ Desenvolver junto à mobilização social e à comunicação, metodologias para implementação da Educação Ambiental nas ações do CBH Araguari.

- **Processos Licitatórios e Contratações**

Identificação no PDRH: Componente 1

Programa 5: Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

Subprograma: Difusão e Mobilização Social

Objeto: Serviços de comunicação social atribuições de natureza técnica, administrativa e financeira da ABHA, com o objetivo de desenvolvimento de atividades associadas à comunicação social e ao suporte a programas, projetos e ações de gestão e gerenciamento de recursos hídricos.

Valor da contratação: R\$ 116.707,47 (considerando saldo remanescente do ano anterior)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 116.707,47

Situação atual: Encerrado.

Identificação no PDRH: Componente 1

Programa 5: Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

Subprograma: Material Institucional

Objeto: Contratação de serviços gráficos para confecção e impressão de materiais gráficos e material comemorativo dos 20 anos do CBH Araguari.

Valor: R\$ 16.620,00

Situação Atual: Em andamento.

Identificação no PDRH: Componente 1

Programa 5: Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

Subprograma: Difusão em mídias

Objeto: Construção e/ou reformulação de website.

Valor: R\$ 6.600,00

Situação Atual: Em andamento.

7.2 PDRH = COMPONENTE 2: Saneamento Ambiental

7.2.1 PPA = Programa 3: Programa de Qualidade da Água

O Programa Água Boa foi criado a partir das diretrizes apontadas pelo PDRH e é constituído de quatro componentes principais:

1. Abastecimento de Água
2. Esgotamento Sanitário
3. Resíduos Sólidos
4. Drenagem Urbana

Seu objetivo é alcançar a Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural.

As ações de saneamento têm também por objetivo subsidiar projetos que visem adequações sanitárias para atingir metas estabelecidas pelo enquadramento de corpos d'água na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

Foi publicado em fevereiro de 2018 o Edital PMI Nº 002/2018 - Procedimento de Manifestação de Interesse para os municípios pré-selecionados para projetos na área de saneamento básico (cadastro técnico de redes de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais) no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no Estado de Minas Gerais. O resultado final foi publicado em 02/04/2018, habilitando 06 municípios com até 20.000

habitantes (Serra do Salitre, Pedrinópolis, Santa Juliana, Campos Altos, Pratinha e Tapira) a serem contemplados com os referidos projetos.

Atualmente o edital para contratação de empresa para a execução dos projetos encontra-se em discussão.

7.3 PDRH = COMPONENTE 3: Recuperação Ambiental e COMPONENTE

4: Ações Não Estruturais

7.3.1 PPA = Programa 4: Programa de Impacto na Quantidade de Água

O Plano Nacional de Recursos Hídricos define como objetivos estratégicos a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e em quantidade; a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos; a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante.

O objetivo geral deste programa é a implementação de ações mitigadoras do impacto ambiental visando a revitalização da bacia do Rio Araguari e conseqüentemente a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, bem como garantir a incorporação dos conhecimentos e continuidade das ações. Os objetivos específicos deste programa visam:

- Conhecer as sub-bacias para selecionar áreas para serem estudadas;
- Identificar áreas críticas, através de imagem de satélite e visita de campo;
- Fazer um diagnóstico ambiental nas áreas selecionadas;
- Fazer um cadastramento dos usuários da sub-bacia selecionada, com questionário, metodologia previamente definidos e visita a todas as propriedades, visando identificar o uso dos recursos hídricos e condição sócio econômica dos moradores;
- Propor medidas mitigadoras visando redução do processo erosivo e assoreamento dos corpos d'água;
- Atuar na proteção e recuperação das áreas degradadas e áreas de preservação permanente (APP);
- Estimular o uso conservacionista do solo;
- Readequar e conservar estradas rurais;
- Implantar matas ciliares;
- Conservar e recuperar nascente, mata ciliar e área de preservação permanente (APP);

- Atuar na mobilização e conscientização da população para gestão participativa dos recursos hídricos, visando à continuidade e otimização dos resultados propostos;
 - Estabelecer e ampliar viveiros (parcerias);
 - Fornecer mudas (plantio/manutenção);
 - Buscar parceiros fomentadores de projetos.
-
- **Processos Licitatórios e Contratações**

Identificação no PDRH: Componente 3 e 4

Programa 4: Programa de Impacto na Quantidade de Água

Subprograma: Recuperação de Áreas Degradadas

Projeto: Projeto de Recuperação no Córrego Indaiá

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, consultoria técnica, para execução de obras e serviços de Recuperação Hidroambiental da Microbacia do Córrego Indaiá, em Indianópolis (MG). O projeto prevê o cercamento das áreas; plantio de mudas; aquisição e instalação de fossas sépticas e manutenção das áreas.

Valor da Contratação: R\$ 619.040,20 (período 09.12.2016 – 08.06.2018)

Valor desembolsado em 2018: R\$ 14.833,10

Situação atual: Encerrado.

Identificação no PDRH: Componente 3 e 4

Programa 4: Programa de Impacto na Quantidade de Água

Subprograma: Ações Especiais

Projeto: Programa Buriti / DMAE Uberlândia

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, consultoria técnica, para recuperação de áreas de preservação permanente através do plantio de espécies nativas e o cercamento das mesmas, além da execução de terraceamento em propriedades rurais que participam do Programa, e estão localizadas à montante da captação de água na Estação Bom Jardim em Uberlândia (MG).

Valor: R\$ 400.000,00

Situação Atual: Em andamento

Identificação no PDRH: Componente 3

Programa 4: Programa de Impacto na Quantidade de Água

Subprograma: Ações Especiais

Projeto: Programa de Recuperação Hidroambiental / Parceria IEF

Objeto: Projeto de Revitalização do Viveiro do IEF em Araguari (MG), cujo investimento abrangerá a reforma do prédio, do sistema de irrigação, dos canteiros, do alambrado e o pagamento dos viveiristas.

Valor: R\$ 1.000.000,00

Situação Atual: Não executado por decisão do IEF.

7.4 PDRH = COMPONENTE 5: Ações Especiais

7.4.1 PPA = Programa 6: Programa de Atendimento à Demanda Espontânea

Como forma de direcionar investimentos em áreas ou situações não contempladas pelas linhas de ação descritas no Plano Diretor, foi prevista dotação orçamentária para atendimento à demanda espontânea, cuja aplicação foi sujeita a critérios definidos pela Câmara Técnica de Planejamento. A forma de eleição dos projetos obedeceu a regras de Chamamento Público editado para as atividades definidas. Os projetos devem estar vinculados a ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

- **Processos Licitatórios e Contratações**

Identificação no PDRH: Componente 5

Programa 6: Programa de Atendimento à Demanda Espontânea

Subprograma: Chamamento Público

Projeto: Projeto Manejo de Espécie Exótica Invasora no Parque Municipal Santa Luzia

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, assistência técnica, para eliminação da espécie *Leucaena leucocephala* (leucena), do Parque Municipal Santa Luzia, com o intuito de viabilizar a restauração da flora nativa e a proteção dos recursos naturais nesta Unidade de Conservação.

Valor: R\$ 200.000,00

Situação Atual: Não executado por decisão da Prefeitura Municipal de Uberlândia devido à incapacidade de executar a contrapartida prevista no projeto, frente a atual situação de calamidade financeira enfrentada pelo município.

8 COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PLANO DIRETOR EXECUTADOS COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Identificação no PDRH: Componente 1. **Atividade:** Fortalecimento do CBH Araguari.

PPA - Programa 1: Programa de Atendimento às Atividades do CBH Araguari.

Subprograma: Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari

Objeto: Formalização de Termo de Compromisso Positivo com o repasse de recursos financeiros decorrentes de medidas compensatórias impostas em razão de danos ambientais no âmbito de termos de ajuste de condutas e ou acordos judiciais, geridos pela FUNEPU, por força do Termo de Cooperação Técnica 091/2016, para a ABHA Gestão de Águas no planejamento, na execução das ações e na fiscalização das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação - PPA 2013-2017 ou outro PPA que venha a substituir este, quando devidamente aprovados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), para a utilização dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

O repasse de recursos promoveu a contratação de funcionários para atuar na elaboração de documentos técnicos; apoio técnico às Câmaras Técnicas e Reuniões Plenárias do CBH Araguari; apoio aos municípios; elaboração de editais de demanda espontânea; captação de recursos para a implementação dos projetos e obras, subsidiando a implementação de alguns programas específicos: Programa 3 - Qualidade da Água; e o Programa 6 - Atendimento à demanda espontânea.

Valor: R\$ 157.200,00 / **Período:** 29/08/17 a 29/08/18

Valor: R\$ 60.000,00 / **Período:** 30/08/18 a 30/06/19

Situação Atual: Em andamento

9 RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES COM VISTAS À ACELERAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

- **Fortalecimento do Comitê de Bacia junto ao SEGRH**

A gestão integrada e descentralizada dos usos múltiplos da água demanda negociações entre os órgãos dos diferentes níveis de governo, usuários e sociedade civil organizada. Como a efetivação do processo de gestão em bacias hidrográficas ainda é embrionária, a prioridade para os comitês tem se baseado na criação e fortalecimento de instrumentos necessários para a gestão.

A adequada implementação do PDRH requer não apenas uma Entidade Equiparada estruturada e eficiente, mas também uma legislação que possibilite a integração do Comitê de Bacia junto aos órgãos gestores tendo voz nas discussões sobre as políticas públicas de recursos hídricos e sua efetiva aplicação, desde temas sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos àqueles relacionados aos papéis de cada indivíduo dentro do Sistema.

O fortalecimento dos comitês junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) de forma protagonista fomentaria novas ações de gestão, uma vez que deixaria de ser membro expectador para ser membro atuante na gestão de recursos hídricos dentro da sua respectiva bacia.

- **Fortalecimento das Câmaras Técnicas**

O conjunto de atribuições legais do comitê deixa claro que não se trata de um órgão executivo, mas um espaço colegiado para o debate sobre o destino das águas, entre os representantes do poder público, dos usuários e das organizações civis: o parlamento das águas. Sabendo que o processo de funcionamento do comitê requer diversos níveis de discussão, até que uma decisão se materialize em forma de deliberação ou moção o fortalecimento das Câmaras Técnicas é importante, uma vez que têm por atribuição subsidiar a tomada de decisões do comitê, desenvolvendo e aprofundando as discussões temáticas necessárias antes de sua submissão ao plenário.

Uma das estratégias para fortalecimento seria a criação de Regimento Interno que definiria, claramente, as funções, obrigações e responsabilidades das Câmaras Técnicas, dos seus integrantes e dos membros do Comitê, assim como uma discussão sobre a necessidade de criação de novas câmaras. A capacitação dos membros das câmaras técnicas também poderia agregar valor às discussões e deliberações.

- **Estratégias SIG Araguari**

A discussão sobre a construção da plataforma SIG Rio Araguari já se encontra bastante avançada dentro do CBH. Estratégias que contemplem a participação de representantes dos órgãos gestores, como o IGAM e a ANA torna-se fundamental para que os objetivos pretendidos sejam alcançados. Da mesma forma, a celebração de um instrumento com essas entidades para transferência de dados e informações e futuras discussões poderia ser uma alternativa quando da criação do SIG Rio Araguari.

- **Avaliação da Implementação do Pano de Recursos Hídricos do Rio Araguari**

Através da análise do grau de implementação do PRH e da efetividade das ações executadas será possível subsidiar planejamentos mais efetivos para a gestão da bacia, identificando quais as ações ou programas necessitam de maior atenção e quais características devem ser replicadas ou repensadas para favorecer a execução do Plano de Ações.

Por se tratar de um processo dinâmico, há a oportunidade de se contribuir para a melhoria da efetividade do plano. Uma análise relacionada ao grau de implantação das ações propostas e aos resultados obtidos das ações, com as atuais necessidades encontradas na gestão da bacia podem trazer maior eficácia na aplicação do recurso da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Torna-se necessário um debate junto ao órgão gestor estadual para que sejam traçadas as estratégias dessa ação.

- **Instrumentos de Gestão: Enquadramento dos corpos de água em classes**

Entende-se que o enquadramento de um corpo hídrico não representa somente a qualidade que ele se encontra, mas também uma possível estratégia de planejamento para atendimento às metas de médio e longo prazos estabelecidos nos Planos de Recursos Hídricos. Na

qualidade de instrumento de planejamento, ele trabalha com a visão futura da bacia e permite que se defina a tática a ser utilizada nesse caminho rumo à situação desejada.

Para que os processos de outorga e cobrança pelo uso da água sejam geridos em quantidade e qualidade, existe a necessidade de se considerar de forma articulada o enquadramento em classes de uso, o regime de vazão e a capacidade de autodepuração do corpo hídrico, tudo isto diante do cenário real da bacia hidrográfica. Logo, existe a necessidade de se trabalhar com um modelo de qualidade da água que possibilite a entrada de dados de qualidade e quantidade da água, assim como, existe também a necessidade de se trabalhar com um modelo de outorga e cobrança pelo uso da água.

Nesse cenário torna-se necessário que ocorra uma articulação no CBH, para que seja possível trabalhar o enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Araguari em classes, segundo os usos preponderantes da água, visando assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes que forem destinadas; diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes; e o atendimento às metas de médio e longo prazos, buscando a sustentabilidade da bacia.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a necessidade de executar estudos, programas, projetos e obras relacionados à melhoria e proteção das águas e que atendam às prioridades estabelecidas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, financiados com os recursos arrecadados provenientes da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, a equipe técnica multidisciplinar a tem dado suporte às demandas do CBH Araguari, como por exemplo, a participação das reuniões das Câmaras Técnicas, a elaboração de Editais de Chamamento Público, a continuidade de ações em andamento e a discussão de implementação de ações previstas; e equipe administrativa, que dá suporte a todas as demandas de secretaria executiva do CBH.

Ocorre que as ações para o cumprimento de ações estabelecidas no Plano Diretor de Recursos Hídricos e no Plano Plurianual de Aplicação, e também a consolidação das metas estabelecidas no Contrato de Gestão da ABHA foram impactadas devido à paralisação das atividades do CBH Araguari de 31/06/2018 a 23/10/2018, e o retorno dos trabalhos das câmaras técnicas somente em dezembro de 2018.



Desde o retorno das atividades do Comitê a ABHA tem trabalhado para que as ações estabelecidas sejam implementadas e as metas alcançadas, buscando uma evolução importante na gestão de recursos hídricos no CBH Araguari e, principalmente, na gestão dos recursos da cobrança.

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino