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Apresentação 

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe 
Vivo, durante o exercício de 2017, de acordo com os termos descritos no 
Contrato de Gestão n° 002/IGAM/2012, bem como as respectivas Instruções 
Normativas do Tribunal de Contas do Estado - TCE. 

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
organizados para permitir a visão sistêmica do desempenho e da 
conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão mencionado. 

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 
privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações 
da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos 
Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

A Agência Peixe Vivo foi equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica 
(denominação das Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de 
acordo com a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Atualmente a Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as 
funções de Agência de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para 
dois comitês federais, sendo: 

 CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007, 
prorrogada em 08 de dezembro de 2017. 

 CBH Pará: Deliberação CERH-MG nº 343, de 19 de dezembro de 2013. 
 CBHSF: Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010. Prorrogada pela 
Resolução CNRH nº 170 de 23 de setembro de 2015.  

 CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº187, de 7 de dezembro de 2016 

Foram celebrados 3 (três) contratos de gestão entre o IGAM e a Agência 
Peixe Vivo, com a anuência do CBH Rio das Velhas, o primeiro Contrato de 
Gestão nº 003/2009, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de fevereiro de 2010 foi 
aditado por duas vezes. O segundo Contrato de Gestão nº 02/2012 foi 
publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012, com 4 (quatro) anos de 
vigência, sendo aditado por duas vezes. O terceiro, Contrato de Gestão nº 
03/2017, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no D.O.E em 27 de 
dezembro de 2017.   
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Dados Gerais de Identificação 

NOME 

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo  - Agência Peixe Vivo 

CNPJ 

09.226.288/0001-91 

NATUREZA JURÍDICA 

Entidade Equiparada de funções de agência de bacia, associação civil, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de 
setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas 
Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia 
hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada. 

VINCULAÇÃO 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Contrato de Gestão N° 
002/IGAM/2012. 

ENDEREÇO 

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós n° 166, 5° 
andar, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500. 

CÓDIGO SIAFI 

Não aplicável. 

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE 

Estatuto Social - Data: 28/11/2006 

Estatuto Social - 1° Alteração. Data: 25/04/2007 

Estatuto Social - 2° Alteração. Data: 14/11/2007 

Estatuto Social - 3° Alteração. Data: 05/12/2008 

Estatuto Social - 4° Alteração. Data: 04/12/2009 

Estatuto Social - 5° Alteração. Data: 01/07/2010 

Estatuto Social - 6° Alteração. Data: 12/12/2011  

Estatuto Social – 7º Alteração. Data: 30/10/2017 
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Regime Funcional 
Regime Trabalhista - CLT 

Plano de Cargos e Salários - Aprovado pelo Conselho de Administração e 
acordado com o Sintibref (sindicato) através do registro nº MG 004314/2011. 

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET 

http://www.agenciapeixevivo.org.br 

E-mail institucional: agbpeixevivo@agbpeixevivo.org.br 

Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo 

A Agência Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na Figura 
1, pelos seguintes organismos: 

Assembleia Geral - órgão soberano da Agência Peixe Vivo, constituída por 
empresas usuárias de recursos hídricos e por organizações da sociedade civil. 

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo. 

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da Agência Peixe 
Vivo define as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições. 

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da Agência Peixe Vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo 
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D
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L Diretor Técnico

Diretor de 
Integração

Diretor de Adm. 
e Finanças

Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo 

Conselho de Administração 
Presidente – Odorico Pereira de Araújo 
Vice-Presidente – Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 
 
Conselho Fiscal 
Presidente – João Carlos de Melo 

A Diretoria Executiva, cujo organograma é mostrado na Figura 2, é composta 
pelo Diretor Geral, pelo Diretor Técnico, pelo Diretor de Integração e pelo 
Diretor de Administração e Finanças, com as seguintes atribuições: 

Diretor Geral: cria e implementa o macro planejamento para a gestão dos 
recursos hídricos na bacia hidrográfica; implementa o Plano de Trabalho 
Anual, aprovado pelo comitê de bacia hidrográfica; propõe ações e projetos 
de acordo com as indicações dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de 
Bacias Hidrográficas; coordena o cumprimento das metas propostas nos 
Contratos de Gestão. 

Diretor Técnico: executa as atividades necessárias ao desenvolvimento dos 
projetos, programas, pesquisas e demais procedimentos aprovados pelos 
comitês de bacia hidrográfica; elabora relatórios de atividades técnicas 
relacionados aos Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados 
com os órgãos gestores federal e estaduais. 

Diretor de Integração: exerce a interlocução com os comitês de bacia 
hidrográfica e a Agência Peixe Vivo, visando o planejamento integrado de 
ações; propõe aos comitês de bacia hidrográfica o Plano de Trabalho Anual, 
a ser executado pela Agência Peixe Vivo; apoia e articula as funções de 
secretaria executiva dos comitês de bacia hidrográfica. 

Diretor de Administração e Finanças: gerencia as atividades administrativas, 
financeiras e contábeis da Agência Peixe Vivo relacionadas aos Convênios, 
Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados com os órgãos 
gestores; faz a gestão administrativa de pessoal e terceiros.  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Organograma com a 
composição da Diretoria 

Executiva 
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Identificação do Contrato de Gestão 

Instrumento Legal: Contrato de Gestão IGAM nº 002/IGAM/2012, firmado em 
16 de dezembro de 2012 e publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012.  

1 º Termo Aditivo: assinado em 01 de setembro de 2014 

2º Termo Aditivo: assinado em 15 de dezembro de 2016 

Objeto: Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no 
Programa de Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no 
âmbito do CBH Rio das Velhas, contribuindo, por meio da aplicação dos 
recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, para a melhoria das 
condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de 
abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Funcional Programática 

I - 2241.18.544.046.1236.0001.33.50.41.01.61.1.1 

II - 2241.18.544.046.1236.0001.44.50.41.01.61.1.1 

Fundamento Legal: Art. 51, Lei Federal n° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 
13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007 e Resolução 
Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e subsequentes.  
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Descrição dos Objetivos e Metas Institucionais Pactuados no 
Contrato de Gestão nº 02/IGAM/2012 - Exercício 2017 
 

O Programa de Trabalho, anexo ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, 
compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são 
mensurados por meio de indicadores de desempenho. 

No Quadro 1 é apresentado o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 
com a Entidade Equiparada para o exercício das funções de Agência de 
Bacia para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com seus 
indicadores e respectivos critérios de avaliação. 

Quadro 1 – Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação 

INDICADORES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1 DISPONIBLIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES 

1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO 
NA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH RIO DAS VELHAS 
E DA ENTIDADE EQUIPARADA À AGÊNCIA DE 
BACIA 

 

2 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

2A. PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO  

2B. IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DIRETOR DE 
RECURSOS HIDRICOS 

 

 

3 

UTILIZAÇAO DOS 
RECURSOS DA 

COBRANÇA PELO 
USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

3A ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR 
ANUAL  REPASSADO PELO IGAM (%) 

3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO 
REPASSADO PELO IGAM (%) 

 

4 GERENCIAMENTO 
INTERNO 

4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA 

4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 
CADASTROS DE USUÁRIOS 

 

5 
RECONHECIMENTO 

SOCIAL 

5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ 

5B. AVALIAÇÃO PELOS USUÁRIOS DE ÁGUA, DA 
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Definições Sobre os Critérios de Avaliação 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Nos Quadros 2 a 4 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à 
meta, fórmula de cálculo das notas e o detalhamentos do conteúdo a ser 
disponibilizado. 

Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Avaliação 

1A. 
Conteúdo 

Disponibilizado e 
Atualizado 

Nota Final  
(NF) 

Peso 
1 

2017 
Meta 8 

Resultado 8 
Nota (NP)  

 

Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1 

Fórmulas de Cálculo das Notas 
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

1A. Conteúdo disponibilizado e 
Atualizado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado 

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras 
páginas: 

CBH Rio das 
Velhas 

Decreto de criação, Regimento interno e suas 
alterações, composição, Deliberações, Moções e Atas 
das reuniões. 

Entidade 
Equiparada 

Informações Institucionais atualizadas. 

Relação de 
Usuários em 

Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em 
cobrança pelo IGAM, no exercício corrente, contendo 
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Cobrança nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor 
cobrado. 

Cobrança e 
arrecadação 

Valores transferidos para a entidade equiparada, 
despesas efetuadas e os rendimentos financeiros, 
atualizados trimestralmente. 

Centro de 
Documentação 

Estudos, projetos, relatórios e demais documentos 
técnicos produzidos sobre a Bacia. 

Investimentos na 
bacia 

Investimentos aprovados e contratados anualmente 
com recursos da Cobrança na Bacia do Rio das Velhas. 

Legislação de 
recursos hídricos 

Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, 
Leis, Decretos, Portarias, Resoluções do IGAM, 
Deliberações do CERH/MG. 

Contrato de 
Gestão 

Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de 
Gestão, Relatórios de Avaliação e Relatórios Financeiros 
e Contratos firmados. 

 

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Nos Quadros 5 a 7 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à 
meta, fórmula de cálculo e o detalhamento do Indicador 2. 

Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2  

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Avaliação 

2A. 
Plano Plurianual de 

Aplicação 

2B. 
Implementação 

do Plano 
Nota Final 

(NF) 
Peso Peso 

7 3 

2017 
Meta 2 1 
Resultado 2 1 
Nota (NP)  

 
OBS: Considerando que, no segundo o 2º Termo Aditivo, este sub indicador 
estabelece a elaboração e apenas 01 (um) relatório, entendemos que para 
este indicador deverá ser atribuído 2 (dois) pontos para a elaboração do 
Relatório.  

 

Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2 

Fórmulas de Cálculo das Notas 
Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de 
cada um dos relatórios em cada exercício, discriminados no detalhamento 
do indicador.  
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Para o indicador 2B, será atribuído 1 ponto para a elaboração do relatório 
de avaliação da execução das ações previstas no PDRH, desde que 
atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento dos critérios 
de avaliação. 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 
NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2 

Critérios de 
avaliação 

Detalhamento 

2A. 
 Plano Plurianual 

de Aplicação 

 
1. Relatório anual de acompanhamento das ações 

executadas com os recursos da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por 
ação, quando couber: 

- Identificação do componente/subcomponente 
em que a ação se enquadra; 
- Objeto e valor da ação; 
- Modalidade de aplicação: direta, indireta 
(contrato de repasse) e financiamento; 
- No caso de execução indireta, o tomador dos 
recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; 
- Prazos previstos x prazos realizados: 
contratação: (assinatura do contrato de repasse); 
realização da licitação (quando houver); início 
das atividades e entrega do produto; 
- Prazos médios de execução: andamento do 
cronograma físico-financeiro; 
- Identificação dos principais atrasos e 
justificativas. 

 

2B. 
Implementação 

do Plano  
Diretor de 

Recursos Hídricos 

2. Relatório de avaliação da execução das ações 
previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com 
recursos da cobrança pelos usos de recursos 
hídricos e outras fontes), contendo principalmente: 

- As providencias adotadas pela Entidade 
Equiparada para a execução das ações previstas 
no Plano Diretor (inclusive articulação com outros 
entes do SINGREH); 
- Identificação do componente/subcomponente 
do Plano Diretor executados com recursos de 
outras fontes (descrevendo objeto e valor da 
ação) e deficiências encontradas; 
- Recomendação de ações com vista à 
aceleração da implementação do Plano Diretor 
de Recursos Hídricos. 
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Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Nos Quadros 8 e 9 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às 
metas, fórmulas de cálculo e o detalhamento  para apuração dos resultados 
do Indicador 3. 

Quadro 8 – Pesos e metas do Indicador 3 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Avaliação 

3A. 
Índice de 

Desembolso Anual 
(%) 

3B. 
Índice de 

Desembolso 
Acumulado (%) 

Nota Final 
(NF) 

Peso Peso 
5 5 

2017 
Meta 75 50 
Resultado 131,92% 54,79% 
Nota (NP)  

 
 

Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3 

Fórmulas de Cálculo das Notas 
 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 
 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Critérios de 
Avalição 

Detalhamento 

3A. Índice de 
Desembolso 
Anual (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste 
Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês 
de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, 
incluindo os rendimentos financeiros. 
 
Fórmula de cálculo: 
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 
 

3B. Índice de 
Desembolso 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste 
Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês 
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Acumulado 
(%) 

de apuração), e o valor acumulado pelo IGAM, 
incluindo os rendimentos financeiros. 
Fórmula de cálculo: 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 

Indicador 4 – Gerenciamento Interno 

Nos Quadros 10 a 13 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às 
metas, fórmulas de cálculo e o detalhamento dos critérios de avaliação e 
apuração dos resultados do Indicador 4. 

Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4 

Indicador 4 - Gerenciamento Interno 

Avaliação 

4A. Atendimento 
ao Usuário em 

Cobrança 

4B.Atualização 
do Cadastro de 

Usuários  
Nota Final 

(NF) 
  Peso 

4 6 

2017 
Meta 12 70 
Resultado  12 53% 
Nota (NP)     

 

Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4 

Fórmulas de Cálculo das Notas 
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 
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Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4 

Critérios de Avaliação Detalhamento 

4A. Atendimento ao 
Usuário em Cobrança 

Fornecimento de serviço de atendimento aos 
usuários em cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica do rio das 
Velhas, com conhecimento técnico suficiente 
para sanar eventuais dúvidas e orientar os 
usuários no acesso e preenchimento do 
CNARH, no período de segunda à sexta-feira 
das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá 
ser fornecido também serviço de atualização 
dos dados cadastrais de usuários com 
problemas de endereço. 

4B. Atualização do CNARH  

Inserção, atualização e complementação 
dos dados dos usuários de recursos hídricos 
outorgados no CNARH, conforme normas e 
procedimentos estabelecidos pelo IGAM. 

 

Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4 

Procedimentos de Apuração de Resultado 

4A. Atendimento ao 
Usuário em 
Cobrança 

Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para 
cada mês de funcionamento da Central de 
Atendimento ao Usuário. 

4B. Atualização do 
CNARH  

Para o indicador 4B, o resultado será calculado da 
seguinte forma: [(número outorgas concedidas + 
número de outorgas retificadas) inseridas no CNARH 
pela Entidade Equiparada / (número de portarias de 
outorgas concedidas + número de portarias de 
outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas)] x  
(%). 
As portarias de outorgas a serem consideradas serão 
aquelas publicadas no site do IGAM do dia 01 de 
outubro do exercício anterior até o dia 30 de 
setembro do exercício corrente.  

Indicador 5 – Reconhecimento Social 
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Nos Quadros 14 e 15 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às 
metas, fórmulas de cálculo e o procedimento de apuração de resultados do 
resultados do Indicador 5. 

Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5 

Indicador 5 - Reconhecimento Social 

Avaliação 

5A.                              
Reconhecimento 

Social 

 
 

5B. 
Avaliação da 

Cobrança pelo 
Usuário 

Nota Final (NF) 

Peso Peso 
5 5 

2017 
Meta 9 1 
Resultado  9 1 
Nota (NP)    

 

 

Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5 

Fórmula se Cálculo das Notas 

NP = 10 * resultado / meta 
0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
Procedimentos de Apuração de Resultado 

5A. Reconhecimento 
Social 

O Resultado será apurado por período de avaliação, 
considerando a média das pontuações obtidas nos 
questionários. 

5B. Avaliação da 
Cobrança pelos 

Usuários 

Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos 
objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a 
ser feita junto aos usuários em cobrança, e 
apresentação de relatório de avaliação dos 
resultados.  

 

Nos Quadros 16 e 17 são apresentados, respectivamente, a Planilha de 
Avaliação Geral e Fórmula de Cálculo e Conceitos. 
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Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral 

Planilha de Avaliação 

Indicadores Peso 

Nota 
Final 
(NF) 

Nota 
Geral 
(NG) 

Conceito 
Geral 

1 Disponibilização de Informações 1  

0,00   

2 Planejamento e Gestão 2  

3 
Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos 4  

4 Gerenciamento Interno 2  
5 Reconhecimento Social 1  

 

Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Nota Geral = (Nota Final * Peso Indicador / Peso Indicador) 

Conceitos 

Ótimo       NG ≥ 9 Bom     7 ≤ NG < 9 

Regular 5 ≤ NG < 7 Insuficiente NG < 5 
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Apresentação dos Resultados e Considerações 

A seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do 
Contrato de Gestão no 002/IGAM/2012, contendo esclarecimentos 
eventualmente necessários. 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações. 

Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado. 

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número 
de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas 
páginas iniciais dos sites eletrônicos do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe 
Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão no 
002/IGAM/2012. 

Meta: 8 itens 

Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram 
contemplados. A lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links 
para comprovação poderá ser acessada nos portais da Agência Peixe Vivo e 
do CBH Rio das Velhas. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número 
de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas 
páginas iniciais dos portais do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, 
conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão. Seguem nas 
Figuras 3 e 4, as páginas principais dos Portais da Agência Peixe Vivo do CBH 
Rio das Velhas e respectivamente.  

No Apêndice I, apresentaremos um Relatório das Redes Sociais e dos Portais 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, 
em que informações de acesso e outros itens serão detalhados.  
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Figura 3 – Home do Portal da Agência Peixe Vivo 

 

 

Figura 4 – Home do Portal do CBH Rio das Velhas 
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Endereço para acessar a página de comprovação: 

- Site da Agência Peixe Vivo  

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-
2012/ 

- Site do CBH Rio das Velhas  

http://cbhvelhas.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002igam2012/  

- Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos 
caminhos: 

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2017 

Contratos de Gestão / Contrato Nº 02_IGAM_2012 / Relatórios de Gestão / 
Exercício 2017 
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Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

2A. Plano de Aplicação Plurianual  

Meta: Elaboração de 1 (um) relatório: 

1 - Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia, descrevendo 
por ação, quando couber: 

 Identificação do componente/subcomponente em que a ação se 
enquadra; 

 Objeto e valor da ação; 
 Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e 

financiamento; 
 No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de 

financiamento, o mutuário; 
 Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato 

de repasse); realização da licitação (quando houver); início das 
atividades e entrega do produto; 

 Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-
financeiro; 

 Identificação dos principais atrasos e justificativas. 

Resultado: Relatório apresentado no Apêndice II. 

- Apêndice II: Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, 
com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2017. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

 

2B. Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

Meta: Elaboração de 1 (um) relatório: 

Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos (com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e 
outras fontes), contendo principalmente: 
 

- As providências adotadas pela Entidade Equiparada para a execução 
das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros 
entes do SINGREH); 
 

- Identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor 
executados com recursos de outras fontes (descrevendo objeto e valor 
da ação) e deficiências encontradas; 
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- Identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor 

executados com recursos de outras fontes (descrevendo objeto e valor 
da ação e deficiências encontradas e 
 

- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação 
do Plano de Diretor de Recursos Hídricos. 

Resultado: Relatório apresentado no Apêndice III. 

- Apêndice III: Relatório de avaliação da execução das ações previstas no 
Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 
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Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. 

3A. Índice de desembolso anual (%). 

Proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse 
até o mês de apuração, e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os 
rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VD / VR)*100 

Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = valor desembolsado, em reais por ano; 
VR = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 
 
ID = 131,92% 
VD = R$7.534.475,24 
VR = R$ 5.711.238,06 
 
Meta: 75% (setenta e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o 
valor anual transferido pelo IGAM. 
 
Resultado: 131,92% (cento e trinta e um, vírgula noventa e dois por cento)  
 
Memória do cálculo:  
Valor desembolsado R$ 7.534.475,24 x 100 = 131,92% 
Valor repassado         R$ 5.711.238,06 
 
Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

As Tabelas 1 e 2 demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 
2017. 
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Tabela 1- Execução financeira anual 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos 

*INDICADOR 
3                  

COBRANÇA 
PELO USO 

DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3A)                                   
Índice 

de 
Dese
mbols

o 
Anual  

PERÍODO REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 

Anual 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 10,67% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 40,20% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 60,59% 

2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 84,29% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 45,82% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 92,64% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 131,92% 

TOTAL  54.187.626,54 14.379.208,41 68.566.834,95 37.566.018,70   

 
Tabela 2 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%) 

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%) 

PERÍODO 
Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 

Anual 
Desempenho Anual  

2010 5,0% 1,48% 29,61% 

2011 13% 10,67% 82,11% 

2012 15% 40,20% 267,99% 

2013 25% 60,59% 242,37% 

2014 40% 84,29% 210,74% 

2015 55% 45,82% 83,31% 

2016 65% 92,64% 142,52% 

2017 75% 131,92% 175,90% 

 

Gráfico 1 - Valores Desembolsados 
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Considerações: Visando a promover uma análise comparativa do percentual 
físico da meta estabelecida no Programa de Trabalho do Contrato de 
Gestão, ou seja, “total proposto a desembolsar”, versus o resultado alcançado 
no exercício de 2017, percebe-se que alcançamos o total de 131,92% da 
meta estabelecida.  

Em 2017, o desembolso total foi de R$ 7.534.475,24. Desse montante, R$ 
6.869.835,24 referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% 
previstos no PAP 2016-2018 e R$ 664.640,00 referem-se ao custeio 
administrativo da Agência.  

É importante ressaltar que a Agência Peixe Vivo, ao executar 131,92% dos 
recursos arrecadados, atingiu 175,90% em relação à meta pactuada, no 
âmbito do Contrato de Gestão.  

Abaixo, a Tabela 3 descreve as datas em que o IGAM efetivou as 
transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos 
que impactaram a execução no exercício de 2017: 

Tabela 3 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo 

ENTRADAS (Posição de janeiro de 2016 a dezembro/2016) VALOR - R$ 
Recursos transferidos pelo IGAM:   
15/02/2017 - Repasse da cobrança - 4ª trimestre de 2015 - 92,5%            2.680.298,76 
26/04/2017 - Repasse da cobrança - 1º trimestre de 2016 - 92,5%               544.796,58 

TOTAL DAS RECEITAS 3.225.095,34 
Aplicação Financeira no período de janeiro a dezembro/2017 2.486.142,72 

Saldo Financeiro até 2016 e transportado para 2017 32.824.053,43 

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 38.535.291,49 
SAÍDAS VALOR - R$ 
Despesas com custeio da Agência Peixe Vivo - (7,5%) 664.640,00 
Despesas com Ações e programas relacionados - (92,5%) 6.869.835,24 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 7.534.475,24 
RESULTADO FINANCEIRO - TOTAL GERAL (Saldo) 31.000.816,25 (*)  

 

Os únicos valores transferidos à Agência Peixe Vivo no exercício de 2017 

ocorreram nos dias 15/02/2017 e 26/04/2017, classificados como recursos de 

investimentos (92,5%). Referem-se ao 4ª Trimestre de 2015 e a um percentual 

da parcela do 1ª Trimestre de 2016.  

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO 
 Saldo da Receita de custeio até 31/12/2017 (7,5%) 426.650,97 
 Saldo da Receita de Investimento até 31/12/2017 (92,5%) 30.574.165,28 
 TOTAL GERAL  31.000.816,25 
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Nenhum recurso da cobrança arrecadado no exercício de 2017 foi repassado 

à Agência Peixe Vivo até o momento, conforme demonstrado na tabela 

acima, não tendo sido transferidos, também, valores residuais de outros 

exercícios.  

 
Referente à arrecadação de 2016 foram repassados três trimestres na 

categoria 7,5% para o custeio da Agência Peixe Vivo, e o valor de R$ 

544.796,58, parte da receita do 1º Trimestre de 2016, categoria 92,5%. Portanto, 

do ano de 2016 não foi repassada a 4ª parcela do custeio da Agência (7,5%) 

e quase a totalidade dos 92,5%, restando a receber o valor de R$ 5.443.106,56. 

 
Quanto a 2017 o valor arrecadado e não repassado é de R$13.803.980,36. 

Incluindo a 4ª parcela de 2017 que já foi cobrada e arrecadada (mas o valor 

ainda não disponibilizado pelo IGAM) o total pode chegar a cerca de R$ 

15.903.980.   

 
A tabela abaixo detalha a arrecadação com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, ainda não 

repassada à Agência Peixe Vivo. 

Tabela 4 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo 

Tabela com valores arrecadados e não repassados (R$) 
 

Exercício 
 

Trimestres 
Valor dividido por categorias  

Total Geral Custeio - (7,5%) Investimento - 
(92,5%) 

2016 1º,2º e 3º 0,00 5.241.732,55 5.241.732,55 
2016 4º 151.003,05 1.862.370,96 2.013.374,01 
2017 1º 158.215,95 1.951.330,01 2.109.545,96 
2017 2º 173.928,97 2.145.123,94 2.319.052,91 
2017 3º 159.020,62 1.961.254,31 2.120.274,93 
2017 4º Não informado Não informado  

 642.168,59 13.161.811,77 13.803.980,36 

 
Observação: Para o 4º Trimestre de 2017 a previsão de arrecadação é da ordem de R$ 
2.100.000,00 (média dos trimestres anteriores). Considerando este valor, o total a receber é de 
R$ 15.903.980. 
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3B. Índice de desembolso Acumulado (%). 

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde 
o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado 
pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VDa / VRa)*100 

Sendo:  
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VDa = valor desembolsado, em reais por ano; 
VRa = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 
 
IDA = 54,79% 
VDa = R$ 37.566.018,70 
VRa = R$ 68.566.834,95 
 
Fórmula de Cálculo: IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
VDa = R$ 37.566.018,70 x 100  = 54,79%       
VRa = R$ 68.566.834,95 
 
Meta: 50% (cinquenta por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor 
acumulado transferido pelo IGAM. 
 
Resultado: 54,79% (cinquenta e quatro vírgula setenta e nove por cento)  

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Valores comprometidos para o período de 2018/2020: 
 
A Agência Peixe Vivo, na condição de secretaria executiva, trabalha 
assessorando o CBH Rio das Velhas no sentido de promover planejamentos a 
médio e longo prazo para a concretização das metas e ações preconizadas 
no Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). 

O orçamento executivo do Plano de Ações Gerais para a Bacia do Rio das 
Velhas apresenta uma extensa relação de ações alocadas na esfera de 
responsabilidade executiva do próprio Comitê, por meio da sua Agência. 
Devido à complexidade da execução das atividades estabelecidas no PDRH, 
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é necessário um planejamento financeiro-executivo em que a Agência Peixe 
Vivo propõe ao CBH Rio das Velhas o PPA com horizonte de investimento de 
03 (três) anos, contemplando investimentos a serem realizados na Bacia. 

Cabe ainda ressaltar que, além do planejamento financeiro-executivo 
proposto pela Agência Peixe Vivo ao CBH Rio das Velhas, alguns contratos 
realizados pela Agência Peixe Vivo poderão, eventualmente, extrapolar o 
período de 03 (três) anos, ou seja, serão migrados automaticamente para o 
PPA do período posterior. 

O resultado das ações planejadas para execução durante 03 (três) anos 
(2015, 2016, 2017) somado aos contratos antigos e vigentes que serão 
agregados ao PPA correspondem aos valores comprometidos em 2018, 2019 
e 2020. 

No final de 2017, a Agência Peixe Vivo realizou um balanço para avaliar os 
contratos que seriam migrados para o novo PPA 2018-2020, aprovado pela 
Plenária do CBH Rio das Velhas em 31/10/2017. Nessa mesma época foram 
também realizados trabalhos conjuntos com a Diretoria do Comitê para o 
estabelecimento das ações prioritárias visando contratações para os próximos 
03 (três) anos com recursos da cobrança pelo uso da água, enquadrados no 
PPA 2018-2020.  

Estimou-se a existência de valores comprometidos para os anos de 2018 a 
2020 que correspondem a R$ 25.486.219,13. Ressalta-se que deste total, R$ 
24.548.854,18 correspondem a valores de investimento (92,5%) e o restante de 
R$ 937.364,95 correspondem ao custeio da Agência Peixe Vivo (7,5%). 

O resultado dos contratos vigentes que migrarão para o novo PPA e novos 
projetos em fase de contratação estão apresentadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores comprometidos e ações e projetos programados 
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As Tabelas 6 e 7 demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de 
Gestão - 2010 a 2017.  

Tabela 6 - Execução financeira do CG categoria acumulada 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso 

*INDICADOR 
3                  

COBRANÇA 
PELO USO 

DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3B)                                   
Índice de 

Desembolso 
Anual  

PERÍODO 
(ano) 

REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 6,55% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 17,56% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 30,15% 

2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 42,03% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 42,94% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 48,00% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 54,79% 

TOTAL     68.566.834,95 37.566.018,70   

Saldo 31.000.816,25 

 

Tabela 7- Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%) 

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%) 

PERÍODO 
(ano) 

Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

Desempenho 
Acumulado 

2010 
Não se 
aplica 

1,48% #VALOR! 

2011 6,50% 6,55% 101% 

2012 10,00% 17,56% 176% 

2013 18,00% 30,15% 168% 

2014 25,00% 42,03% 168% 

2015 30,00% 42,94% 143% 

2016 40,00% 48% 120% 

2017 50,00% 54,79% 110% 
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Indicador 4 - Gerenciamento Interno  

4A. Atendimento ao usuário em cobrança 

Meta: Fornecimento do serviço da Central de Atendimento, sendo atribuído 
1 ponto para cada mês de funcionamento. 

Resultado: 12 

Considerações: 

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2017, foi feito pelo 
telefone nº 0800-031.1608, instalado para essa finalidade. 

Apresentamos, na Tabela 8, o relatório desse atendimento, contendo a 
identificação da pessoa/instituição que ligou seu telefone de contato, 
endereço eletrônico e assunto tratado. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Tabela 8 -  

Tabela 8 - Relatório de Atendimento a usuários na bacia do Rio das Velhas 

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 
2017 

Qtd Data da 
ligação 

Nome do 
atendente 

Identificação 
da Pessoa/ 
Instituição 

Telefone / 
Endereço 
eletrônico 

Assunto  Encaminhamentos CG 

1 16/01/17 
José 

Eustáquio 
Lauanda / 

FDC 

(31) 3589-7435 / 
lauanda.salles@fd

c.org.br 

Usuário solicitou 
informações 

sobre DAURH. 

Informações 
repassadas para o 
usuário via telefone 

e e-mail. 

CG 
002/IGAM/

2012 

2 27/01/17 
José 

Eustáquio 
Cristiane / 

Cera Ingleza 

(31) 3281-9543 / 
cristiane@cpsoluti

ons.com.br 

Usuário solicitou 
informações 

sobre acesso da 
empresa aos 
cadastros no 

CNARH. 

Enviado para  o 
setor de cadastro 
do IGAM pedido 
de vinculação do 
login da empresa 
ao cadastro no 

CNARH. 

CG 
002/IGAM/

2012 

3 01/02/17 
José 

Eustáquio 
Igor 

Mascarenhas 

(31) 99277-0086 / 
ipmascarenhas@
artresm.com.br 

Usuário solicitou 
informações 

sobre o acesso 
ao 

preenchimento 
da DAURH. 

Informações 
repassadas para o 

usuário via 
telefone. 

CG 
002/IGAM/

2012 
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4 10/02/17 
José 

Eustáquio 

Sargento 
Mendes / 

Polícia Militar 
Ambiental de 
Sete Lagoas 

(31) 3774-0004 

O Sgto Mendes 
solicitou 

informação sobre 
um usuário que 

apresentou uma 
declaração de 

recurso hídrico do 
CNARH para 

regularização de 
captações. 

Informado ao Sgto 
Mendes que há 
necessidade de 
solicitação de 

outorga no IGAM 
para a 

regularização das 
captações do 

usuário. 

CG 
002/IGAM/

2012 

5 23/06/17 
José 

Eustáquio 
Wilian  

barbosawilian@g
mail.com / (31) 

97125-3729 

Usuário solicitou 
informações 
sobre o uso 

insignificante. 

Informações 
repassadas ao 

usuário por e-mail. 

CG 
002/IGAM/

2012 

6 12/07/17 
José 

Eustáquio 
Rosa Fiuza 

rosamfiuza@yaho
o.com.br 

Usuário solicitou 
boleto de 

cobrança pelo 
uso da água. 

O boleto foi 
enviado para o e-

mail do usuário. 

CG 
002/IGAM/

2012 

7 18/10/17 
José 

Eustáquio 
Maria 

Aparecida 

cidaeantonios@g
mail.com / 31-

98828-1182 

Usuário solicitou 
informação sobre 

como obter a 
certidão de uso 

insignificante. 

Informações 
repassadas ao 

usuário via telefone 
e por e-mail. 

CG 
002/IGAM/

2012 

 

Verificou-se que houve uma diminuição do número de ligações recebidas, 
se comparada ao exercício de 2016. Pode-se considerar que após os anos 
da implementação da cobrança na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 
os usuários estão mais familiarizados com a cobrança tendo a Agência Peixe 
Vivo como referência.   
 
Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento 
telefônico gratuito para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o 
CNARH.  
 
 

4B. Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH 

Meta: 70% de portarias de outorgas inseridas no CNARH 

Considerações: 

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 002/2012 é a inserção de 70% 
de portarias de outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: [(número 
outorgas de uso consuntivo concedidas + número de outorgas consuntivo 
retificadas) inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada / (número de 
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portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de portarias 
de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia do Rio das Velhas)] x (%).  

O período considerado foi de 01/10/2016 até 30/09/2017. 

Na apuração dos dados, a Agência Peixe Vivo utilizou a página eletrônica 
da Semad (www.meioambiente.mg.gov.br), da qual obteve todas as 
portarias relativas à UPGRH SF5 publicadas no período avaliado, no total de 
130 (cento e trinta) portarias de outorga de uso consuntivo (concedidas e 
retificadas).  

Do total de 130 (cento e trinta) portarias de uso consuntivo concedidas e 
retificadas, 4 (quatro) estão localizadas fora da bacia hidrográfica do Rio 
das Velhas. 

Além disso, 5 (cinco) cadastros foram realizados ou atualizados pelos próprios 
usuários como operadores declarantes, bem como, 4 (quatro) cadastros 
foram realizados ou atualizados pelo IGAM. Dessa forma, as portarias foram 
contabilizadas no cálculo de cadastros da Agência Peixe Vivo.  .   

Portanto, o número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas 
+ número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia do 
Rio das Velhas, consideradas para o cálculo do indicador somam 126 (cento 
e vinte e seis).  

A inserção no CNARH foi realizada por portaria, sendo realizadas no total de 
67 (sessenta e sete) inserções de portarias de outorgas de uso consuntivo 
concedidas e retificações de portarias de outorgas de uso consuntivo, 
conforme dados enviados ao IGAM, em 24/01/2018, por meio do Ofício APV 
nº 24/2018 (Anexo II). 

A seguir, a fórmula usada para o cálculo do indicador: 

Base de Cálculo: 
 
Total de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas e retificadas na 
bacia do rio das velhas inseridas no CNARH pela Agência Peixe Vivo = 67 
 
Total de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas e retificadas na 
bacia do rio das velhas = 126 
 
Cálculo Fórmula 
                              Outorgas de uso consuntivo inseridas no CNARH                         x 100  
[(Out. de uso consuntivo concedidas) + (Out. de uso consuntivo retificadas)]  
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Resultado: 
 
         67         x 100 = 53% 

        126 

Grau de Alcance: META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

Segue, no Quadro 18, as informações referentes ao período de apuração do 
Indicador. 

Quadro 18 - Informações referentes ao período de apuração do Indicador 4B 

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO INDICADOR  
(DE 01/10/2016 até 30/09/2017) 

A 
NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS + 
NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO RETIFICADAS NA 
BACIA DO RIO DAS VELHAS. 

130 

B 
NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS + 
NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO RETIFICADAS 
INSERIDAS NO CNARH. 

67 

C 
NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E 
RETIFICADAS, NÃO INSERIDAS POR ESTAREM LOCALIZADAS FORA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. 

4 

CÁLCULO DO INDICADOR 
TOTAL DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E 

RETIFICADAS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS INSERIDAS NO CNARH PELA AGBPV 
(B) 

67 

TOTAL DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E 
RETIFICADAS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS (A - C) 

126 

NOTA FINAL (B/A-C) x 100 53% 
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Justificativa referente ao cumprimento parcial da meta 4B. Complementação 
e Atualização do cadastro de usuários no CNARH 

A Agência Peixe Vivo realiza, ao longo do exercício, a atualização dos 
dados do cadastro de usuários do CNARH. Esta prática foi adotada nos anos 
anteriores e permitiu o cumprimento da meta nos exercícios de 2012 a 2016. 
A meta atual estabelece que as Portarias publicadas no período 
considerado de 01/10/2016 até 30/09/2017 sejam inseridas em 2017, o que 
significa que à Agência Equiparada foi concedido o prazo até 31/12/2017 
para efetuar a atualização do CNARH. Em 01/11/2017, porém, houve 
inativação do sistema CNARH por parte da Agência Nacional de Águas 
(ANA), o que inviabilizou a continuidade dos trabalhos de atualização do 
cadastro. A Agência Peixe Vivo teve seu prazo de cumprimento da meta 
reduzido em 60 dias, razão pela qual solicitou informação à Comissão 
Técnica de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão - 
CTACG acerca da meta 4B do Plano de Trabalho anexo aos Contratos de 
Gestão, tendo em vista o desligamento do sistema CNARH. 

Por meio do Parecer CTACG nº 05/2017, a referida Comissão Técnica decidiu 
por manter a avaliação da meta 4B nos mesmos moldes estabelecidos antes 
da inativação do CNARH, posição que contraria o prazo previsto para 
cumprimento da meta, com prejuízos para a Agência.  

Há que se ressaltar que a inativação do CNARH não foi previamente 
informada à Agência Peixe Vivo, o que teria possibilitado antecipar a 
inserção dos dados e, assim, cumprir a meta de forma integral, à 
semelhança do que ocorreu nos exercícios de 2012 a 2016. Mesmo assim, foi 
possível alcançar 75,71% da meta prevista. 

A Agência Peixe Vivo considera-se prejudicada na manutenção do critério 
de avaliação da meta do item 4B, uma vez que a mudança no processo se 
deu por uma ação unilateral da ANA, sem que tenha recebido informação 
dos Órgãos Gestores, ANA e IGAM a respeito da mesma, não considerando 
correto assumir o ônus pela mudança imposta. 

Diante dos fatos descritos, entende que o indicador 4B foi cumprido em sua 
totalidade, nas condições e prazo em que foi executado e solicita da 
CTACG que considere a meta como CUMPRIDA. 
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Indicador 5 - Reconhecimento Social 

5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas 

Meta: 9 (nove) 

 
Procedimento de apuração de resultados: Resultado apurado no período de 
avaliação, considerando a média aritmética das pontuações obtidas nos 
questionários. 

Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das 
avaliações. 

Resultado: 9,35 (nove vírgula trinta e cinco) 

Cálculo das Notas 
 
NP=10*Resultado/Meta         
NP=10*9,35/9                        
NP= 10,38 
 
Grau de Alcance: META CUMPRIDA 
 
Considerações:  
 
Desde a implementação da cobrança na bacia do Rio das Velhas a 
Agência Peixe Vivo tem a responsabilidade de aplicação do questionário de 
Avaliação das Entidades Equiparadas pelos Comitês de Bacia, Indicador 5 - 
meta 5A, estipulada no Contrato de Gestão.  

Isso mudou a partir do exercício de 2015, quando, por meio do e-mail 
encaminhado pela Gerente de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do 
IGAM, fomos informados que o questionário seria aplicado via online, 
ficando a sua coordenação e aplicação sob a responsabilidade da 
Gerência de Cobrança - GECOB, que coordena a Comissão Técnica de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG. A partir de então, a 
GECOB ficou com a responsabilidade da aplicação do questionário 
também para os exercícios posteriores. 

A Agência Peixe Vivo reforçou junto aos membros a necessidade de 
preenchimento do mesmo.  

Em janeiro de 2018 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os 
questionários respondidos pelos membros do CBH Rio das Velhas relativos ao 
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exercício 2017. Neste ano, 30 membros do comitê responderam ao 
questionário, um aumento significativo se comparado ao ano de 2016.  

A Agência Peixe Vivo entende que a iniciativa da CTACG é positiva, mas 
que essa metodologia e qualquer alteração no questionário deveria ter sido 
discutida com as Entidades Equiparadas. 

A partir dos questionários encaminhados, a Agência Peixe Vivo fez a 
tabulação dos dados e apresenta algumas avaliações dos resultados.  

De maneira geral, a avaliação realizada foi muito positiva. Na análise das 
questões dissertativas e justificativas das perguntas objetivas respondidas 
pelos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 
destacamos algumas indicações que seguem abaixo: 

- Necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica 

“A melhoria da agilidade da AGB PV depende do aumento de equipe e de 
recursos advindo da cobrança e 7,5%. A solução passa pelo aumento desse 
valores” 

“Aumentando seu corpo técnico para ser mais propositiva de ações que estejam 
identificadas no plano.” 

“Estrutura enxuta e concentrada nas atividades meios...” 

“No meu ver a AGB necessita ampliar sua equipe técnica e ter dois grupos de 
trabalho: Uma equipe de planejamento e propositiva de projetos amplos de 
melhoria da bacia, buscando a concertação com os usuários e outra equipe 
técnica voltada para a execução do planejamento, incluindo nessa equipe 
técnicos situados nas suas regionais. ...” 

“A agência presta um ótimo apoio ao comitê, poderia fortalecer as ações de apoio 
técnico e capacitação” 

“Continuo achando que deve continuar se empenhando em contratar mais 
funcionário” 

“Devido ao modelo adotado - que prevê recursos limitados à AGB para a 
execução das atividades meio e dificulta a contratação pelo CBH de mobilizadores 
para a execução de atividades entendidas como finalísticas - a AGB tem cerceada 
sua capacidade de atuação. Ainda assim, procura antecipar questões, pautar 
proativamente direcionamentos estratégicos, ...” 

- Trabalho em parceria  
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“Desenvolvendo parcerias a fim de proporcionar maior efetividade nos projetos 
hidroambientais; Identificar e articular para captação de outras fontes de recursos 
financeiros de forma a ampliar o número de ações desenvolvidas do PDRH” 

“A AGB necessita agir na captação de outras fontes de recursos em parceria com 
outros organismos e órgãos de gestão pública. Claro que esta ação depende da 
Comitê como também do IGAM” 

- Melhoria na execução dos trabalhos 

“A ação de melhoria da AGB passa por mudança de atitudes da plenária e da 
diretoria do CBH Velhas” 

“Intensificando as visitas técnicas nas cidades de sua abrangência para um melhor 
conhecimento da população para o bom uso da água” 

“Poderia melhorar sua atuação focando mais em elaboração de projetos de 
drenagem urbana e esgotamento sanitário” 

“Buscar o emprego dos recursos em ações para a bacia com menor tempo de 
retorno.” 

“Buscar maior interação com os subcomitês, levando as informações dos recursos 
aplicados em seus territórios e orientando mais efetivamente das ações pertinentes 
nas aberturas dos chamamentos das demandas de projetos hidroambientais e 
outros” 

“A ação de melhoria da AGB passa por mudança de atitudes da plenária e da 
diretoria do CBH Velhas” 

 “Na realidade a AGB faz isso muito bem. Penso que a relação poderia melhorar a 
partir de um maior interesse do comitê ou melhor dos conselheiros. “ 

 “A AGB pode aperfeiçoar os termos de referência de contratos incrementando sua 
eficiência.” 

“Acredito que a Agência poderia disponibilizar, a partir do conhecimento obtido 
com o tempo, projetos que atendam as demandas mais comuns como 
barraginhas, técnicas de estradas vicinais e recuperação de nascentes, por 
exemplo, como forma de minimizar os custos com projetos executivos” 

“Acompanhei alguns dos projetos demandados pelo Sub Comitê Caeté/Sabará, 
Taquaraçu/Velhas e Aguas do Gandarela. O Projeto de Recuperação Hidro-
Ambiental da Mata da Caixinha se encontra paralisado (aguardando o projeto 
executivo). O Projeto técnico de nova captação, tratamento e distribuição em 
Morro Vermelho não atendeu nossas...” (não foi possível a leitura do restante)  
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Houve também declarações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Agência 
Peixe Vivo, considerados satisfatórios, e que a Agência tem cumprindo seu 
papel com seriedade e competência.  
 

“Sou satisfeita com a forma de atuação da agência. As melhorias são almejadas e 
alcançadas sempre” 

“Na minha opinião a AGB Peixe Vivo opera com um índice de eficiência bem 
interessante. A legislação a que deve obediência com certeza limita a possibilidade 
de melhorar significativamente sua performance junto ais CBH Velhas” 

“Acredito que já é satisfatória a atuação” 

“... atuação da AGB Peixe Vivo junto ao Comitê da Bacia está excelente” 

 
Outros destaques importantes:  
 
O aumento da equipe técnica, mais proatividade, necessidade de 
capacitação dos membros do CBH Velhas e Sub-comitês em relação às 
competências e obrigações da Agência e capacitação de funcionários da 
Agência também foram destacados pelos membros.   

Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes 
links – “Página com links para comprovação de itens do Relatório de 
Execução 2017: clique aqui”:  
 
http://agenciapeixevivo.org.br/relatorio-2017-do-contrato-de-gestao-02-
igam-2012-comprovacao-indicador-1-e-5/ 
 
http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2017-do-contrato-de-gestao-02igam2012-
comprovacao-indicador-1-e-5/  
 
Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos 
respectivos caminhos:  
 
- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2017  
 
- Contratos de Gestão / Contrato Nº 02_IGAM_2012 / Relatórios de Gestão / 
Exercício 2017 
 
 

 

 

 



 

 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO 

42 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 17% 
(dezessete por cento) alegaram não ter conhecimento sobre o Contrato de 
Gestão, porcentagem menor que apurada em 2016.   

 

Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão? 

 

 

Gráfico 3 – Evolução da % de Desconhecimento do Contrato de Gestão 

 

 

 

 

 

32%

9%

22%

17%

2014 2015 2016 2017



 

 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO 

43 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

Foi constatado também que 17% (dezessete por cento) dos membros não 
têm conhecimento sobre as competências da Entidade Equiparada.  

Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência? 

 

 

Se compararmos as avaliações dos exercícios anteriores podemos verificar 
uma diminuição da porcentagem de desconhecimento das competências 
da Entidade Equiparada de forma significativa, exceto em relação ao 
exercício anterior (houve um ligeiro aumento). Esse resultado demonstra que 
a Agência Peixe Vivo tem trabalhado em parceria com o CBH Rio das 
Velhas, com uma maior execução de projetos e consequentemente uma 
maior presença da Agência junto aos membros do Comitê, esses fatores, 
somados à disponibilização de informações, fez com que os membros do 
CBH Rio das Velhas, de forma indireta, entendam as competências da 
Agência Peixe Vivo.   

Verificou-se também a necessidade de aprimoramento deste questionário, 
pois algumas perguntas podem ser associadas a outros fatores que não 
sejam exclusivamente o trabalho da Entidade Equiparada, além de serem 
consideradas subjetivas o que prejudica o real objetivo da avaliação.  

A gestão dos membros do CBH Rio das Velhas será renovada a partir de 
2018, neste sentido a Agência Peixe Vivo também deverá, juntamente com 
o CBH Rio das Velhas, trabalhar na capacitação dos novos membros do 
Comitê.   
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Gráfico 5- Evolução do Desconhecimento das Competências da Agência Peixe Vivo 

 

Gráfico 6 – Média por pergunta 

 

Gráfico 7 - Nota Final dos Avaliadores  
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Tabela 9 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador Membro
Conhece o 

Contrato de 
Gestão 

Conhece as 
competências 

da Agência 
Peixe Vivo?

Pergunta 2.1 Pergunta 2.2 Pergunta 2.3 Pergunta 2.4 Pergunta 2.5 Pergunta 2.6 Pergunta 2.7 Pergunta 2.8 Pergunta 2.9
Pergunta 

2.10
 Pergunta 

2.11
3.1. Pergunta 
Dissertativa?

Nota final 

1 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 Sim 9,82
2 Suplente Não Não 8 9 9 7 8 9 9 9 7 7 9 Sim 8,27
3 Suplente Sim Sim 9 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 Sim 9,55
4 Titular Sim Sim 8 8 10 9 8 9 9 9 9 10 9 Sim 8,91
5 Suplente Não Não 8 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 Sim 9,55
6 Suplente Sim Sim 9 9 7 8 9 10 9 8 8 9 8 Sim 8,55
7 Titular Sim Sim 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 Sim 8,09
8 Suplente Sim Não 10 9 9 10 9 9 9 10 8 8 8 Sim 9,00
9 Titular Sim Sim 8 6 10 9 9 8 9 7 8 10 9 Sim 8,45

10 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Não 10,00
11 Titular Não Sim 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 Sim 9,73
12 Titular Sim Sim 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91
13 Suplente Sim Sim 8 8 10 10 10 9 9 6 8 10 7 Sim 8,64
14 Titular Sim Sim 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91
15 Titular Sim Sim 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 Sim 9,64
16 Titular Sim Sim 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91
17 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Não 10,00
18 Suplente Não Não 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00
19 Titular Sim Sim 9 9 10 8 8 9 9 7 8 10 9 Sim 8,73
20 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00
21 Titular Sim Sim 8 9 9 9 10 9 8 8 8 10 7 Sim 8,64
22 Titular Sim Sim 8 8 9 8 9 8 9 8 8 9 9 Sim 8,45
23 Titular Sim Sim 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 Sim 9,82
24 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 8 8 9 7 9 9 9 Sim 9,00
25 Titular Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 Sim 9,73
26 Suplente Não Não 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,82
27 Titular Sim Sim 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91
28 Titular Sim Sim 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 Sim 9,64
29 Titular Sim Sim 5 8 10 10 9 9 10 9 10 10 10 Sim 9,09
30 Suplente Sim Sim 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,73

9,10 9,13 9,60 9,40 9,47 9,50 9,50 9,07 9,20 9,60 9,27 9,35

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas"     ANO 2017
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Modelo Questionário Enviado 
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5B – Avaliação da Cobrança pelos Usuários 

Meta: 1 (um) 

 
Procedimento de apuração de resultados: Aplicação de pesquisa sobre o 
atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
realizada junto aos usuários em cobrança.  

Resultado: 01 (um) 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 
 
Considerações:  
 
A Agência Peixe Vivo contratou a empresa BR Soluções, através de licitação, 
para realizar pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, 
visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo 
uso de Recursos Hídricos, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. O 
contrato foi assinado em 08 de novembro de 2017 e os trabalhos se 
desenvolveram entre novembro/2017 a janeiro/2018.  
 
Foram entregues 3 produtos, como previsto no Termo de Referência e 
Contrato: 
- Produto 1. Plano de Trabalho com a descrição da metodologia para a 
pesquisa e execução dos serviços 
- Produto 2. Relatório com a tabulação dos dados coletados, contendo 
tabelas de frequência e cruzamentos das variáveis em estudo por todos os 
setores usuários cadastrados no CNARH, representando todas as faixas e 
valores pagos 
- Produto 3. Relatório conclusivo com análise descritiva dos dados estatísticos 
e representações gráficas de cada variável em estudo.  
 

A metodologia aplicada foi a Survey, que é um método de coleta de 
informações realizado diretamente junto às pessoas, a respeito de suas 
ideias. É um método de pesquisa amplamente utilizado em pesquisas e 
opinião pública, de mercado e, atualmente, em pesquisas sociais que, 
objetivamente, visam descrever, explicar e/ou explorar características ou 
variáveis e uma população por meio de uma amostra estatisticamente 
extraída desse universo. Porém, após a explanação das dificuldades 
enfrentadas já na primeira fase de apuração dos dados, a empresa, em 
acordo com a Agência Peixe Vivo realizou um censo. Independente disso, as 
dificuldades se mantiveram principalmente pela falta de consistência de 
dados do CNARH. A base de dados foi fornecida pela IGAM (dados do 
CNARH). 
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No universo de 1.092 usuários cadastrados, 871 usuários estavam sem 
informação de e-mail e 84 sem informações de telefones. Foi verificado um 
grande número de telefones incorretos.  

Os contatos foram realizados por entrevistadores treinados que explicaram 
para o usuário o motivo da pesquisa. Foi solicitado ao usuário um meio de 
resposta de sua preferência (telefone, pesquisa no corpo do e-mail, link de 
formulário no google ou formulário whatsApp). Para aqueles que quiseram 
responder a pesquisa por outro método que não o telefone e não 
responderam ao questionário, os entrevistadores reforçaram a importância 
da resposta.  

Dos 1.092 usuários cadastrados, falou-se portanto com 586 usuários, sendo 
que 211 responderam à pesquisa. Finalizando o processo de entrevistas, os 
dados foram tabulados e tratados pelo software estatístico IBM SPSS.  

Os resultados da pesquisa são apresentados no Produto 3, que segue no 
Apêndice IV, juntamente com os demais produtos.  
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Conclusão 
 

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos 
no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 002/IGAM/2012, firmado 
entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às 
obrigações assumidas. 

 

 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
 

Célia Maria Brandão Fróes 
Diretora Geral 
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Anexo I 
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 Anexo II 
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Anexo III 
 

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
 

 
 

 
 
                    DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5% 
 

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$) 
Data Histórico – Repasse proveniente da Cobrança Valor (R$) 

15/02/2017 Parte complementar - 4º Trimestre de 2015 (92,5%) 2.680.298,76 
26/04/2017 Parte do 1º Trimestre de 2016 (92,5%) 544.796,58 

RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017 3.225.095,34 
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2017       2.486.142,72 
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2016 TRANSPORTADO PARA 2017     32.824.053,43 

TOTAL GERAL 2017     38.535.291,49 

                                                                                     RESUMO DESPESAS 
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R$) 

Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação) 594.190,56 
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 10.320,16 
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas) 21.020,78 
Locação de equipamento de videoconferência multiponto 6.662,50 
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV 344,73 
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas) 3.775,28 
Tarifa pública - (energia) 17.423,48 
Empresa especializada para realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à 
avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas. 

2.720,67 

Aquisição de material permanente (Servidor HP 4TB para escritório do CBH Velhas) 8.181,84 
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A) 664.640,00 

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R$) 
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos 

Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 1.058.226,42 
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para 
fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas. 

247.266,55 

Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. (UTEs Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste). 

195.397,90 

Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTEs Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão,Guaicuí). 
(Valor residual) 

51.054,36 

Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTEs Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, 
Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí).  (Pagto residual das retenções tributárias). 

14.312,89 

Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de 
Minas/MG. (Pagto residual das retenções tributárias). 

922,09 

Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas 
ambientais para proteção e conservação de nascentes. 

592.039,11 

Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG. 63.740,32 
Revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais 
para proteção e conservação de nascentes. 

254.804,45 
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Revitalização de quatro microbacias inseridas na bcia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas. 85.535,02 
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG. 504.218,17 
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG. 355.250,00 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG. 154.069,44 

Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol 
freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações 
estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo 
município de Corinto. 

10.123,42 

Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas 
na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, 
implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, 
Localizado no município de Sabará/MG. 

11.754,34 

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos 
hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica. 

64.811,46 

Contratação de empresa especializada para executar obras de terra, visando a melhoria hidroambiental em 
pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas 
definidas como prioritárias em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da 
UTE Guaicuí. 

550.741,79 

Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução dos eventos III Encontro 
Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, que ocorrerá nos 
dias 28 a 30 de novembro de 2017, em BH/MG, como forma de fortalecimento e apoio ao CBH Velhas. 

204.197,53 

Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS" 824.280,45 
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas.  

191.174,80 

Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas     198.636,25 
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 105.852,60 
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas 1.087.974,35 
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais. 42.285,10 
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos. 6.634,83 

TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 6.869.835,24 
  

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 664.640,00 
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 6.869.835,24 

SOMATÓRIO GERAL (A+B) 7.534.475,24 

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO 
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$)  31.000.816,25 
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Introdução 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes às 

atividades relacionadas ao ambiente de internet no exercício 2017. São 

apresentados dados que tratam do Portal e redes sociais do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas (www.cbhvelhas.org.br) e Agência Peixe Vivo 

(www.agenciapeixevivo.org.br). 

 

Os dados foram fornecidos pela TANTO Expresso, empresa responsável pelas ações 

de comunicação do CBH Rio das Velhas, e dados da Agência Peixe Vivo.  

Portal da Agência Peixe Vivo 
 

O Portal da Agência Peixe Vivo conta com layout atualizado, moderno, navegação 

responsiva e funcionalidades que atendem à demanda do usuário 

contemporâneo. O monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de 

que o mesmo seja aprimorado, de modo que as informações sejam disponibilizadas 

aos usuários da melhor maneira possível. 

 

 

Figura 1 - Home site Agência Peixe Vivo 

http://www.cbhvelhas.org.br/
http://www.agenciapeixevivo.org.br/
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São inseridos, constantemente, conteúdos no Portal da Agencia Peixe Vivo tais 

como editais internos, fotos, palestras e notícias, além de informações a respeito dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica ligados à agencia como o Comitê do Rio das 

Velhas, do Rio São Francisco, do Rio Pará e Verde Grande, gerando um conteúdo 

completo de informações.   

 

 

Figura 2 – Conteúdo do site Agência Peixe Vivo 

 

As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 

geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 

encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das 

mesmas.  

 

Estão disponíveis também, informações sobre a publicação mais acessada e a 

forma de navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. E 

ainda, é possível verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de 
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uma avaliação e da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos 

assuntos abordados Agência Peixe Vivo, bem como a própria atuação dos Comitês 

de Bacia a ela vinculados 

 

No período de janeiro a dezembro de 2017, no que diz respeito aos acessos, o dia 

em que houve mais visitas ao Portal foi 11 de abril, quando ocorreram 182 

visualizações no site da Agência. É possível também observar que o Portal recebe 

mais acessos durante a semana, em comparação com os finais de semana. 

 

 

Gráfico 1 – Dados de Acesso em 2017 

 

No período analisado, o Portal recebeu ao todo 31.249 visitas, realizadas por 11.496 

usuários diferentes. Destes usuários, 36,2,8% acessaram o Portal mais de uma vez no 

período.  As páginas do Portal foram visualizadas 70.801 vezes, com duração média 

de 3:09 minutos. O tempo de acesso é interessante, pois não é curto (inferior a 90 

segundos), algo que poderia demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o 

que poderia indicar que os usuários não conseguem localizar no Portal as 

informações que buscam.  

 

Verifica-se que 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando o restante 

distribuído entre Estados Unidos, Coréa e Argentina. 
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Figura 3 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por país 

 

Dos acessos realizados no Brasil, 68% foram originados em Minas Gerais; e os outros 

32% distribuídos entre São Paulo, Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro. É importante 

destacar que houve acessos de todos os estados brasileiros.  
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Figura 4 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por estado 

 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 

Horizonte, Montes Claros, São Paulo, Brasília e Salvador. Nota-se que parte dos 

municípios são da área de abrangência da atuação da Agência Peixe Vivo. 
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Figura 5 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por município 

 

O navegador mais usado é o Chrome (78%), seguido pelo Firefox (8,7%), Safari 

(5,8%), o Internet Explore (4,5%), entre outros.  
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Figura 6 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por navegador 

 

O sistema operacional mais utilizado é o Windows (82,81%), seguido pelo Android 

(9,06%) e IOS (5,3%), entre outros. 

 

 

Figura 7 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 60,4% foram realizados por meio de Android, 

35,38 % via IOS e 2,5% Windows Phone. 

 

 

Figura 8 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 70.801visualizações de páginas 

ocorridas, 55.024 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número 

de visitas durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma 

vez. 

 

 

Gráfico 2 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de visualizações 

 

As páginas mais visualizadas, além da página inicial (37,04%), são os editais (31%) e 

os editais externos (3,9%). Na sequência aparecem a apresentação, composição, 

editais encerrados, informações sobre o CBH São Francisco, contatos, contratos e o 

CBH Rio das Velhas. 

 

 

Figura 9 – Páginas do Portal da Agência Peixe Vivo com maiores visualizações 

 

Quanto ao fluxo de informação, das 31.249 visitas sessões no período, 17.979 foram 

originadas pelo Google (mecanismo de busca), 9,4 mil iniciaram-se na home 

(acesso direto), 752 pelo site do CBH São Francisco; 604 pelo site da ANA, 603 pelo 

site do CBH Rio das Velhas, dentre outros. 
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Figura 10 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por origem da sessão 

 

Abaixo segue o comportamento do usuário do Portal da Agência Peixe Vivo 

durante o ano de 2017: 
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Figura 11 – Comportamento do Usuário em 2017 

 

Redes Sociais Agência Peixe Vivo 

 

Facebook 

Em 2017 a Agência Peixe Vivo, visando fortalecer sua imagem, além de buscar uma 

rede maior de divulgação de suas ações, intensificou a publicação de conteúdos 

em sua página no Facebook. Abaixo algumas publicações como exemplificação.  
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Figura 12 – Exemplos de conteúdo postados no Facebook em 2017 
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Houve aumento no interesse e no acesso à pagina, evidenciado pelos dados 

apresentados abaixo: 

 

No dia 31 de Dezembro de 2017, a página da Agência Peixe Vivo totalizava 921 

curtidas, 187 a mais do que o número registrado ao final de 2016. 

 

 

Gráfico 3- Evolução de curtidas 

Os picos de alcance das publicações (o número de pessoas às quais as 

publicações foram exibidas) foram nos meses de Fevereiro e Março, meses em que 

inserimos as notícias relacionadas à materia especial sobre o Rio São Francisco 

veiculada pelo programa Globo Rural, às reuniões promovidas pela Agência Peixe 

Vivo e às comemorações pelo dia da Água. 

 

 

Gráfico 4 - Alcance das Publicações 
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Os alcances totais (número de pessoas que receberam alguma atividade da 

página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas na página, anúncios 

para curtir página, menções e check-ins), atingiu seu pico no dia 05 de Maio com 

1.162 pessoas alcançadas.  

 

Gráfico 5 - Alcances Totais das publicações 

As reações (amei, triste, grr, dentre outros), curtidas, compartilhamentos e 

comentários, atingiram seu ápice os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.  

 

 

Gráfico 6 - Reações, Comentários, Compartilhamentos. 

 

Durante o ano de 2017, foram realizadas 69 publicações, abordando diversos 

assuntos relacionados principalmente às ações da Agência Peixe Vivo e dos 

Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e Rio das Velhas.  
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Figura 13 - Postagens Facebook Agência Peixe Vivo 

 

Do público que curtiu a página da Agência, a maioria compreende a faixa de 25 a 

34 anos, e quase 60% são mulheres. 

 

 

Gráfico 7 – Perfil do público que acessa o Facebook da Agência Peixe Vivo 
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Os países atingidos pela página da Agência são em sua grande maioria Brasil, 

seguida de Angola e Portugal. Já em relação a cidades, sua grande maioria de fãs 

são de Belo Horizonte, com 292 fãs, seguida de Salvador com 25 fãs e Maceió com 

21 fãs. Seguem tabelas completas: 

 

 

Figura 14 – Acesso ao Facebook da Agência Peixe Vivo por país e município 

Consideramos que o Facebook é uma importante ferramenta para impulsionar o 

conhecimento da existência e competência da Agência Peixe Vivo, assim como de 

todos os entes do Sistema de Recursos Hídricos.   

 

Figura 15 - Página da Agência Peixe Vivo no Facebook 
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Portal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

 

O Portal do CBH Rio das Velhas conta com layout atualizado, moderno, melhor 

navegação e funcionalidades que atendem à demanda do usuário 

contemporâneo. O monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de 

que o mesmo seja aprimorado, de modo que as informações sejam disponibilizadas 

aos usuários da melhor maneira possível.  

 

 

Figura 16 – Portal do CBH Rio das Velhas 
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São inseridos constantemente conteúdos no Portal do CBH Rio das Velhas tais como 

fotos, palestras e notícias, gerando um conteúdo multimídia completo.   

 

 

 

Figura 17 – Conteúdo Multimídia do Portal do CBH Rio das Velhas 
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As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 

geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 

encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das 

mesmas. Também estão disponíveis informações sobre a publicação mais acessada 

e a forma de navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado.  

 

É possível ainda verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de 

uma avaliação e da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos 

assuntos abordados pelo CBH Rio das Velhas, bem como a própria atuação do 

Comitê.  

 

É possível também observar que o Portal recebe mais acessos durante a semana, 

em comparação com os finais de semana. 

 

 

Gráfico 6 – Visão Geral do Público Alvo 

No período analisado, o Portal recebeu ao todo 47.779 visitas, realizadas por 27.053 

usuários diferentes. Destes usuários, 55,8% acessaram o Portal mais de uma vez no 

período. Os números representam um crescimento significativo em relação aos 

acessos realizados por usuários em 2016. No ano anterior, foram 39.207 visitas no site, 

o que representa um aumento de 21,86%. 

 

As páginas do Portal foram visualizadas 101.206 vezes, com duração média de 3:11 

minutos. O tempo de acesso é interessante, não é curto (inferior a 90 segundos), 

algo que poderia demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o que 

poderia indicar que os usuários não conseguem localizar no Portal as informações 

que buscam. 
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Gráfico 7 – Dados de Acesso 

Verifica-se que 96% das visitas foram realizadas no Brasil, estando os outros 4% 

distribuídos entre Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas e Canadá. 

 

 

 

Figura 18 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por país 
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Dos acessos realizados no Brasil, 86% foram originados em Minas Gerais; e os outros 

14% distribuídos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. É 

importante destacar que houve acessos de todos os estados brasileiros. 

 

 

 

Figura 19 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por estado 
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Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 

Horizonte, Sete Lagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e Contagem.   

 

 

 

Figura 20 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por cidade 
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O navegador mais usado é o Chrome (73%), seguido pelo Firefox (9,8%), Safari (5%), 

Android Web Wiew (4,4%), entre outros.  

 

Figura 21 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por navegador 

 

O sistema operacional mais utilizado é o Windows (69,1%), seguido pelo Android 

(21,3%) e IOS (4,9%), entre outros.  

 

 

Figura 22 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 78,4% foram realizados por meio de Android, 

18% via IOS e 2,7% por Windows Phone.  

 

 

Figura 23 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 101.206 visualizações de 

páginas ocorridas, 82.200 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o 

número de visitas durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos 

uma vez.  

 

 

Gráfico 8 – Comportamento do usuário em relação à página com maior número de visualizações   

 

O tempo médio de acesso ao site foi de 02:51 minutos. As páginas mais visualizadas 

estão a home (18,7%), a bacia hidrográfica do Rio das Velhas (9,8%), mapas e 

estudos (2%) e notícias (1,3%). 

 

 

Figura 24 – Páginas do Portal do CBH Rio das Velhas com maiores visualizações 

 

Quanto ao fluxo de informação, das 47.779 sessões no período, 28.662 originadas 

pelo Google (mecanismo de busca), 7.701 iniciaram-se na home (acesso direto), e 

3.019 pelo Facebook (redes sociais).  
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Figura 25 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por origem da sessão 

 

Abaixo segue o comportamento do usuário do Portal do CBH Rio das Velhas 

durante o ano de 2017: 
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Figura 26 – Comportamento do usuário em 2017 

 

Redes Sociais Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas 

 

Desde o início do trabalho de comunicação para o CBH Rio das Velhas as 

atividades de alimentação abrangem um conteúdo dinâmico e interativo. São 

imagens, notícias, apresentações e posts que chamam a atenção dos usuários, 

geram um histórico institucional e, como via de consequência, proporcionam um 

permanente aumento de curtidas e de seguidores tanto nas redes sociais quanto 

na página oficial do Comitê na internet. 

 

As redes sociais do CBH Rio das Velhas configuram-se hoje como um canal de 

comunicação que visa a aproximação maior com o público da bacia, no que 

tange a divulgação de ações de mobilização e educação ambiental no território 

do Velhas, assim como das políticas públicas executadas pelo comitê em todas as 

regiões da bacia. 

 

 

 

 

Facebook 
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Figura 27 – Facebook do CBH Rio das Velhas 

 

As curtidas na página do CBH Rio das Velhas permanecem crescentes, uma vez 

que no dia 1° de setembro de 2014 (início das ações nas redes sociais) eram 101 

curtidas. Em dezembro de 2014 o total de curtidas contabilizadas foi de 617. Em 

dezembro de 2015, o número chegou a 1.954. Já em 30 de dezembro de 2016, a 

página oficial no Facebook contabilizava 2.509 curtidas. Agora, em 2017, o total de 

curtidas foi de 3.243, o que representa um aumento de 29% em relação ao ano 

anterior. 

 

A inserção diária de posts proporciona um alcance considerável às informações por 

parte de pessoas que seguem a página. É crescente o número de usuários que 

curtem e compartilham as postagens na página do CBH Rio das Velhas. Nota-se 

uma melhor aceitação de postagens com fotos. 

 

No dia 29 de maio de 2017, conforme mostra o gráfico abaixo, a página do 

Facebook do CBH Rio das Velhas alcançou 5,9 mil pessoas. Durante esse período, 

estava iniciando a Expedição ‘Rio das Velhas, te quero vivo’ – uma iniciativa do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) e Projeto 

Manuelzão – que percorreu aproximadamente 150km do rio desde a nascente, em 

Ouro Preto, até Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O 

projeto aconteceu entre os dias 28 de maio e 04 de junho e buscou conhecer a 

realidade atual do Alto Rio das Velhas e mobilizar a sociedade para a revitalização 
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da Bacia Hidrográfica. A caravana percorreu, ao todo, oito municípios – Ouro Preto, 

Itabirito, Rio Acima, Nova Lima, Raposos, Sabará, Santa Luzia e Belo Horizonte. 

 

Gráfico 10 - Alcance das Publicações 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2017, constatou-se um aumento na média de comentários por 

dia na página, saltando de três comentário no primeiro semestre para quatro no 

segundo. Destaca-se que comentários é uma das principais formas de interação 

entre o usuário da internet com o conteúdo do Facebook. Portanto, esses números 

demonstram o crescimento da interação e do interesse do internauta com assuntos 

relacionados à bacia. 

 

Publicações  

Durante o ano de 2017 foram feitas 600 postagens, enquanto em 2016 foram feitas 

558 postagens. As publicações inseridas no Facebook abordam diversos temas 

sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o Comitê. 

 

Postagem destaque  

Um dos assuntos que mais gerou interesse nas redes sociais, durante o ano de 2017, 

foi a realização da Expedição “Rio das Velhas, te quero vivo”, realizada entre os 

dias 28 de maio e 04 de junho. Durante esse período, as Redes Sociais do CBH Rio 

das Velhas demonstraram o maior movimento e interação com o público por meio 

de reações, comentários e compartilhamentos. 

 

No dia 29 de maio, no início da Expedição, a Rede Globo divulgou notícia sobre 

como foi o primeiro dia da Expedição. Essa foi a postagem que obteve o maior 
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alcance, com o registro de 3.376 internautas alcançados com a publicação. Esse 

post também rendeu 196 reações, com 153 curtidas e 79 compartilhamentos.  

 

Figura 28 – Postagem destaque 

Outra postagem de destaque, foi inserida no dia 01 de junho, com o tema: 

“Canoístas da Expedição 'Rio das Velhas, te quero vivo' chegam a Honório Bicalho! 

Próximo destino: Estação de Tratamento de Água de Bela Fama. Acompanhe nosso 

Diário de Bordo!”.  Esta mesma postagem foi uma das que gerou o maior alcance 

entre o público, chegando a 1.959 internautas alcançados. Além disso, a postagem 

registrou 138 reações, com 120 curtidas, e 77 compartilhamentos. 

 

Figura 29 – Postagem destaque 
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Outros temas relacionados à atuação e politica pública do CBH Rio das Velhas 

continuam chamando a atenção do internauta e alcançando bons resultados de 

alcane de público em 2017. Como exemplo, a publicação da 96° Reunião Plenária, 

realizada no dia 29 de junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa 

publicação obteve 4.480 pessoas alcançadas e 397 reações, entre comentários e 

compartilhamentos. 

 

Figura 30 – Postagem destaque 

Outras postagens que merecem atenção são aquelas relacionadas ao III Encontro 

Internacional de Revitalização de Rios e o I Encontro das Bacias Hidrográficas de 

Minas Gerais, realizado entre os dias 28 e 30 de novembro, em Belo Horizonte, que 

reuniu pesquisadores dos Estados Unidos, Europa e América Latina para discutir, 

dentro da concepção sistêmica de bacia hidrográfica, as melhores experiências 

sobre a preservação de rios. Os encontros foram uma realização do CBH Rio das 

Velhas, Agência Peixe Vivo, Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(FMCBH), Projeto Manuelzão e Governo do Estado de Minas Gerais. O tema gerou 

interesse nas redes sociais, conforme imagem abaixo: 
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Figura 31 – Postagem destaque 

 

Com relação ao público alcançado no Facebook, a ferramenta utilizada possibilita 

apenas uma análise dos últimos 28 dias que antecedem este relatório, ou seja, o 

mês de dezembro. Neste período número total de pessoas alcançadas chega a 

9.905 no Brasil, dos quais 51% são mulheres e 49% são homens.  No ano anterior, 

durante análise realizada no Brasil no mesmo período, foram alcançadas 8.112, o 

que representa um aumento de 22,1 % em relação a 2016. 
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Figura 32 – Perfil dos fãs 

 

As pessoas que compõem o grupo alcançado estão distribuídas nas seguintes 

cidades: Belo Horizonte (4.356), Ouro Preto (393), Montes Claros (311), Santa Luzia 

(296), dentre outras. Este dado é extremamente relevante, pois indica que as 

principais cidades alcançadas no período pertencem à Bacia do Rio das Velhas. 

 

Youtube 

No ano de 2017, foram produzidos e publicados no Canal do Youtube do CBH Rio 

das Velhas 68 vídeos. Os vídeos consistem em produções, coberturas, filmagens e 

entrevistas realizadas em grandes eventos, como no Curso de Formação para 

Elaboração de Projetos de Demandas Espontâneas, Expedição 'Rio das Velhas, te 

quero vivo' e III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das 

Bacias Hidrográficas de Minas Gerais.  

 

As publicações dos vídeos são acompanhadas por pequenos textos, que 

identificam o evento, a data e local que ocorreram. Além disso, são inseridos nas 

matérias do Portal do Comitê, acompanhados por textos jornalísticos. As produções 
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também são publicadas da rede social do 'Facebook', para que o público tenha 

ainda mais acesso as informações. 

 

 

Figura 33 – Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

 

As postagens também se caracterizam como vídeo-aulas com a disponibilização 

de conteúdo completo de seminários, simpósios e ações de educação ambiental 

realizadas pelo CBH Rio das Velhas. 
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Figura 34 – Postagens do Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

 

Títulos dos vídeos publicados em 2017: 86 vídeos 

 

Tabela 3 – Vídeos do Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

Vídeo Visualizações 

Apresentação Inicial 53 

Capítulo 01 ESTATÍSTICA 01 78 

Capítulo 01 ESTATÍSTICA 02 27 
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Capítulo 02 HIDROLOGIA 01 588 

Capítulo 02 HIDROLOGIA 02 49 

Capítulo 02 HIDROLOGIA 03 51 

Capítulo 02 HIDROLOGIA 04 26 

Capítulo 03 USOS DA ÁGUA 01 17 

Capítulo 03 USOS DA ÁGUA 02 07 

Capítulo 03 USOS DA ÁGUA 03 07 

Capítulo 03 USOS DA ÁGUA 04 07 

Capítulo 04 QUALIDADE 01 15 

Capítulo 04 QUALIDADE 02 08 

Capítulo 04 QUALIDADE 03 12 

Capítulo 04 QUALIDADE 04 05 

Capítulo 04 QUALIDADE 05 10 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 01 26 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 02 19 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 03 10 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 04 12 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 05 06 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 06 8 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 07 09 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 08 05 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 09 11 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 10 13 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 11 05 

Capítulo 05 INUNDAÇÕES 12 07 

Capítulo 06 GESTÃO 01 17 

Capítulo 06 GESTÃO 02 07 

Capítulo 07 SEGURANÇA 01 11 

Capítulo 07 SEGURANÇA 02 15 

Projeto Asas do Carste 292 

Curso Projetos Demandas Espontâneas 2017 Michael 61 

Curso Projetos Demandas Espontâneas 2017 Alberto 41 

Curso Projetos Demandas Espontâneas 2017 Márcia 38 

Expedição no Ribeirão Jequitibá 255 

Projeto de Revitalização de Nascentes Urbanas do Ribeirão 88 
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Onça - Antes e depois 

Conheça e preserve: Serra do Gandarela 374 

Expedição Rio das Velhas Te Quero Vivo (2017) - Clip 2 

minutos 

226 

Ações CBH Rio das Velhas / 2010 - 2017 205 

Video-Documentário - Expedição Rio das Velhas Te Quero 

Vivo (2017) 

431 

Expedição Rio das Velhas Te Quero Vivo (2017) - Clip 8 

minutos 

79 

Expedição Rio das Velhas Te Quero Vivo (2017) – Clip 8 

minutos 

78 

Imagine – III Encontro Internacional de Revitalização de Rios 52 

Abertura – III Encontro Internacional de Revitalização de Rios 58 

Bacias Hidrográficas: Território, saúde, gestão e revitalização 55 

Integridade Biótica: Revitalização do Rio Willamette – Oregon, 

USA 

71 

Biomonitoramento como ferramenta de avaliação da 

revitalização: Rio das Velhas, Brasil 

20 

Processos Ecológicos, Global Changes: Rede de pesquisa em 

águas tropicais 

17 

Rio Doce: Do maior desastre ambiental aos desafios da 

recuperação 

38 

Geografia, Água e Cidade: Experiência de Medellin – 

Sebastian Monsalve Gomez - Colômbia  

24 

Rios Invisíveis da Metrópole Mineira – Alessandro Borsagli – 

Brasil 

49 

Nadar e Pescar em Rios Urbanos do Brasil – Roberto Andrés – 

UFMG - Brasil 

175 

Projeto Diagnóstico de Nascentes Urbanas do Onça - 2017 31 

Desafios e avanços da universalização do saneamento 

básico no Brasil 

15 

Rios de Preservação Permanente 12 

Visão Geral sobre o Reúso da Água no Brasil 15 

Conjuntura das Bacias Hidrográficas do Leste e Jequitinhonha 12 

Conjuntura das bacias hidrográficas do Paranaíba, Paraíba 

do Sul e Grande 

09 



 

 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DOS PORTAIS E REDES SOCIAIS 

43 

 

Instagram 

No ano de 2017 foram inseridos 148 posts com chamadas para o Portal, notícias, 

eventos, fotos, campanhas e outros no perfil do CBH Rio das Velhas no Instagram. A 

quantidade de curtidas e comentários nas publicações e os seguidores do perfil 

continuam crescendo. O número total de seguidores atual é de 677, sendo que no 

ano de 2016 era de 287.  

20 anos da Lei das Águas no Brasil 09 

Atlas Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas 28 

A legislação europeia e a avaliação ecológica dos rios – 

Portugal, União Europeia 

07 

Vazão Ecológica 40 

São Francisco: Escassez Hídrica, Transposição e Revitalização 51 

Conjuntura das Bacias do Alto São Francisco – MG 06 

A importância das instituições de fomento 08 

Estudo hidrogeológico da aba oeste do Sinclinal Moeda 72 

A sociedade luta pelas águas: Gandarela 13 

Encerramento: Documentos e Encaminhamentos Finais 25 

Marília Carvalho de Melo – Mensagem Revitalização 23 

Paulo Roberto Machado Carvalho - Mensagem Revitalização 06 

Matheus Cremonese – Mensagem Revitalização 04 

José Cláudio Junqueira – Mensagem Revitalização 10 

Paulo dos Santos Pompeu -  Mensagem Revitalização 07 

Rubens Filho -  Mensagem Revitalização 08 

José Carlos Mierzwa -  Mensagem Revitalização 05 

Roberto Andrés -  Mensagem Revitalização 36 

Gustavo Mallaco -  Mensagem Revitalização 10 

Alessandro Borsagli -  Mensagem Revitalização 10 

Andréa Azevedo -  Mensagem Revitalização 13 

Camila Brito -  Mensagem Revitalização 08 

Cristiana Losekann -  Mensagem Revitalização 08 

Regina Pimenta -  Mensagem Revitalização 07 

José Francisco Gonçalves Júnior -  Mensagem Revitalização 09 

Leonardo Deptulski -  Mensagem Revitalização 09 
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As publicações são acompanhadas por pequenos textos, fotos e com uso de 

hashtags. Nota-se também marcações de seguidores inseridos nas bacias 

hidrográficas dos rios das Velhas e São Francisco com o uso de hashtags das 

localidades.  

 

No Instagram há, atualmente, a campanha "Olhares Rio das Velhas" que vêm 

apresentando interação por parte dos seguidores.  

 

Seguem abaixo alguns posts que geraram mais interesse nos internautas, por meio 

de curtidas e comentários. 
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Figura 35 – Postagens do Instagram do CBH Rio das Velhas 

FLICKR 

No ano de 2017 foram criados 126 álbuns de fotografia na plataforma Flickr, 

totalizando em 1.875 fotos. Os álbuns reúnem fotos de regiões, seminários, reuniões, 

palestras, oficinas, visitas de campo e outros no perfil do CBH Rio das Velhas. As 

publicações são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o evento, a 

data e local que ocorreram.   

 

Os álbuns são colocados nas matérias do Portal do Comitê, que são 

acompanhados por textos jornalísticos. A plataforma utilizada também facilita para 
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que os usuários façam download das imagens e possam colaborar na divulgação 

das ações do CBH Rio das Velhas. 

 

 

 

 

Figura 36 – Perfil do CBH Rio das Velhas no Flickr 
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Afirmamos a importância atual das redes sociais e portais da Agência Peixe Vivo e 

CBH Rio das Velhas para divulgação de suas ações, competências, engajamento, 

seriedade e transparência na gestão de Recursos Hídricos.  

 

Acreditamos que essas ferramentas são essenciais para a comunicação 

atualmente, fazendo que as informações e notícias sejam compartilhadas 

alcançando cada vez mais um número maior de pessoas.  
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Introdução 

A Lei no 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (SINGREH), tem dentre outros objetivos o de assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e 

democrática das águas a partir da consolidação dos comitês de bacia 

hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma 

instância consultiva, deliberativa e normativa que tem na sua composição os 

representantes de setores dos poderes executivos (União, Estados e 

Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, que atuam 

conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

criado em pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a 

cobrança pelo uso da água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de 

Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) como 

entidade equiparada para o cumprimento das funções de Agência de Bacia 

Hidrográfica, com indicação aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 03/2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que 

estabeleceu em seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas 

constantes no Programa de Trabalho, cujos resultados foram mensurados por 

meio de indicadores de desempenho presentes no Programa de Trabalho 

anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram 

assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo 

em dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da 

Agência Peixe Vivo em apoio ao CBH Rio das Velhas. 
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A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 

de dezembro de 2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 

002/2012, e publicado no Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, 

cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no 

Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por 

objeto a alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a 

proposição de um novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da 

cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação Normativa CBH Velhas 

Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas nº 

14/2012. 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve 

por objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no 

Glossário (Anexo I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual 

de Aplicação (Anexo III).  

O primeiro Plano Plurianual de Aplicação foi relativo aos anos de 2013 e 2014.  

Em 15 de dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas aprovou através da sua Deliberação nº 10/2014 o Plano Plurianual de 

Aplicação 2015 - 2017. O PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos 

financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos é peça 

fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, que 

coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e programas que 

agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos 

financeiros são arrecadados. 

A meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão do Contrato de 

Gestão solicita a apresentação do Acompanhamento das ações executadas 

com os recursos da cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente ao ano de 2017.  
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Em atendimento ao Contrato de Gestão nº 002/2012, firmado entre o IGAM e 

a Agência Peixe Vivo, tendo como interveniente o CBH Rio das Velhas; este 

Relatório objetiva mostrar as principais ações executadas pela Agência Peixe 

Vivo sob a demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no 

âmbito do PPA 2015-2017.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². 

Sua nascente encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no município 

de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, 

distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

(UPGRH - SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais 

e ao território da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 

Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 
Acervo CBH Rio das Velhas, 2013.  



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

6 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados 

pelo rio principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia e possui mais de 70% 

de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas 

na bacia do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. 

TOTAL  
POP. 

URBANA  
ÁREA 
(Km²)        

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 

11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 
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28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 
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Plano Plurianual de Aplicação 2015-2017 (PPA 2015-2017) 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para 

contratações de estudos, projetos e serviços com os recursos financeiros 

advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas. A sua elaboração foi proposta pela Agência Peixe Vivo, que 

encaminhou versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e aprovação em Reunião 

Plenária de Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma subdivisão em 

“Grupos”, que por sua vez, possuem “Programas” e estes são detalhados em 

“Ações” que contemplam atividades diversas em rubricas orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que 

aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos 

exercícios 2015 a 2017 e dá outras providências são: 

- Programas e Ações de Gestão; 
- Programas e Ações de Planejamento e; 
- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a 

programação da aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que 

“Estabelece procedimentos e critérios para apresentação de demandas de 

Planos e Projetos de Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias 

Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com vistas à seleção 

daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso da 

água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que 

“Estabelece procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos nas unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2015-2017 do CBH Rio das Velhas, definido 

no Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas no 10/2014, de 15 de dezembro 

de 2014. 
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Execuções referentes ao ano de 2017  

A demonstração de aplicação dos recursos financeiros será categorizada 

dentro dos Grupos do PPA 2015-2017 como segue. 

Grupo de Programas e Ações de Gestão 

Inicialmente foram previstos R$ 4.380.000 para serem investidos no ano de 2017 

com Programas e Ações de Gestão na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 

de acordo com o PPA 2015-2017.  

Havia um saldo acumulado ao final de 2016 no valor de R$ 4.836.449,59 

referentes ao Grupo de Programas e Ações de Gestão. O valor disponível para 

investimento total em 2017 passou a ser de R$ 9.216.449,59.  

Foram investidos aproximadamente R$ 3,8 milhões neste Grupo ao longo do 

ano de 2017, ou seja, houve uma aplicação de 86% de todo o montante 

previsto inicialmente para 2017. Ao analisar o saldo acumulado, o percentual 

investido foi de 41%. 

Na Tabela 3 será apresentada a planilha de execução financeira referente 

aos Programas e Ações de Gestão no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas. 
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Tabela 3 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Gestão no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

I - Programas e Ações de Gestão         

Subtotal 
Execução Prevista 

2017 
Saldo 2016 + 

2017 
Executado 

2017 
Saldo em 

31/12/2017 
4.380.000,00 9.216.449,59 3.823.393,24 5.393.056,35 

I.1   Programa Fortalecimento institucional 3.720.000,00 5.108.688,98 2.923.364,53 2.185.324,45 

I.1.1   Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 1.820.000,00 2.218.520,46 1.321.108,88 897.411,58 

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 1.500.000,00 1.394.428,38 1.060.960,62 333.467,76 

I.1.1.2 002 Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais 20.000,00 42.001,08 42.285,10 -284,02 

I.1.1.3 003 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos Diversos 300.000,00 782.091,00 217.863,16 564.227,84 

I.1.2   Comunicação e Divulgação 1.400.000,00 2.341.316,58 1.090.317,95 1.250.998,63 

I.1.2.1 004 Plano Continuado de Comunicação 1.000.000,00 1.141.316,58 1.087.974,35 53.342,23 

I.1.2.2 005  Campanha  de  Divulgação do CBH Rio das Velhas 400.000,00 1.200.000,00 2.343,60 1.197.656,40 

I.1.3   Treinamento na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 100.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.1.3.1 006 Treinamento Membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.1.4   Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 400.000,00 308.851,94 511.937,70 -203.085,76 

I.1.4.1 007 Fiscalização  e Gerenciamento de Projetos e Obras 400.000,00 308.851,94 511.937,70 -203.085,76 

I.2   Instrumentos de Gestão 660.000,00 4.107.760,61 900.028,71 3.207.731,90 

I.2.1   Estudos e pesquisas 0,00 1.050.642,58 73.795,26 976.847,32 

I.2.1.1 008 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 0,00 550.642,58 0,00 550.642,58 

I.2.1.2 009 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 0,00 200.000,00 4.687,20 195.312,80 

I.2.1.3 010 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 0,00 300.000,00 69.108,06 230.891,94 

I.2.2   Atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.2.2.1 011 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3   Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 260.000,00 1.875.960,43 826.233,45 1.049.726,98 

I.2.3.1 012 Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Informações (SIG Rio das Velhas) 0,00 1.435.960,43 826.233,45 609.726,98 

I.2.3.2 013 Manutenção e Suporte ao SIG Rio das Velhas 160.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.2.3.3 014 Monitoramento das ações do PDRH, do PPA e do CBH Rio das Velhas 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

I.2.4   Estudos especiais 400.000,00 1.181.157,60 0,00 1.181.157,60 

I.2.4.1 015 Estudos técnicos demandados em caráter excepcional 200.000,00 581.157,60 0,00 581.157,60 

I.2.4.2 016 Estudos alinhados aos Focos das Metas do PDRH Rio das Velhas  200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 
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Destacam-se neste grupo as seguintes atividades: 

Ações de Fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas 

O advento da política descentralizada de gestão dos recursos hídricos fez com 

que a sociedade e suas representações pudessem almejar uma situação 

melhor para as águas e neste contexto, o trabalho dos comitês de bacia 

hidrográfica ocupa posição de protagonismo na promoção da política de 

recursos hídricos e um dos principais dispositivos para esta disseminação se dá 

através da mobilização da população da bacia. Com sua grande extensão, a 

bacia abriga aproximadamente 5 milhões de habitantes, com diversidades 

sociais, econômicas e culturais. 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia 

Hidrográfica, foi observada uma demanda importante nos campos da 

Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social. Neste âmbito, o 

PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas deixa explícito que o CBH Rio 

das Velhas deva planejar e implementar atividades que repercutam em 

comunicação, mobilização social e também de educação ambiental de 

forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em 

prol da bacia hidrográfica, foi observado que muito das ações de 

conservação ambiental preconizadas por diferentes atores da bacia, nem 

sempre alcançam o sucesso aguardado pelo fato de que a população não é 

capaz de compreender plenamente a real necessidade desta gama de 

ações. 

No PDRH atualizado da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma 

conclusão de que o fortalecimento das ações de mobilização social e de 

educação ambiental se configura como elemento indispensável na bacia 

quando, se busca a melhoria das condições de preservação ambiental e o 

CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo fato de ser o melhor 

canal de distribuição de informações relacionadas à gestão de recursos 

hídricos.   
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A FUNDEP foi contratada em 2013 com a finalidade de realizar um trabalho de 

mobilização social em toda a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Esta 

contratação justificou-se pelo envolvimento histórico que o CBH Rio das Velhas 

tem com as atividades de mobilização e educação ambiental e também 

para apoio às diversas atividades dos subcomitês e câmaras técnicas. 

Em apoio às atividades do CBH Rio das Velhas, no ano de 2017 foram 

executados investimentos equivalentes a R$ 1.060.960,62 com serviços 

direcionados à promoção de trabalhos de mobilização social na Bacia do Rio 

das Velhas.  

A Tabela 4 apresenta informações desta contratação. 

Tabela 4 - Informações sobre o Ato Convocatório no 001/2013. 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.1 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas 
ATIVIDADE: Apoio às atividades de educação e mobilização social 
na bacia hidrográfica 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 001 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
Fundação de Desenvolvimento 
e Pesquisa - FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2013 
CONTRATO  003/2013 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 5.489.582,46 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

02/04/2013 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/04/2013 
DATA ASSINATURA DA ÚLTIMA 
PRORROGAÇÃO 

29/08/2015 

PRAZO CONTRATUAL 24 meses 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
CONTRATUAL 

12 meses 

SITUAÇÃO Finalizado  

Na Figura 02 apresenta-se uma ilustração dos trabalhos da equipe de 

mobilização da FUNDEP. 
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Figura 2 – Atividades desenvolvidas pela Equipe de Mobilização FUNDEP. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2017. 

 

Reuniões CBH Rio das Velhas 

Ainda nas Ações de Fortalecimento Institucional, o PPA prevê atividades de 

mobilização social junto aos Subcomitês nas reuniões do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas e dos próprios Subcomitês. Das Tabelas de 05 a 

08 apresentam as reuniões Plenárias, da Diretoria Ampliada, das Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho e dos Subcomitês realizadas pelo CBH Rio das 

Velhas no exercício 2017.  

Tabela 5 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas 

REUNIÕES PLENÁRIAS 
Data Reunião Local 

17 de fevereiro 94ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
26 de abril 95ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

29 de junho 96ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
29 de agosto 97ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
31 de outubro 98ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
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Figura 3 - Fotografias de Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 
2017. 

 

Tabela 6 - Reuniões Diretoria Ampliada CBH Rio das Velhas 

REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA 
Data Local 

19 de janeiro Belo Horizonte/MG 
17 de abril Belo Horizonte/MG 

19 de junho Belo Horizonte/MG 
09 de agosto Belo Horizonte/MG 
25 de agosto Belo Horizonte/MG 
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Figura 4 - Fotografias de Reuniões da Diretoria Ampliada. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
 
 

Tabela 7 - Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Rio das Velhas  

CTs Data Local 

CTIL 
12 de maio Belo Horizonte/MG 
18 de maio Belo Horizonte/MG 

CTPC 

12 de janeiro Belo Horizonte/MG 
07 de março Belo Horizonte/MG 
09 de junho Belo Horizonte/MG 
19 de junho Belo Horizonte/MG 
20 de junho Belo Horizonte/MG 
23 de junho Belo Horizonte/MG 

09 de agosto Belo Horizonte/MG 
18 de agosto Belo Horizonte/MG 

CTOC 
17 de maio Belo Horizonte/MG 

23 de agosto Belo Horizonte/MG 
10 de outubro Belo Horizonte/MG 

CTECOM 
16 de março Belo Horizonte/MG 
11 de maio Belo Horizonte/MG 

10 de agosto Belo Horizonte/MG 
Conjunta 

GACG/CTPC/
CTIL 

 
20 de outubro Belo Horizonte/MG 

 
Legenda 
CTIL – Câmara Técnica Institucional Legal 
CTPC – Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 
CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 
CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização 
GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

 
Além das Câmaras Técnicas e Grupos listados, o CBH Rio das Velhas ainda 
participa do Grupo Gestor Alto Rio das Velhas, composto também pelo IGAM, 
Cemig, Copasa, Vale, Anglogold Ashanti e SAAE Itabirito. 
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Figura 5 - Reuniões das CTs e GT. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017.  
 

Tabela 8 - Reuniões dos Subcomitês do CBH Rio das Velhas. 
 

Subcomitês Data Local 

 
Águas da Moeda 

 

Reuniões 
14 de fevereiro Nova Lima/MG 
08 de março Nova Lima/MG 
15 de março Nova Lima/MG 
28 de março  Nova Lima/MG 

27 de abril  Nova Lima/MG 
25 de maio Nova Lima/MG 
27 de julho Nova Lima/MG 

Ribeirão Arrudas 

Reuniões 
16 de fevereiro Belo Horizonte/MG 
21 de março Belo Horizonte/MG 

27 de abril Belo Horizonte/MG 
18 de maio Belo Horizonte/MG 

Visita Técnica – Grupos Temáticos 
06 de fevereiro – Visita em 

nascentes 
Belo Horizonte e Sabará 

/ MG 
13 de junho – Visita às Vilas 

Barroquinha e Santa Terezinha 
Contagem /MG 
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Grupos de Trabalho/ Temáticos (GPP e GEA) 
30 de janeiro Belo Horizonte/MG 
06 de março Belo Horizonte/MG 
23 de março Belo Horizonte/MG 

03 de abril Belo Horizonte/MG 
26 de maio Belo Horizonte/MG 
29 de maio Belo Horizonte/MG 

07 de agosto Belo Horizonte/MG 
08 de agosto Belo Horizonte/MG 

Reunião Conjunta SCBH’s Arrudas e Onça 
07 de abril Belo Horizonte/MG 

Evento Projeto Hidroambiental 
29 de abril Belo Horizonte/MG 

Rio Bicudo 

Reuniões 
15 de fevereiro Morro da Garça/MG 
14 de março Corinto/MG 

27 de abril Morro da Garça/MG 
17 de maio Corinto/MG 
18 de julho Morro da Garça/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
17 de janeiro – Reunião de 

coordenadores 
Corinto/MG 

 
Ribeirão 

Caeté/Sabará 
 
 

Reuniões 
08 de fevereiro Sabará/MG 
16 de março Caeté/MG 

12 de abril Sabará/MG 
10 de maio Caeté/MG 
12 de julho Sabará/MG 

09 de agosto Caeté/MG 
Visitas de Campo 

31 de julho – Visita à Captação 
de Água da Represa do “Jacu” 

Caeté/MG 

Carste 
 
 

Reuniões 
16 de fevereiro Lagoa Santa/MG 

14 de abril Confins/MG 
20 de julho Pedro Leopoldo/MG 

Visitas de Campo 
13 de março – Lagoa do 

Fluminense 
Matozinhos/MG 

14 de março – Lagoa Santo 
Antônio 

Pedro Leopoldo/MG 

17 de março – Lagoa Vargem 
Bonita 

Confins/MG 

20 de março – Lagoa do 
Cercardo 

Prudente de Morais/MG 

21 de março – Lagoa Central Lagoa Santa/MG 
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Rio Cipó 

 

20 de fevereiro Santana do Riacho/MG 
06 de março Santana do Riacho/MG 

24 de abril Santana do Riacho/MG 
22 de maio Jaboticatubas/MG 
17 de julho Santana do Riacho/MG 

Rio Itabirito 

Reuniões 
09 de fevereiro Itabirito/MG 
14 de fevereiro Itabirito/MG 
09 de março Itabirito/MG 
15 de março Itabirito/MG 

20 de abril Itabirito/MG 
11 de maio Itabirito/MG 
13 de julho Itabirito/MG 

10 de agosto Itabirito/MG 

Ribeirão Jequitibá 

Reuniões 
10 de janeiro Sete Lagoas/MG 

21 de fevereiro Sete Lagoas/MG 
17 de março Sete Lagoas/MG 
28 de março Jequitibá/MG 

18 de abril Sete Lagoas/MG 
25 de abril Sete Lagoas/MG 
16 de maio Sete Lagoas/MG 
25 de julho Prudente de Morais/MG 

Cursos de Capacitação 
17 de maio – Curso de 

Capacitação sobre Criação de 
Unidades de Conservação 

Sete Lagoas/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
22 de março – Evento “Dia da 

Água” 
Jequitibá/MG 

Ribeirão da Mata 

Reuniões 
22 de fevereiro Pedro Leopoldo/MG 
29 de março Lagoa Santa/MG 

24 de abril Pedro Leopoldo/MG 
30 de agosto Pedro Leopoldo/MG 

 
 
 

Ribeirão Onça 
 
 
 

Reuniões 
22 de fevereiro Belo Horizonte/MG 
21 de março Belo Horizonte/MG 

18 de abril Belo Horizonte/MG 
03 de maio Belo Horizonte/MG 
23 de maio Belo Horizonte/MG 
18 de Julho Belo Horizonte/MG 

Evento Projeto Hidroambiental 
08 de abril Belo Horizonte/MG 
13 de maio Belo Horizonte/MG 
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25 de maio Belo Horizonte/MG 
Visita Técnica 

26 de junho – Bacia do Ribeirão 
Onça 

Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
17 de maio – Reunião de 

Alinhamento (coordenação e 
NMC; coordenação, AGB e 

ACPA) 

Belo Horizonte/MG 

06 de junho – Reunião de 
Alinhamento (coordenação e 

NMC) 
Belo Horizonte/MG 

10 de junho – Evento “Deixem o 
Onça Beber Água Limpa” 

Belo Horizonte/MG 

04 de julho – Reunião da 
coordenação 

Belo Horizonte/MG 

06 de julho – Reunião Fazenda 
Velha e SUDECAP 

Belo Horizonte/MG 

07 de julho – Reunião de 
Alinhamento com conselheiros 

Belo Horizonte/MG 

10 de julho – Reunião de 
Alinhamento (coordenação, 

NMC e AGB) 

Belo Horizonte/MG 

17 de julho – Reunião Fazenda 
Velha e SUDECAP 

Belo Horizonte/MG 

10 de agosto – Reunião de 
Alinhamento (coordenação e 

NMC) 
Belo Horizonte/MG 

Rio Paraúna 

Reuniões 
14 de fevereiro Presidente Juscelino/MG 
07 de março Gouveia /MG 

05 de abril Presidente Juscelino/MG 
03 de maio Datas/MG 
07 de junho Gouveia/MG 

02 de agosto Congonhas do 
Norte/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
26 de janeiro – Reunião de 

Planejamento 
Gouveia/MG 

Visita de campo 
26 de janeiro – Visita à 

Comunidade do Espinho 
Gouveia /MG 

Rio Taquaraçu 

Reuniões 
10 de março Nova União/MG 

18 de abril Taquaraçu de 
Minas/MG 

19 de maio Caeté/MG 
11 de agosto Taquaraçu de 

Minas/MG 
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Grupo de Trabalho 
10 de fevereiro – Reunião com o 

Projeto Cultivando Água Boa 
Nova União/MG 

Rio Curimataí 

Reuniões 
28 de abril Joaquim Felício/MG 

26 de junho Augusto de Lima/MG 
Grupos de Trabalho / Temáticos 

06 de fevereiro – Reunião do 
Grupo de Trabalho 

Buenópolis/MG 

30 de Março – Workshop da 
Expedição Serra do Cabral 

Buenópolis/MG 

Nascentes 

Reuniões 
03 de fevereiro Ouro Preto/MG 
03 de março Ouro Preto/MG 
09 de março Ouro Preto/MG 

07 de abril Ouro Preto/MG 
05 de maio Ouro Preto/MG 
07 de julho Ouro Preto/MG 

04 de agosto Ouro Preto/MG 

Guaicuí 

Reuniões 
23 de janeiro Belo Horizonte/MG 
24 de janeiro Belo Horizonte/MG 

07 de fevereiro Várzea da Palma/MG 
06 de março Várzea da Palma/MG 
07 de março Lassance/MG 
08 de março Várzea da Palma/MG 

03 de abril Várzea da Palma/MG 
04 de abril Várzea da Palma/MG 
02 de maio Várzea da Palma/MG 
05 de julho Várzea da Palma/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
18 de maio – Seminário do 

Projeto Hidroambiental 
Lassance/MG 

 
 

Santo Antônio 
Maquiné 

 
 
 
 

Reuniões 
21 de fevereiro Curvelo/MG 
14 de março Curvelo/MG 

18 de abril Curvelo/MG 
16 de maio Curvelo/MG 
18 de julho Curvelo/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
12 de janeiro – Reunião de 

Planejamento 
Curvelo/MG 

Poderoso 
Vermelho 

 

Reuniões 
13 de fevereiro Santa Luzia/MG 
13 de março Sabará/MG 

10 de abril Santa Luzia/MG 
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08 de maio Santa Luzia/MG 
17 de julho Santa Luzia/MG 

07 de agosto Sabará/MG 

 
Águas do 

Gandarela 
 
 

Reuniões 
08 de março Rio Acima /MG 

06 de abril Raposos /MG 
04 de maio Rio Acima /MG 
06 de julho Raposos /MG 

03 de agosto Caeté /MG 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Reuniões Subcomitês. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017.  

Ainda no subcomponente do PPA, Programa de Fortalecimento Institucional, 

item Apoio ao CBH do Rio das Velhas, podemos citar atividades desenvolvidas 

em 2017 como, por exemplo, a realização de eventos.  
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Expedição “Rio das Velhas, te quero vivo”  

Dando continuidade às expedições ocorridas em 2003 e 2009, a Expedição 

“Rio das Velhas, te quero vivo” aconteceu entre os dias 28 de Maio e 04 de 

Junho de 2017, partindo de São Bartolomeu – distrito de Ouro Preto, até a 

cidade de Santa Luzia.  

O evento teve como objetivo avaliar a qualidade e a quantidade das águas 

do rio e as condições ambientais de seu entorno, que nos últimos anos vem 

sendo ameaçados por ações antrópicas relacionadas à ocupação 

desordenada, à mineração e outras atividades que comprometem a 

segurança hídrica da capital mineira e toda a vitalidade do Rio das Velhas. 

Como encaminhamento da expedição, será elaborado um diagnóstico do 

Alto Rio das Velhas que norteará o planejamento de ações futuras de 

revitalização do trecho percorrido. O evento foi uma realização do CBH Rio 

das Velhas em parceria com a Agência Peixe Vivo, tendo o apoio da COPASA 

e das prefeituras municipais de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Raposos, Nova 

Lima, Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Expedição “Rio das Velhas, te quero vivo”. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017 
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VII Encontro de Subcomitês e Semana do Rio das Velhas 2017 

Nos dias 28 e 29 de Junho de 2017, aconteceram no campus Pampulha da 

UFMG o VII Encontro de Subcomitês e a Semana do Rio das Velhas 2017, dessa 

vez ocorridos conjuntamente. Nesta edição, os eventos tinham como objetivo 

destacar a importância dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica (SCBH’s) 

enquanto eixos fundamentais para a consolidação da campanha “Revitaliza 

Rio das Velhas”, frente ao risco da não legalidade e legitimidade destes 

espaços perante o Governo do Estado. 

Durante os eventos ocorreram diversas palestras sobre experiências e atitudes 

de revitalização de bacias por meio de projetos de recuperação 

hidroambiental e da atuação de subcomitês em parceria com os comitês de 

bacia hidrográfica.  

Em outro momento, as discussões se voltaram para o debate e construção de 

propostas e ações para a revitalização da Bacia do Rio das Velhas a partir das 

diretrizes contidas na Carta de Compromisso que celebra o Programa 

“Revitaliza Rio das Velhas”. 

O encerramento dos eventos se deu com a realização da 96ª Reunião Plenária 

do CBH Rio das Velhas, tendo como pauta a consolidação do Programa 

“Revitaliza Rio das Velhas” e a importância dos Subcomitês enquanto 

instâncias impulsionadoras para a execução de ações de revitalização. 

  

 

 

 

 

 
Figura 8 - VII Encontro de Subcomitês e Semana do Rio das Velhas 2017. Acervo CBH Rio das 

Velhas, 2017. 
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III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais 

Entre os dias 28 e 30 de Novembro de 2017, a cidade de Belo Horizonte sediou 

o III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais.  

O objetivo do Encontro foi reunir especialistas, pesquisadores e demais 

interessados para discutirem sobre a gestão, revitalização e restauração de 

bacias hidrográficas a nível nacional e internacional, por meio da 

disseminação do conhecimento técnico-científico e a consolidação do 

mesmo.  

Durante o evento, foram apresentadas as melhores experiências e 

concepções sobre a preservação e revitalização de rios no mundo, tanto em 

áreas rurais como em áreas urbanas, dentro da concepção sistêmica de 

bacia hidrográfica. A realidade das bacias hidrográficas mineiras também 

foram apresentadas, bem como seus desafios para uma gestão integrada. 

O evento foi uma iniciativa do CBH Rio das Velhas em parceria com o Estado 

de Minas Gerais, através do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, 

Projeto Manuelzão, Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e 

Agência Peixe Vivo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Outros eventos com participação do CBH Rio das Velhas 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica 

Nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2017, Belo Horizonte foi sede da 48ª reunião 

do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH). O encontro 

teve como objetivo, promover debates sobre os Comitês das Bacias 

Hidrográficas, além de servir de espaço de discussão sobre questões 

ambientais em geral.  

Durante o encontro, foram discutidos os desafios em relação à disponibilidade 

hídrica em Minas Gerais e à gestão e fortalecimento dos Comitês, com 

destaque para a situação dos repasses da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos pelo Governo de Minas, que têm sido recebidos com atraso pelos 

Comitês, ocasionando assim uma demora na execução dos projetos 

contratados para as bacias. 

O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância 

colegiada formada pelo conjunto dos 36 Comitês legalmente instituídos em 

Minas Gerais. O objetivo do Fórum é articular a integração e a gestão dos 

Comitês nos âmbitos estadual e federal, visando o seu fortalecimento como 

parte do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de Minas 

Gerais (SEGRH/MG). 

 

 

 

 

 

Figura 10 - 48ª Reunião do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2017. 

Destacamos também a execução do item Comunicação e Divulgação, 

inseridos no subcomponente de Programa de Fortalecimento Institucional.  
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Plano Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas 

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa 

em garantir a sustentabilidade das informações geradas por um ente público. 

O PDRH atualizado da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas estabeleceu no 

seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia que a comunicação 

transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização do 

fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o 

investimento neste quesito. 

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior 

parcela da sociedade, seja dentro ou fora dos domínios da bacia 

hidrográfica, o CBH Rio das Velhas deu continuidade ao trabalho iniciado nos 

anos anteriores que visa alavancar o Programa Continuado de Comunicação 

do CBH Rio das Velhas.  

O programa torna efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os 

diferentes públicos envolvidos; desenvolve atividades de relacionamento com 

a mídia; planeja estratégias com vistas a difundir conceitos indutores de 

práticas positivas; apoia o processo de mobilização social e fortalece a marca 

institucional do CBH Rio das Velhas.  

Ao longo do ano de 2017, os resultados do Programa se mantiveram dentro do 

esperado, visto que a Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas se 

propôs a dar mais visibilidade ao site, aperfeiçoando seus recursos gráficos e 

alimentando diriamente a página com conteúdos diversos. A cobertura 

jornalística continuou maciça e presente, cobrindo todos os eventos 

relacionados às ações que envolveram o Comitê. 

No ano de 2017 foram executados investimentos que somaram R$ 1.087.974,35 

para as atividades de Comunicação.  

Seguem, na Tabela 09 informações relacionadas ao Contrato do Programa 

Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 
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Tabela 9 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

 

Planejamento e elaboração de programa continuado de 
comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos 

e criação e produção editorial de publicações impressas, 
comunicação on-line e ações de divulgação presenciais para o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 
AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 
ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 004 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA TANTO DESIGN 
ATO CONVOCATÓRIO 001/2014 
CONTRATO  002/2014 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 2.784.554,68 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/08/2014 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 05/08/2014 
DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/08/2015 
PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses  
DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/08/2016 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 04/08/2017 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

A primeira prorrogação de prazo de vigência contratual foi por mais 12 (doze) 

meses com reajuste contratual no valor de R$ 912.548,73 (novecentos e doze 

mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) no valor 

global do Contrato 002/2014.  

O segundo termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de 

vigência contatual por mais 12 (doze) meses com acréscimo de R$ 

1.018.868,80 (um milhão dezoito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 

centavos). O mais recente termo aditivo foi assinado em 04 de agosto de 2017. 

Vigência: 05/08/2014 a 04/08/2018.  

Alguns dos resultados parciais do Programa de Comunicação do CBH Rio das 

Velhas, realizados em 2017, são ilustrados nas Figuras de 11 a 15. 
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Figura 11 - Manutenção do Portal do CBH Rio das Velhas.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Produção da Revista Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 13 - Produção de Informativos do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Produção de Notícias. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 15 - Manutenção de redes sociais. 

 

Ações para Implementação dos Instrumentos de Gestão 

Já no subcomponente, Instrumentos de Gestão, destacamos o item 

Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas.  

SIGA Rio das Velhas 

O sistema de informações sobre recursos hídricos, de acordo com a Lei Federal 

nº 9.433/1997 é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes 

em sua gestão e seus objetivos são: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

A Plataforma SIGA Rio das Velhas é uma solução tecnológica que permitirá o 

acompanhamento de dados de interesse para a gestão de recursos hídricos 

na bacia hidrográfica do rio das Velhas, além do armazenamento, 

consolidação, atualização e divulgação de dados sobre a bacia hidrográfica 

e sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos.  

O sistema em fase de desenvolvimento foi projetado para operar em quatro 

módulos distintos: i) Plano Diretor, ii) Mapas, iii) Acompanhamento de Outorgas 

e 4) Controle de Processos – a fim de atender aos diferentes objetivos de 
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gestão de informação, avaliação e definição de dados para outorga e uso da 

água e a disponibilização e exibição de informação geográfica.  

Será uma plataforma constantemente alimentada com novos dados, na qual 

será possível conectar as informações produzidas às pessoas que delas 

necessitam, auxiliando o planejamento e a tomada de decisões na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas. Futuramente, poderão ser incorporados novos 

módulos, de acordo com as demandas do público estratégico. 

No ano de 2016 foi contratada uma empresa de tecnologia da informação 

especializada para desenvolver a plataforma SIGA Rio das Velhas, a K2FS 

Sistemas. O valor desembolsado no ano de 2017 com o SIGA Rio das Velhas foi 

de R$ 823.233,45. 

A Tabela 10 irá apresentar as principais características que envolvem o 

desenvolvimento desta atividade. 

Tabela 10 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio das Velhas.  

 

Contratação de pessoa jurídica especializada para construção da 
Plataforma SIGA Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão 
AÇÃO: I.2.3 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio 
das Velhas 
ATIVIDADE: I.2.3.1 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 
Informações (SIG Rio das Velhas) 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 013 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA K2FS Sistemas e Projetos Ltda. 
ATO CONVOCATÓRIO 006/2016 
CONTRATO  010/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 994.214,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/11/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/11/2016 
ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR –  
ASSINADO EM 27/11/2017 

R$ 25.005,02 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 
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Todo o processo de construção do SIGA Rio das Velhas foi realizado por meio 

de participação e contribuições de atores interessados do CBH Rio das Velhas, 

CTPC do CBH Rio das Velhas, IGAM e SEMAD.  

Estes membros, juntamente com a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo 

realizaram reuniões constantes com os desenvolvedores da K2 Sistemas, o que 

permitiu a construção de uma plataforma robusta e realmente funcional para 

os principais interessados. Em todas as ocasiões, as reuniões produziram atas 

ou memórias de reunião a fim de consubstanciar e documentar o processo de 

desenvolvimento e consequente validação do SIGA e seus módulos. 

O desenvolvimento da plataforma SIGA Rio das Velhas durante o ano de 2017 

propiciou a construção de quatro módulos distintos, a saber: 

 SIPLAN: é o módulo de gestão e atualização de dados do Plano Diretor 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 VELHAS MAP: é o módulo de visualização e análise espacial que permite 

a exibição da informação geográfica disponível em um ambiente 

georreferenciado, viabiliza a visualização os dados sobrepostos 

espacialmente e permite o uso de inteligência geográfica na produção 

de estudos e interpretações na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 SAO: realiza um balanço hídrico, analisando disponibilidade versus 

demanda de usos consuntivos de água superficial em qualquer trecho 

da Bacia. Foi desenvolvido para funcionar como um plugin no 

ambiente do software Quantum GIS. 

 ADMIN: ferramenta de administração que gerencia acessos, privilégios 

e configurações da plataforma. Esse módulo é restrito e representa o 

segmento de controle do sistema, que gerencia todo o acesso à 

informação geográfica e as soluções de inteligência sobre ele 

implementadas. 

O endereço para acessar o SIGA Rio das Velhas é: www.siga.cbhvelhas.org.br    

As Figuras 16, 17 e 18 ilustram as telas de entrada dos módulos SIPLAN, VELHAS 

MAP e SAO, respectivamente. 
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Figura 16 - Tela de entrada do módulo SIPLAN. 

 

Figura 17 - Tela de entrada do módulo VELHAS MAP. 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

36 

 

 
Figura 18 - Módulo SAO (plugin) em funcionamento no ambiente do Quantum GIS. 

Com o intuito de difundir o conhecimento em torno do instrumento de gestão 

de recursos hídricos recém desenvolvido e também para aprimorar o uso por 

parte do público interessado, a K2 Sistemas e Agência Peixe Vivo, propuseram 

um treinamento aos atores principais da Bacia, o processo contou com o 

convite aos membros do Comitê que, por sua vez, indicaram pessoal chave 

para realizar esta capacitação. 
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O treinamento ocorreu nos dias 04 e 05/12/2017 na cidade de Belo Horizonte e 

contou com a participação de 30 interessados, que, ao final foram 

devidamente certificados pela Contratada. 

A Figura 19 ilustra momentos do treinamento realizado para utilização do SIGA 

Rio das Velhas. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Treinamento do SIGA Rio das Velhas. 

 

Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração de Termos de 

Referências para Contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas  

Após lançamento de oficio de chamamento para manifestação de 

demandas espontâneas e análise por meio da Câmara Técnica de 

Planejamento e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, a Agência Peixe Vivo 

publicou Atos Convocatórios visando a contratação de empresas de 

consultoria para desenvolver e elaborar Termos de Referência para execução 

de projetos hidroambientais em 21 (vinte e uma) das 23 (vinte e três) UTEs, com 

a exceção apenas da UTE Tabocas e Onça e UTE Rio Pardo, que não se 

manifestaram. 

Ao final do processo, foram selecionadas 22 (vinte e duas) demandas, sendo 

17 (dezessete) para contratação imediata, que por sua vez foram dividas em 

03 (três)l lotes, sendo que cada um culminou com a contratação de uma 

empresa distinta. 

Após a contratação, foi feito Termo Aditivo aos contratos vigentes, a pedido 

do CBH Rio das Velhas, contemplando as outras 5 (cinco) demandas 
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aprovadas. Ao final, todas as 22 demandas aprovadas foram contempladas 

nas contratações, conforme descrito a seguir. 

Bloco 1 - UTEs Nascentes; Itabirito; Águas da Moeda; Arrudas; Onça; Carste; 

Jrquitibá 

Nesse bloco a empresa Contratada COBRAPE elaborou 9 (nove ) Termos de 

Referência, sendo que a UTE Águas da Moeda possuía duas demandas, e uma 

delas foi desdobrada em duas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 1).  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 1) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2016 
CONTRATO  005/2016 
VALOR DO CONTRATO 
COM ADITIVOS 

R$ 375.765,19 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

22/06/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 22/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 07 meses + 02 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 20 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 1 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 
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Figura 20 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais em UTEs da bacia do rio das Velhas (bloco 1). Portal CBH 

Rio das Velhas, 2017. 

Bloco 2 - UTEs Poderoso Vermelho; Jequitibá; Picão; Guaicuí 

Nesse bloco, a empresa contratada MYR elaborou 5 (cinco ) Termos de 

Referência, sendo que a UTE Guaicuí foi contemplada com duas demandas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 2).  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 2) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 
Consultoria 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2016 
CONTRATO  003/2016 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 306.236,16 

DATA DE ASSINATURA DO 13/06/2016 
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CONTRATO 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 17/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 06 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 21 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 2 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 

  

Figura 21 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais (bloco 2). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

Bloco 3 - UTEs Cipó; Paraúna; Santo Antônio e Maquiné; Peixe Bravo; Bicudo; 

Curimataí; Caeté Sabará 

Nesse bloco, a empresa contratada CONSOMINAS elaborou 9 (nove ) Termos 

de Referência, sendo que a UTE Rio Bicudo foi contemplada com duas 

demandas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 3). 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 3) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA CONSOMINAS Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 003/2016 
CONTRATO  004/2016 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 447.557,67 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/06/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 13/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 07 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 22 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 3 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 

  
Figura 22 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais (bloco 3). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Estudo de análise da influência dos usos de recursos hídricos sobre as vazões 

disponíveis na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Os anos hidrológicos que vão desde o período 2013/2014 até 2015/2016 foram 

marcados pela forte redução no volume total precipitado e também pela má 

distribuição de chuvas durante os períodos normalmente chuvosos, com 

redução do número de dias úmidos e aumento do número de dias sem 

precipitação significativa. 

Estas distorções nas observações pluviométricas foram sentidas em boa parte 

do território brasileiro, mas, de forma acentuada e preocupante na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco e na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

A consultora IRRIPLAN Engenharia foi a empresa contratada para elaborar um 

levantamento de usuários de recursos hídricos e usos outorgados em regiões 

distintas da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Também será realizada a 

atualização das informações relativas ao banco de dados geográficos da 

bacia; avaliação do o impacto das vazões outorgadas e cadastros de uso 

insignificante sobre vazão de referência – Q7,10 – em determinadas regiões (Alto 

Rio das Velhas, UTE Ribeirão Jequitibá, UTE Ribeirão da Mata, UTE Rio Picão, UTE 

Rio Bicudo e Alto Ribeirão Ribeiro Bonito) e verificação da evolução das 

outorgas concedidas frente às vazões máximas outorgáveis em regiões críticas 

de acordo com o PDRH Rio das Velhas até os dias atuais. 

Também serão realizadas visitas de campo com vistas ao recadastramento de 

usuários situados em áreas críticas com relação à disponibilidade hídrica 

anteriormente informadas. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria elaboração 
de estudo de análise de consistência de outorgas na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Contratação de Pessoa Jurídica para elaborar estudo técnico para 
avaliar as outorgas de uso consuntivo de recursos hídricos e suas 

influências sobre as vazões disponíveis em sub bacias específicas da 
bacia hidrográfica do rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de Gestão 
AÇÃO: I.2.1 - Estudos e pesquisas 
ATIVIDADE: I.2.1.3 - Estudo de consistência de dados de cadastro e 
outorgas de direito de uso das águas 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 010 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA IRRIPLAN Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 002/2017 
CONTRATO  012/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 648.114,66 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/07/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 28/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 06 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Grupo de Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 
Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das 
Velhas 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 3.700.000 para o ano 

de 2017, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Somados ao saldo do ano 

de 2016 o montante disponível para o ano de 2016 era de R$ 9.421.460,30. 

O percentual de desembolso no ano de 2017 realizado pelo CBH Rio das 

Velhas no Grupo de Programas e Ações de Planejamento foi de 

aproximadamente 25% em relação ao total previsto inicialmente. Levando em 

consideração o saldo disponível em 2016, o percentual aplicado foi de 10%.  

A Tabela 15 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações de 

Planejamento no ano de 2017. 
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Tabela 15 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Planejamento no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

II - Programas e Ações de Planejamento  - Apoio às Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas         

Subtotal 
3.700.000,00 9.421.460,30 942.467,78 8.478.992,52 

Execução Prevista 
2017 

Saldo 2016 + 
2017 

Executado 
2017 

Saldo em 
31/12/2017 

II.1   Agenda Marrom - Saneamento 900.000,00 3.149.473,48 193.127,80 2.956.345,68 

II.1.1   Projetos de sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem) 700.000,00 1.934.338,25 193.127,80 1.741.210,45 

II.1.1.1 014 Elaboração de projetos básicos e executivos 700.000,00 1.934.338,25 193.127,80 1.741.210,45 

II.1.2   Planos Municipais de Saneamento Básico 0,00 715.135,23 0,00 715.135,23 

II.1.2.1 015 Elaboração de PMSB  0,00 715.135,23 0,00 715.135,23 

II.1.3   Revitalização de Bacias Urbanas 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

II.1.3.1 016 Elaboração de Estudos e Projetos de Revitalização de Bacias em Área Urbana (Fundo de Vale) 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

II.2   Agendas Verde e Azul  - Recuperação, Conservação e Revitalização 500.000,00 1.419.244,56 508.124,17 911.120,39 

II.2.1   Estudos e Projetos das Metas do PDRH 500.000,00 1.419.244,56 508.124,17 911.120,39 

II.2.1.1 017 Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos aos Programas das Metas 200.000,00 519.244,56 508.124,17 11.120,39 

II.2.1.2 018 Estudos para implantação de Projetos de "Produção de Água" 300.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

II.3   Agenda Laranja - Nascentes e Aquíferos 600.000,00 1.800.000,00 37.892,36 1.762.107,64 

II.3.1   Programa de Conservação de Mananciais e Recarga de Aquíferos 600.000,00 1.800.000,00 37.892,36 1.762.107,64 

II.3.1.1 019 Elaboração de Diagnóstico e Projetos visando o Melhoria da Oferta de Água 300.000,00 900.000,00 37.892,36 862.107,64 

II.3.1.2 020 Elaboração de Diagnóstico e Projetos de Recomposição da Vegetação Ciliar na Bacia 300.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

II.4   Estudos e Projetos 1.700.000,00 3.052.742,26 203.323,45 2.849.418,81 

II.4.1   Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.4.1.1 021 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.4.2   Projetos especiais 1.600.000,00 2.752.742,26 203.323,45 2.549.418,81 

II.4.2.1 022 Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas 1.500.000,00 2.452.742,26 200.979,85 2.251.762,41 

II.4.2.2 023 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos, sedimentos e bioindicadores 100.000,00 300.000,00 2.343,60 297.656,40 
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Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

Ainda nas Ações de Planejamento houve a contratação, através do Ato 

Convocatório nº 005/2014, de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Informações mais 

específicas sobre este contrato podem ser visualizadas na Tabela 16.  

Tabela 16 - Informações sobre o projeto Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas.  

Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 
Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 
Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas 
SUBCOMPONENTE: II.4 - Estudos e Projetos 
AÇÃO: II.4.2 - Projetos especiais 
ATIVIDADE: II.4.2.1 - Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 022 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA FUNDEP 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2014 
CONTRATO  001/2015 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 1.045.454,01 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 09/02/2015 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 24/02/2015 
PRAZO CONTRATUAL 24 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

O projeto Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas tem 

como principais objetivos a realização de monitoramento da ocorrência e 

distribuição da fauna de peixes na calha principal e nos afluentes do Rio das 

Velhas, comparando com resultados de anos anteriores do projeto; e 

fortalecimento do programa de Monitoramento Ambiental Participativo, que 

permite, por meio do envolvimento da população, o acompanhamento das 

mudanças da qualidade das águas e avaliação das possíveis causas das 

mortandades de peixes.  

As Figuras 23 e 24 ilustram algumas atividades desenvolvidas no âmbito deste 

projeto.  
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Figura 23 - Aula prática com alunos do ensino fundamental para introdução à observação e 

biomonitoramento de peixes. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Apresentação dos resultados do Biomonitoramento no II Encontro Internacional de 

Revitalização de Rios. TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às Atividades 

da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob 

demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

No princípio de 2015 o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

publicou a Deliberação nº 01/2015 e o Ofício Circular nº 097/2015, que 

convocou as instituições ambientais, os subcomitês de bacia e as prefeituras 
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dos municípios inseridos na referida bacia a apresentarem demandas 

espontâneas de estudos, projetos e obras, com o objetivo de se contratar 

projetos de melhoria hidroambiental e também de saneamento, com os 

recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  

Após a manifestação dos interessados e a avaliação com base nos critérios 

especificados no Ofício Circular nº 097/2015, a Câmara Técnica de 

Planejamento e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas aprovou e 

hierarquizou 38 (trinta e oito) demandas, sendo 25 (vinte e cinco) relativas a 

projetos hidroambientais e 13 (treze) relativas a projetos de saneamento 

básico.  

Atendendo à solicitação do CBH Rio das Velhas, no princípio de 2016, a AGB 

Peixe Vivo iniciou processo licitatório para a contratação de empresas 

especializadas no desenvolvimento e elaboração de termos de referência 

para a contratação de projetos hidroambientais, de acordo com as premissas 

demandadas, em diversos municípios desta bacia hidrográfica.  

Dessa forma, na Tabela 1 são apresentados os projetos hidroambientais a 

serem executados e que deverão ser acompanhados e fiscalizados pela AGB 

Peixe Vivo, com o assessoramento da empresa CONTRATADA por meio deste 

Ato Convocatório.  

Diante da quantidade e diversidade de projetos distribuídos por toda a 

extensão da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, esta contratação é 

justificada pelo alto valor a ser agregado a estes projetos e em compromisso 

com a qualidade esperada durante o seu desenvolvimento, evitando a 

ocorrência de prejuízos decorrentes da má execução das obras e serviços 

previstos.  

Foi então publicado Ato Convocatório que culminou com a contratação da 

empresa COBRAPE em 30/06/2017, com o objetivo de assessorar técnica e 

operacionalmente a Agência Peixe Vivo na fiscalização de projetos, obras e 

serviços de engenharia no segmento de recuperação/preservação 

hidroambiental, desenvolvidos por outras empresas contratadas pela Agência 

em municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 - Informações sobre a contratação de assessoramento técnico operacional em apoio 
às atividades da Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às 
atividades da Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados 

sob demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 – Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 – Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA COBRAPE 
ATO CONVOCATÓRIO 011/2016 
CONTRATO  010/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 1.136.648,63 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 03/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
DE PRAZO 

24 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e elaboração 

de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para chamamento público para que fossem apresentadas ao Comitê 

as demandas espontâneas com o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público Municipal. Todas as demandas 

espontâneas seriam inicialmente apresentadas aos SCBH, que por sua vez, 

encaminharia as demandas existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para 

posterior análise de seleção. 

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou para a Agência Peixe Vivo, todas as demandas apresentadas ao 

Comitê para que fossem avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos 
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mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência apresentou sua conclusão 

quanto às demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas. 

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle (CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 

15/09/2015, na sede do CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas espontâneas 

de projetos hidroambientais e também de projetos de saneamento básico. 

Após as conclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para elaborar projetos básicos de sistemas de abastecimento de água, 

sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de drenagem pluvial em 

diferentes localidades de municípios situados na bacia do rio das Velhas . 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 18. 

Tabela 18 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração projetos básicos de saneamento na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de 
projetos de saneamento básico na bacia hidrográfica do rio das 

Velhas 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.1 - Agenda Marrom - Saneamento 
AÇÃO: II.1.1 - Projetos de sistemas de saneamento básico (água, 
esgoto, resíduos sólidos e drenagem) 
ATIVIDADE: II.1.1.1 - Elaboração de projetos básicos e executivos 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 014 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA DHF Consultoria e Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2016 
CONTRATO  007/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 339.987,20 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 25/07/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/07/2016 
PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
DE PRAZO 

16 meses 

SITUAÇÃO Concluído 
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Nas Figuras 25 e 26 são ilustrados momentos relativos ao levantamento de 

informações pela equipe técnica de dados para elaboração dos projetos 

básicos de saneamento. 

 
Figura 25 - Demonstração de local com macrodrenagem inadequada, com visível disposição 

de resíduos em São José de Almeida (Jaboticatubas). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Figura 26 - Apresentação de proposta de projeto de tratamento de esgoto em áreas rurais no 
município de Taquaraçu de Minas. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG 

O Parque Natural Municipal das Andorinhas foi criado através da Lei Municipal 

nº 305/1968, tendo sido alterada pela Lei Municipal nº 69, de 21 de julho de 

2005, alterada novamente pela Lei nº 139, de 25 de novembro de 2005. 
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Segundo a Lei Federal nº 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto n° 

4.340/2002, o Parque Natural Municipal é uma Unidade de Proteção Integral, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos em lei, e tem como objetivo a preservação da natureza, o 

turismo de base ecológica e a realização de pesquisas científicas. É de posse 

e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

O Plano de Manejo tem por objetivo ordenar o território e orientar as ações de 

gestão para que os objetivos de criação da Unidade de Conservação sejam 

cumpridos. Ainda de acordo com a Lei 9.985/2000, o Plano de Manejo deve 

abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e 

os corredores ecológicos e deve ser elaborado em um prazo máximo de 05 

(cinco) anos após a data de criação da Unidade de Conservação. 

O CBH Rio das Velhas aprovou a contratação da elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas para que este se 

constitua em um instrumento gerencial de trabalho que assegure uma gestão 

eficiente, eficaz, descentralizada, participativa e corresponsável, no 

cumprimento de seus objetivos de conservação e, além disso, que contemple 

as relações do parque com a população do seu entorno, bem como os 

fatores bióticos e abióticos cuja integridade é estabelecida com o advento 

das normas de criação. 

Na Tabela 19 são apresentadas as principais características relativas à 

contratação da elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

das Andorinhas. 

Tabela 19 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal das Andorinhas. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do 
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em 

Ouro Preto/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.2 -  Agendas Verde e Azul  - Recuperação, 
Conservação e Revitalização 
AÇÃO: II.2.1 - Estudos e Projetos das Metas do PDRH 
ATIVIDADE: II.2.1.1 - Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos 
aos Programas das Metas 
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CÓDIGO PPA 2015-2017: 017 
Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 
Consultoria  

ATO CONVOCATÓRIO 003/2015 
CONTRATO  002/2016 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 683.106,13 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

07/04/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/04/2016 
PRAZO CONTRATUAL COM 
ADITIVOS 

19 meses 

SITUAÇÃO Concluído 
 

No âmbito deste contrato também foi criado o “Portal das Andorinhas” que 

configura-se como um Portal Eletrônico que compila todos os dados 

produzidos e trabalhados ao longo do desenvolvimento do Plano de Manejo, 

bem como apresenta as camadas de estudo e bases cartográficas que 

podem ser manipuladas dentro de um ambiente SIG de livre acesso, por 

pesquisadores e outros interessados em aprofundar seus conhecimentos nesta 

área.  

No dia 08/11/2017 ocorreu a solenidade de entrega do Plano de Manejo na 

cidade de Ouro Preto que contou com a presença de gestores do parque, da 

Prefeitura, SCBH Nascentes, Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas. 

Na Figura 27 é apresentado um momento em que as autoridades presentes 

receberam simbolicamente este instrumento de gestão elaborado. 
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Figura 27 - Momento da entrega simbólica do Plano de Manejo do Parque Municipal das 

Andorinhas, Ouro Preto - MG. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
 
 

Diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso 

Vermelho para o fomento da agricultura sustentável no distrito de Ravena, 

Sabará/MG 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Poderoso Vermelho 

possui a agropecuária como principal atividade da região. Com os 

desmatamentos aliados ao superpastoreio e à mecanização inadequada nas 

plantações, muitas terras agrícolas ficaram compactadas, diminuindo a sua 

capacidade de infiltração de água através dos poros do solo. 

Além disso, a abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de 

manutenção acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O 

resultado são solos cada vez mais erodidos, secos e improdutivos, com 

capacidade de reabastecimento do lençol freático cada vez menor, em 

função da impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Foi contratada uma consultoria para a realização de um diagnóstico com 

vistas a permitir a consolidação de atividades de agricultura familiar alinhadas 

com as melhores práticas de cultivo e de preservação ambiental. 

De acordo com representantes da UTE Poderoso Vermelho, a partir do 

cruzamento dos dados de quantidade e qualidade das águas, será possível 
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mapear mananciais e identificar fatores de pressão ambiental, possibilitando a 

proposição de ações de melhoria da qualidade ambiental na bacia.  

A Tabela 20 apresenta as principais características relativas à contratação da 

elaboração do diagnóstico na UTE Poderoso Vermelho. 

Tabela 20 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração de diagnóstico de qualidade das águas e disponibilidade hídrica na UTE Poderoso 

Vermelho. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de diagnóstico da 
qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, 

distrito de Ravena, município de Sabará/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Laranja – Nascentes e Aquíferos 
AÇÃO: II.3.1 - Programa de Conservação de Mananciais e Recarga 
de Aquíferos 
ATIVIDADE: II.3.1.1- Elaboração de diagnóstico e projetos visando a 
melhoria da oferta de água 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 019 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2017 
CONTRATO  007/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 235.086,72 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 
PRAZO CONTRATUAL 18 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Diagnóstico Ambiental nas Microbacias Urbanas, Plano de Ações Estratégicas 

e Programa de Educação Ambiental, Município de Corinto, na UTE Picão  

A bacia do rio Picão é reconhecida pelo PDRH Rio das Velhas (2015) como 

uma região de elevada deficiência hídrica, com um representativo número de 

usuários de água, sobretudo, no segmento da irrigação. Quando considerada 

a baixa disponibilidade local, fruto da geologia e dos padrões pluviométricos,  

torna a bacia do rio Picão como uma área considerada crítica no quesito 

balanço hídrico.  

Na UTE Rio Picão, buscando alternativas para resolver o problema da escassez 

de água no perímetro urbano do município de Corinto, foi sugerido, pelos 
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membros do subcomitê, a elaboração de projeto de recuperação de fundos 

de vale, visando à recuperação de nascentes dos córregos urbanos 

(Curralinho, Pindaíba, Cinzas ou Lagoa e Matadouro) e a produção de água. 

O objetivo deste trabalho é realizar estudo de identificação de áreas de 

recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental 

nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de 

educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada 

pelo município de Corinto. 

As ações têm como direcionamento não somente a realização da 

identificação e diagnóstico das áreas de recarga e nascentes em si, mas 

visam, sobretudo, a formação de uma consciência crítica sobre os problemas 

existentes nas bacias hidrográficas. 

A Tabela 21 apresenta as principais características relativas à contratação da 

realização de identificação de áreas de recarga na UTE Picão, Corinto - MG. 

Tabela 21 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
realização de estudo de identificação de áreas de recarga do lençol freático, no município de 

Corinto/MG. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de estudo de 
identificação de áreas de recarga do lençol freático, no município de 

Corinto/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Laranja – Nascentes e Aquíferos 
AÇÃO: II.3.1 - Programa de Conservação de Mananciais e Recarga 
de Aquíferos 
ATIVIDADE: II.3.1.1- Elaboração de diagnóstico e projetos visando a 
melhoria da oferta de água 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 019 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 006/2017 
CONTRATO  008/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 202.468,42 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 
PRAZO CONTRATUAL 10 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 
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Grupo de Programas e Ações Estruturais 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 10.500.000 para o ano 

de 2017, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

No ano de 2016 restou um saldo no valor de R$ 12.199.526,22. Assim, o saldo 

acumulado e disponível para ser investido no ano de 2017 passou ao 

montante de R$ 22.699.526,22. 

Ao todo, em 2017, foram aplicados R$ 2.103.974,22 neste Grupo de Programas 

e Ações Estruturais, ou seja, 20% do total inicialmente previsto para 

desembolso. Considerando o saldo total acumulado no ano de 2016 o 

percentual de desembolso foi de 9%. 

A Tabela 22 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações 

Estruturais no ano de 2017. 
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Tabela 22 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações Estruturais no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
 

III - Programas e Ações Estruturais         

Subtotal 
10.500.000,00 22.699.526,22 2.103.974,22 20.595.552,00 

Execução Prevista 
2017 

Saldo 2016 + 
2017 

Executado 
2017 

Saldo em 
31/12/2017 

III.1   Agenda Marrom - Saneamento 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.1.1   Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.1.1.1 024 Implantação de sistemas isolados e / ou alternativos de agua e esgotamento sanitário 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.2   Agendas Verde e  Azul  -  Recuperação, Conservação e Revitalização 7.000.000,00 15.515.550,54 2.103.052,13 13.412.498,41 

III.2.1   Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de demanda espontânea  7.000.000,00 15.515.550,54 2.103.052,13 13.412.498,41 

III.2.1.1 025 Implantação de projetos hidroambientais demandados pelos SCBH 3.000.000,00 6.515.550,54 2.103.052,13 4.412.498,41 

III.2.1.2 026 Implantação de Projetos de "Produção de Água" 4.000.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

III.3   Agenda Laranja - Nascentes e Aquíferos 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.3.1   Programa de Conservação de Mananciais e Recarga de Aquíferos (Implantação) 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.3.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.4   Execução de Serviços e Obras Especiais 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 

III.4.1   Serviços e obras de caráter excepcional 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 

III.4.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 
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Dentre as atividades mais notáveis neste Grupo em que o CBH Rio das Velhas 

se propõe a atuar estão os projetos hidroambientais. A implantação destes 

projetos hidroambientais é proveniente de pleito dos membros dos Subcomitês 

de Bacia Hidrográfica, que, por sua vez, estão engajados em contribuir para a 

preservação dos recursos ambientais na UTE pertinente e também se 

preocupam em atuar na difusão da mobilização socioambiental em bacias 

contribuintes do Rio das Velhas.  

Em geral, os projetos denominados hidroambientais envolvem a elaboração 

de diagnósticos, levantamentos e recuperação de áreas degradadas, 

revitalização de áreas de bacias hidrográficas, além de trabalhos de 

mobilização e educação ambiental das comunidades, ao longo das 23 (vinte 

e três) sub bacias  do rio das Velhas e seus tributários.  

De acordo com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas, a Componente VI - Conservação Ambiental, prevê que 

estudos para a prevenção de processos erosivos e a recuperação de áreas 

degradadas possuem elevada relevância e são tratadas como prioridades.  

O PPA 2015-2017 destina o montante de R$ 3 milhões, inscritos na 

Subcomponente III.2.1.1 para investimentos em projetos hidroambientais na 

bacia hidrográfica do rio das Velhas para o ano de 2017. 

Foram investidos mais de R$ 2 milhões em projetos hidroambientais de UTE 

distintas ao longo do ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

A seguir serão elencados os principais projetos hidroambientais em curso ou 

finalizados em 2017 pelo CBH Rio das Velhas. 
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Contratação de empresa especializada para revitalização de nascentes 

urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça e divulgação de práticas 

ambientais para proteção das nascentes 

Como resultado da participação direta dos atores sociais nos processos de 

gestão das águas, em 2012, atendendo à demanda dos Subcomitês dos 

ribeirões Arrudas e Onça, foi executado o projeto hidroambiental “Valorização 

das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e 

Onça”, contratado pela Agência Peixe Vivo por meio do Ato Convocatório 

020/2011, vinculado ao Contrato de Gestão IGAM Nº 003/2009. 

O objetivo da primeira etapa foi realizar a identificação dos proprietários e 

levantar as condições das nascentes. A partir desse diagnóstico foi possível 

direcionar as ações de recuperação e valorização das nascentes e 

desenvolver atividades de sensibilização das comunidades envolvidas. Foram 

mapeadas e cadastradas 345 (trezentas e quarenta e cinco) nascentes, das 

quais 60 (sessenta) foram contempladas com Plano de Ações. 

A partir dos resultados obtidos na primeira fase, e após diálogos entre 

membros dos SCBH Arrudas e Onça, foi definido que as sub-bacias seriam 

contempladas em contratações distintas. O ribeirão Onça é um afluente da 

margem esquerda do rio das Velhas, no qual deságua. Localiza-se na porção 

centro-norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e é o principal curso 

d’água que separa as regiões norte e nordeste de Belo Horizonte. Seus 

afluentes mais importantes são o córrego Cachoeirinha e o ribeirão 

Isidoro/Vilarinho, que recebe os impactos diretos da ocupação de Venda 

Nova e região norte de Belo Horizonte. Além disso, no leito principal do ribeirão 

Onça destaca-se a presença da represa da Pampulha, cujo estado de 

degradação é notório, decorrente do assoreamento e lançamento de esgoto 

dos municípios de Contagem e Belo Horizonte. 

O processo de escolha das nascentes que seriam revitalizadas se deu com 

base na priorização das nascentes mais representativas, tendo em vista o 

maior envolvimento de cidadãos e maior alcance das atividades propostas. 

As nascentes assumem um papel importante na manutenção do sistema 

hidrológico e do meio ambiente, o que evidencia e reforça a necessidade de 
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proteção, preservação ou recuperação das mesmas, justificando, portanto, a 

eleição deste tema como objeto de estudos e das ações nele propostas.  

A Tabela 23 aponta informações gerais contratuais deste projeto. 

Tabela 23 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços.  

Contratação de empresa especializada para revitalização de 
nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça e 
divulgação de práticas ambientais para proteção das nascentes 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2016 
CONTRATO  006/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 657.821,25 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/07/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 22/07/2016 
PRAZO CONTRATUAL 14 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

As Figuras de 28 a 31 ilustram algumas ações realizadas no projeto de 

revitalização de nascentes urbanas na bacia do ribeirão do Onça. 

 
Figura 28 - Contenção de pedras para proteção de nascente no bairro Engenho Nogueira. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 29 - Nascente revitalizada no bairro Jardim Felicidade para uso harmônico e lazer dos 

moradores. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 
Figura 30 - Espécies nativas plantadas no entorno de nascente no Parque Municipal do Brejinho. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 31 - Placa indicativa das ações de revitalização em nascente do Quilombo de 

Mangueiras. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de empresa especializada para revitalização de nascentes 

urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Arrudas e divulgação de práticas 

ambientais para proteção das nascentes 

Como resultado da participação direta dos atores sociais nos processos de 

gestão das águas, em 2012, atendendo à demanda dos Subcomitês dos 

ribeirões Arrudas e Onça, foi executado o projeto hidroambiental “Valorização 

das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e 

Onça”, contratado pela Agência Peixe Vivo por meio do Ato Convocatório 

020/2011, vinculado ao Contrato de Gestão IGAM Nº 003/2009. 

O objetivo da primeira etapa foi realizar a identificação dos proprietários e 

levantar as condições das nascentes. A partir desse diagnóstico foi possível 

direcionar as ações de recuperação e valorização das nascentes e 

desenvolver atividades de sensibilização das comunidades envolvidas. Foram 

mapeadas e cadastradas 345 (trezentas e quarenta e cinco) nascentes, das 

quais 60 (sessenta) foram contempladas com Plano de Ações. 

A partir dos resultados obtidos na primeira fase, e após diálogos entre 

membros dos SCBH Arrudas e Onça, foi definido que as sub-bacias seriam 

contempladas em contratações distintas.  
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A sub-bacia do ribeirão Arrudas drena uma área de aproximadamente 207,43 

km². Seu curso d’água principal tem 43,7 km de extensão, desde as cabeceiras 

do córrego Independência até sua desembocadura no rio das Velhas, já no 

município de Sabará.  

O processo de escolha das nascentes que seriam revitalizadas se deu com 

base na priorização das nascentes mais representativas, tendo em vista o 

maior envolvimento de cidadãos e maior alcance das atividades propostas. 

As nascentes assumem um papel importante na manutenção do sistema 

hidrológico e do meio ambiente, o que evidencia e reforça a necessidade de 

proteção, preservação ou recuperação das mesmas, justificando, portanto, a 

eleição deste tema como objeto de estudos e das ações nele propostas.  

A Tabela 24 aponta informações gerais contratuais deste projeto. 

Tabela 24 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços.  

Contratação de empresa especializada para revitalização de 
nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas e 

divulgação de práticas ambientais para proteção das nascentes 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA NeoGeo Engrenharia Ltda 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2015 
CONTRATO  001/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 483.561,41 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 29/03/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/04/2016 
PRAZO CONTRATUAL 14 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

As Figuras de 32 a 35 ilustram algumas ações realizadas no projeto de 

revitalização de nascentes urbanas na bacia do ribeirão Arrudas. 
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Figura 32 - Contenção de pedras para proteção de nascente na Vila Acaba Mundo no bairro 

Sion  em Belo Horizonte. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 
Figura 33 - Nascente revitalizada no bairro Eldorado em Contagem para uso harmônico e lazer 

dos moradores. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

65 

 
Figura 34 – Plantio de mudas no entorno de nascente no Conjunto Sandoval no Jardim Industrial, 

em Contagem. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 
Figura 35 - Placa indicativa das ações de revitalização em nascente do Parque do Eldorado. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico de nascentes 

urbanas na bacia do ribeirão do Onça 

 Devido ao sucesso recente de ações voltadas à revitalização de nascentes 

urbanas, realizadas pelo CBH Rio das Velhas nos municípios de Belo Horizonte e 
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Contagem, foi licitado contratada uma empresa para realizar novos trabalhos 

de diagnóstico em nascentes urbanas na bacia do ribeirão do Onça, dando 

prosseguimento ao trabalho iniciado nos anos de 2012 e 2013. 

O PDRH Rio das Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas 

em cada UTE. Para a UTE Ribeirão Onça, dentre as componentes estratégicas 

que norteiam os Programas e Ações, conforme a distribuição dos recursos 

financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental destaque-se em primeiro 

lugar, correspondendo a 43,28% do valor total que está previsto para 

investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que 

corresponde a 17,09% do valor total.  

Entende-se que, embora para o Saneamento Ambiental seja necessária uma 

mobilização maior de recurso, as ações dependem de um arranjo institucional 

que compete às instâncias governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Já as 

ações que se referem à Conservação Ambiental, também indicadas como 

prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de articulações locais, que 

envolvem diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria com o 

SCBH Ribeirão do Onça. 

Mais especificamente, a Contratada deverá elaborar um diagnóstico e um 

plano de manejo comunitário de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Onça, em Belo Horizonte, nas seguintes áreas de abrangência: Sub-

bacia de contribuição direta do Ribeirão Onça; Sub-bacia do Ribeirão Isidoro 

e Sub-bacia do Córrego Vilarinho, integrando ações conservacionistas, de 

recuperação e participativas, além de atividades de mobilização social, 

educação ambiental e capacitação. 

 Na Tabela 25 são apresentadas informações a respeito do diagnóstico de 

nascentes na bacia do ribeirão do Onça, atualmente em desenvolvimento. 
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Tabela 25 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de diagnóstico de 

nascentes na bacia do ribeirão do Onça.  

Contratação de empresa especializada para elaboração de 
diagnóstico de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão 

do Onça, em Belo Horizonte, Minas Gerais  
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA NMC Projetos 
ATO CONVOCATÓRIO 008/2016 
CONTRATO  004/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 962.934,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/05/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/05/2017 
PRAZO CONTRATUAL 20 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 36 e 37 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvimento na 

bacia do ribeirão do Onça para diagnóstico de nascentes em Belo Horizonte. 

 
Figura 36 - Encontro de nivelamento realizado com representantes do Parque Lagoa do Nado. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 37 - Realização de trabalho de cadastramento de nascentes no bairro Vilarinho. FONTE: 

Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de terra visando a 

melhoria hidroambiental em pontos diversos da UTE Guaicuí 

Segundo o CBH Rio das Velhas, a UTE Guaicuí possui 5 (cinco) Unidades de 

Conservação inseridas em seu território, ocupando 19,48% da área total da 

UTE. Quanto à prioridade, 35% da área da UTE é considerada prioritária para 

conservação. 

Quanto à suscetibilidade erosiva, a UTE apresenta 51,15% de seu território com 

forte fragilidade à erosão e 36,88% com média fragilidade. As características 

naturais do terreno, a compactação do solo e a ocupação desordenada 

aceleram os processos erosivos. 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Guaicuí possui a 

agropecuária como principal atividade da região. Com os desmatamentos 

aliados ao superpastoreio e à mecanização inadequada nas plantações, 

muitas terras agrícolas ficaram compactadas, diminuindo a sua capacidade 

de infiltração de água através dos poros do solo.  

A abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de 

manutenção acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O 

resultado são solos cada vez mais erodidos e improdutivos, aonde o potencial 
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de recarga do lençol freático vai cada vez mais diminuindo, em função da 

impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Após a realização de levantamentos em campo foi contratada uma empresa 

especializada para executar obras de terra, em especial bacias de captação 

de chuva e drenagem de estradas rurais, visando à melhoria hidroambiental 

em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea 

da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos 

fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí. 

Na Tabela 26 são apresentadas informações sobre a execução de obras de 

terra na UTE Guaicuí, contratada pela Agência Peixe Vivo. 

Tabela 26 - Informações sobre a situação contratual da execução de obras de terra na UTE 

Guaicuí.  

Contratação de empresa para executar obras de terra, visando à 
melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE 

Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance  
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 007/2016 
CONTRATO  002/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 944.128,77 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 06/03/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 31/03/2017 
PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 38 e 39 são ilustrados alguns dos serviços executados na UTE 

Guacuí para melhoria hidroambiental em estradas rurais. 
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Figura 38 - Procedimento de construção de uma bacia de captação (barraginha) para 

drenagem de estrada na UTE Guaicuí. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 
Figura 39 - Detalhe de uma bacia de captação finalizada no município de Lassance. FONTE: 

TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de serviços especializados para a revitalização de quatro 

microbacias inseridas na bacia hidrográfica do rio das Velhas e na APA das 

Andorinhas 

A Unidade Territorial Estratégica Nascentes localiza-se no Alto Rio das Velhas e 

possui uma área de 541,58 km². Nesta UTE, o Rio das Velhas apresenta 55 

quilômetros de comprimento, estando suas principais nascentes localizadas no 

Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas, que consiste em uma 
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Área de Proteção Ambiental (APA) situada no distrito de São Bartolomeu, 

parte da zona rural de Ouro Preto.  

Esta APA foi criada em 1989 e possui área de 18,7 mil hectares, o que 

corresponde a 14,98% da área total do município de Ouro Preto. A sua criação 

teve por objetivo desenvolver o uso sustentável de recursos naturais na região 

e proteger mananciais de abastecimento público, a biodiversidade e sítios 

históricos. A Floresta Estadual de Uaimií, que em linguagem indígena significa 

“Rio das Velhas”, tem 4.398 ha e está inserida na APA em questão. 

Os principais afluentes do Rio das Velhas na UTE Nascentes são: Rio Maracujá, 

Ribeirão do Funil, Córrego Olaria e Córrego do Andaime. Quanto aos corpos 

d’água da rede de drenagem da UTE Nascentes, os mesmos estão 

enquadrados na Classe Especial, Classe 1 e Classe 2. Ressalta-se que existem 

cinco estações de amostragem de qualidade das águas operadas pelo 

IGAM, das quais três no Rio das Velhas e duas nos tributários Ribeirão Funil e Rio 

Maracujá, além de seis estações de amostragem referentes ao auto 

monitoramento realizado pelas indústrias presentes na região. 

No caso da UTE Nascentes, as bacias a serem protegidas, localizadas no 

município de Ouro Preto, vêm sofrendo grandes impactos, decorrentes, 

sobretudo, do carreamento de água concentrada em estradas vicinais e da 

erosão laminar em pastagens. Frente a esse cenário, são propostas técnicas 

de manejo e conservação do solo para a melhoria hidroambiental da região 

contemplada, associadas à programas para capacitação com mobilização 

social dos atores diretamente envolvidos.  

Na Tabela 27 contém informações relativas à contratação de empresa para 

realização de intervenções para revitalização de microbacias na UTE 

Nascentes. 
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Tabela 27 - Informações relativas à realização de intervenções para revitalização de 

microbacias na UTE Nascentes.  

Contratação de serviços especializados para a revitalização de 
quatro microbacias inseridas na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

e na APA das Andorinhas 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA INOVESA Soluções 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2017 
CONTRATO  011/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 504.783,28 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 26/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 09 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 40 e 41 serão apresentadas ilustrações de serviços já executados 

para revitalização de microbacias na UTE Nascentes. 

 
Figura 40 - Ações de conservação do solo (recuperação de pastagem degradada) executadas 

na UTE Nascentes. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 
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Figura 41 - Dia de campo para capacitação de produtores rurais objetivando a adoção de 

práticas de cultivo conservacionista. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento 

de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG  

Em 2016 a Agência Peixe Vivo assinou um Termo de Parceria com a empresa 

ArcelorMittal, juntamente com a participação do CBH Rio das Velhas, com o 

objetivo de revitalizar um viveiro de produção de mudas florestais sediado em 

um terreno da empresa supracitada, na zona rural de Taquaraçu de Minas.  

No ano de 2017 foi contratada a empresa GOS Florestal, vencedora do 

processo de licitação destinado à contratação de uma empresa para operar 

o viveiro Langsdorff, produzindo mudas destinadas à recuperação de matas 

ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

De forma sucinta, a empresa contratada deve administrar o viveiro, 

fornecendo pessoal (viveiristas), ferramentas de trabalho, equipamentos e 

insumos tais como sementes, defensivos e adubos; além de cuidar da 

manutenção e da conservação das estruturas existentes ali. 

Ao todo a Contratada deverá produzir 300.000 (trezentas mil) mudas de 

espécies nativas ao longo de cinco anos a partir da sua contratação. A cada 

ano, o CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo indicarão e fornecerão 

autorizações formais para que associações, Prefeituras e ONGs possam realizar 

a retirada das mudas e planta-las em locais pré-identificados.  
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A Tabela 28 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação 

para operação do viveiro Langsdorff. 

Tabela 28 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de operação do 

viveiro Langsdorff.  

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e 
fornecimento de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em 

Taquaraçu de Minas - MG 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.4 - Execução de obras e serviços especiais 
AÇÃO: III.4.1 - Serviços e obras de caráter excepcional 
ATIVIDADE: III.4.1.1 - Implantação de obras de caráter excepcional 
CÓDIGO PPA 2013-2015: 025  

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 
ATO CONVOCATÓRIO 001/2017 
CONTRATO  005/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 1.450.000,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 28/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 60 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Na Figura 42 é apresentado um mosaico de imagens da situação atual do 

viveiro Langsdorff. 
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Figura 42 - Trabalhos de operação do viveiro Langsdorff e produção de mudas em Taquaraçu de 

Minas. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 

No final do ano de 2017, o CBH Rio das Velhas recebeu manifestação de 

interesse de Prefeituras da bacia do rio das Velhas que se assumiram o 

compromisso de plantar as mudas para a recuperação de APPs em áreas 

diversas, caso contempladas para o recebimento das mudas. 

Ao todo, 08 (oito) destas Prefeituras foram contempladas. Na Figura 43 é 

apresentado um momento de retirada de mudas pela Prefeitura de Sete 

Lagoas. 

 

Figura 43 - Funcionários da Prefeitura de Sete Lagoas realizam a retirada de mudas para plantio 

em APPs do município. FONTE: TANTO Expresso, 2018. 
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Plano Plurianual de Aplicação 2018-2020 (PPA 2018-2020) 

O CBH Rio das Velhas, na Reunião Plenária nº 99 realizada no dia 31/10/2017, 

aprovou o PPA que irá vigorar entre os anos de 2018 a 2020 por meio da 

Deliberação CBHVELHAS nº 07. 

Este novo PPA foi elaborado vislumbrando o alcance das metas estabelecidas 

no PDRH Rio das Velhas, aprovado por este Comitê. Em sua concepção, além 

das metas do PDRH já informadas foram levados em conta o histórico de 

aplicação existente em anos recentes, além da experiência que a Agência 

Peixe Vivo tem acumulado e pôde incorporar neste PPA. 

A estimativa dos valores a serem aportados foi realizada a partir das 

expectativas existentes de arrecadação na bacia. Também são levados em 

conta os saldos remanescentes em conta bancária e os valores arrecadados 

contingenciados ainda não repassados à Agência Peixe Vivo. 

Todos os contratos em andamento até a data de 31/12/2017 foram 

remanejados para rubricas orçamentárias correspondentes e equivalentes 

conforme o PPA 2018-2020. 

Na sequência, é apresentado o PPA 2018-2020. 
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PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 2018 - 2020

Descrição 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2017 R$ 34.200.000,00

Saldo financeiro arrecadado e ainda não repassado até o ano de 2017, referente aos 92,5% R$ 11.200.000,00
Valor previsto para arrecadadação com a cobrança pelo uso da água no ano, referente aos 92,5% R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 69.400.000,00

Valor disponível para desembolso por ano (arrecadado no ano + saldo do ano anterior) R$ 53.400.000,00 R$ 40.000.000,00 R$ 25.200.000,00
Valor previsto para execução/desembolso por ano R$ 21.400.000,00 R$ 22.800.000,00 R$ 22.700.000,00 R$ 66.900.000,00

Saldo por ano R$ 32.000.000,00 R$ 17.200.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00

2018 2019 2020 Subtotal % do total
I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 3.700.000 3.800.000 3.950.000 11.450.000 17,1%
I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2.500.000 2.600.000 2.750.000 7.850.000 11,7%
I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 2.200.000 2.200.000 2.300.000 6.700.000
I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 100.000 100.000 150.000 350.000

I.1.1.3 003
Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 
públicas, oficinas e seminários e ainda nos eventos diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio das Velhas"

200.000 300.000 300.000 800.000

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000 4,9%
I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000
I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2 Instrumentos de Gestão 1.200.000 1.100.000 200.000 2.500.000 3,7%
I.2.1 Estudos e Pesquisas 1.000.000 800.000 0 1.800.000 2,7%
I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 500.000 500.000 0 1.000.000
I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 200.000 300.000 0 500.000
I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 300.000 0 0 300.000
1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2.3 Estudos Especiais 100.000 200.000 100.000 400.000 0,6%
I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 0 100.000 0 100.000

Subtotal Eixo I 4.900.000 4.900.000 4.150.000 13.950.000 20,9%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

 Eixo I - Programas e Ações de Gestão
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2018 2019 2020 Subtotal % do total
II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.600.000 1.300.000 500.000 3.400.000 5,1%
II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 200.000 300.000 400.000 900.000 1,3%
II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 200.000 300.000 400.000 900.000
II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 1.200.000 800.000 0 2.000.000 3,0%
II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 1.200.000 800.000 0 2.000.000
II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 200.000 200.000 100.000 500.000 0,7%
II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 200.000 200.000 100.000 500.000

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 
Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
II.3 Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.800.000 1.800.000 1.300.000 4.900.000 7,3%
II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 1.800.000 1.800.000 1.300.000 4.900.000 7,3%
II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 300.000 300.000 300.000 900.000
II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 500.000 500.000 500.000 1.500.000
II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 1.000.000 1.000.000 500.000 2.500.000
II.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)800.000 800.000 500.000 2.100.000 3,1%
II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 800.000 800.000 500.000 2.100.000 3,1%

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo 
adequado do solo em áreas rurais

800.000 800.000 500.000 2.100.000

II.5 Estudos e Projetos 1.100.000 1.200.000 1.200.000 3.500.000 5,2%
II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000 100.000 100.000 300.000
II.5.2 Projetos Especiais 500.000 500.000 500.000 1.500.000 2,2%
II.5.2.1 021 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de peixes e florações atípicas 500.000 500.000 500.000 1.500.000
II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 500.000 600.000 600.000 1.700.000 2,5%
II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 500.000 600.000 600.000 1.700.000

Subtotal Eixo II 6.300.000 6.100.000 4.500.000 16.900.000 25,3%

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento

 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

2018 2019 2020 Subtotal % do total
III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.1.1.1023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 
Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)

1.500.000 2.000.000 2.500.000 6.000.000 9,0%

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 1.500.000 2.000.000 2.500.000 6.000.000 9,0%
III.2.1.1024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 1.000.000 1.500.000 2.000.000 4.500.000
III.2.1.2025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 500.000 500.000 500.000 1.500.000
III.3 Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000 30,0%
III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000 30,0%
III.3.1.1026 Implantação de projetos hidroambientais 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000
III.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 6,0%
III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 6,0%
III.4.1.1027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000
III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.5.1.1028 Implantação das obras de caráter excepcional 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

Subtotal Eixo III 10.200.000 11.800.000 14.050.000 36.050.000 53,9%
TOTAL (Eixos I, II e III) 21.400.000 22.800.000 22.700.000 66.900.000 100,0%

Eixo III - Programas e Ações Estruturais
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Modalidade de Aplicação 

As contratações realizadas pela Agência Peixe Vivo ocorreram por meio de 

Atos Convocatórios, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta 

SEMAD/IGAM nº 1.044 / 2009, que “Estabelece procedimentos e normas para a 

aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e 

seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e 

prestação de contas com o emprego de recursos públicos oriundos da 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito das Entidades 

Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais, e dá 

outras providências”. 

 

Metodologia de Acompanhamento dos Contratos 
 
O correto acompanhamento e controle dos projetos é um pressuposto 

imprescindível para a boa repercussão e sucesso dos mesmos.  

Em relação aos contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo, esta 

Agência realiza contínuo e rigoroso acompanhamento dos mesmos. Com a 

necessidade cada vez maior de dar publicidade aos procedimentos 

realizados por entes públicos ou que administram recursos públicos, como é o 

caso da Agência Peixe Vivo, são utilizados controles e acompanhamentos de 

maneira permanente em relação aos prestadores de serviços contratados por 

demanda do CBH Rio das Velhas. 

Para permitir um controle mais eficiente e acessível a Agência Peixe Vivo 

desenvolveu uma planilha eletrônica capaz de armazenar informações 

inerentes às contratações, tais como: Ato Convocatório, Número do Contrato, 

Ordem de Serviço, etc. Esta planilha de controle faz uso do gráfico de Gantt, 

por se tratar de uma técnica que permite ao gestor avaliar objetivamente o 

desempenho físico-financeiro da Contratada ao longo dos prazos avençados. 

A atualização dos dados da planilha de controle possui frequência mensal e a 

Diretoria Técnica designou seus funcionários para a realização dos trabalhos 

de atualização mensal. A partir daí é possível proceder à interpretação dos 
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dados e também a confecção de relatórios mensais de acompanhamento. 

Mais do que isso, o acompanhamento dos projetos é fundamental para que 

haja uma tomada de decisão adequada, por parte do gestor, com o intuito 

de reverter possíveis inconformidades que possam interferir no caminhamento 

satisfatório dos contratos. Na planilha eletrônica referida é possível observar a 

identificação do responsável pela atualização e a data em que a mesma é 

realizada. 

Na planilha eletrônica, o contraste gerado entre a penúltima e a última linha 

(% de desembolso acumulado versus % de desembolso acumulado planejado) 

permite ao observador averiguar o desempenho de execução dos contratos 

em questão. Podendo a partir daí analisar sobre o atraso ou avanço dos 

mesmos. 

Na sistemática adotada, sempre que a linha do % de desembolso acumulado 

estiver verde, significa que a entrega / conclusão do serviço foi adiantada; 

amarelo significa entrega dentro do prazo avençado e vermelho significa que 

ocorre atraso na execução. 

Cabe comentar sobre atrasos observados em alguns contratos que, em 

circunstâncias completamente distintas entre si e, por motivos de naturezas 

diversificadas, tais como, interferências locais; necessidade de mobilização 

das comunidades envolvidas, dificuldades com aporte de mão-de-obra; 

condições meteorológicas e outras tantas podem influenciar diretamente o 

cronograma físico-financeiro dos contratos firmados. 

Não é possível listar todas as motivações de uma maneira generalizada para 

explicar a situação de todos os contratos vigentes ou encerrados, contudo, a 

Agência Peixe Vivo está permanentemente focada na execução dos 

contratos e toma as decisões necessárias para que os contratos retomem o 

curso satisfatório e esperado de execução, quando o momento assim exige.  

Em nenhum momento se observou algum tipo de atraso que caracterizasse 

um risco de fracasso em relação aos Contratos firmados no âmbito do CG 

IGAM 002/2012 no ano de 2017. 
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É importante salientar que para uma correta avaliação do cronograma físico-

financeiro é importante que o observador possua o Termo de Referência do 

Ato Convocatório para o contrato que o mesmo pretenda analisar, sendo os 

mesmos também disponibilizados pela Agência Peixe Vivo e também pelo 

CBH Rio das Velhas. A planilha de acompanhamento dos contratos é 

atualizada com frequência mensal. 

A partir do ano de 2018 será desenvolvida um sistema online de 

acompanhamento do desenvolvimento de projetos e ações do CBH Rio das 

Velhas, e por meio deste sistema, a Agência Peixe Vivo poderá realizar a 

atualização mais dinâmica do desenvolvimento dos seus contratos, 

apresentado a qualquer cidadão interessado qual é a situação e 

performance de uma ação específica. Esta plataforma possibilitará também 

realizar a avaliação do desempenho do PPA vigente e verificar se os 

desembolsos realizados até determinado momento. 

Desta maneira, a planilha utilizada pela Agência deixará de ser utilizada, uma 

vez que, haverá um instrumento de acompanhamento mais amigável, mais 

dinâmico e mais seguro para uso e disponibilização das informações. 

Todos os contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo são 

apresentados a seguir, na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Planilha eletrônica de acompanhamento e controle de contratos da Agência Peixe Vivo sob demanda do CBH Rio das Velhas, organizados de acordo com as Componentes I, II e III. 

Última Atualização: 12/01/2017 Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programada/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 06/03/2017
Assinatura da Ordem de Serviço 31/03/2017

Valor do contrato R$ 944.128,77
Desembolso do Contrato (mil R$) 47,2 141,6 283,2 472,06

Desembolso do Contrato (% R$) 5% 15% 30% 50,00%

% de desembolso acumulado 5% 20% 50% -

% de desembolso acumulado planejado 5% 20% 30% 35% 45% 45% 55% 75% 95% 95,00%

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 11/05/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 18/05/2017
Valor do contrato R$ 962.934,00

Entrega dos Produtos Planejados P1 I-Of.Sen. P2.1 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 6,00% 10,00% 26,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 96,29 96,29

Desembolso do Contrato executado (% ) 10% 10,00%
Entrega dos Produtos Realizada P1 -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 06/03/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 31/03/2017
Valor do contrato R$ 398.376,99

Desembolso do Contrato (mil R$) 39,84 0,10
Desembolso do Contrato (% R$) 10%

% de desembolso acumulado 10% 10%

% de desembolso acumulado planejado 10% 72% 100,0% 100,00%
Processo de seleção

Assinatura do Contrato 28/06/2017
Assinatura da Ordem de Serviço 06/jul/17

Valor do contrato R$ 1.450.000,00
Entrega dos Produtos Planejados -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 11,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 13,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 159,50 7,25 7,25 7,25 181,25

Desembolso do Contrato executado (% ) 11% 0,5% 0,5% 0,5% 12,50%
Entrega dos Produtos Realizada -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 26/jun

Assinatura da Ordem de Serviço 18/jul
Valor do contrato R$ 504.783,28

Desembolso do Contrato (mil R$) 50,48 12,62 63,10
Desembolso do Contrato (% R$) 10,0% 2,5% 12,50%

% de desembolso acumulado 10,00% 12,50%

% de desembolso acumulado planejado 10,80% 33,70% 55,00% 63,40% 76,60%
Processo de seleção

Assinatura do Contrato 
Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 0,00
Desembolso do Contrato (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato (% R$) 0,00%

% de desembolso acumulado

% de desembolso acumulado planejado

Entregas em atraso. 78,94R$         65,78R$              -R$        171,03R$        47,21R$         -R$        386,08R$      397,83R$  189,29R$     19,87R$   290,49R$  -R$       R$ 1.954.088,36 R$ 5.795.775,59

Entregas dentro do prazo.

Entregas adiantadas.

Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

R$ 721.118,97
R$ 504.783,28

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº 011/2017

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº XX/2017

Contratação de serviços 
especializados visando a 

execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 

Territorial Estratégica – 
Rio Bicudo

“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS VISANDO A 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
HIDROAMBIENTAL PARA A 

UNIDADE TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA – RIO BICUDO”

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de serviços 
especializados para a 
revitalização de quatro 

microbacias inseridas na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas e 

na APA das Andorinhas.

“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA A 

REVITALIZAÇÃO DE QUATRO 
MICROBACIAS INSERIDAS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DAS VELHAS E NA APA DAS 

ANDORINHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 004/2017

R$ 1.450.000,00

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

CONTRATO Nº 005/2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Pessoa Jurídica 
para Realização de Operação e 

Fornecimento de Mudas no 
Viveiro de Mudas Langsdorff, em 

Taquaraçu de Minas – MG.

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MUDAS NO VIVEIRO DE MUDAS 
LANGSDORFF, EM TAQUARAÇU 

DE MINAS - MG”

ATO CONVOCATÓRIO 001/2017

R$ 1.453.563,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO 

ENQUADRAMENTO

ETAPAS

COMPONENTE III

Prazos de acordo com o Termo de Referência

Valores desembolsados ( mil R$)

OBS

2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Empresa 
Especializada para executar obras de 

terra, visando à melhoria 
Hidroambiental em pontos diversos de 
Estradas Rurais na UTE Guaicuí, nos 

Municípios de Várzea da Palma e 
Lassance

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 

OBRAS DE TERRA, VISANDO À 
MELHORIA HIDROAMBIENTAL EM 

PONTOS DIVERSOS DE ESTRADAS 
RURAIS NA UTE GUAICUÍ, NOS 

MUNICÍPIOS DE VÁRZEA DA PALMA 
E LASSANCE"

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

O P2 possui duas 
entregas: nov/2017 (10%) e 

abril/2018 (20%).                
"Of. Sen." = Oficina de 

sensibilização

R$ 962.934,00

ATO CONVOCATÓRIO
007/2016

R$ 1.029.584,26
R$ 944.128,77

CONTRATO N° 002/2017

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

CONTRATO Nº 004/2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Consultoria 
Especializada para a 

Revitalização da Lagoa do 
Fluminense, no Município de 
Matozinhos, Estado de Minas 

Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA A REVITALIZAÇÃO DA 
LAGOA DO FLUMINENSE, NO 
MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, 
ESTADO DE MINAS GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 010/2016

R$ 488.926,11

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada para Elaboração 
de Diagnóstico de Nascentes 
Urbanas na Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Onça, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

DE NASCENTES URBANAS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO ONÇA, EM BELO 

HORIZONTE,MINAS GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 008/2016

R$ 1.387.113,23PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

PRAZOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE 

REFERÊNCIA

R$ 398.376,99

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº 003/2017

ATO CONVOCATÓRIO 008/2017

R$ 1.693.043,72 EM LICITAÇÃO.
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Última Atualização:08/01/2018 Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programa/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 339.987,20

Entrega dos Produtos Planejados P4 -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 30% 30%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 85,00 34,00 119,00

Desembolso do Contrato executado (% R$) 25% 10% 35%

Entrega dos Produtos Realizada P3
P4 parcial 
parte 1/3

-

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 20/06/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 25/08/2017

Valor do contrato R$ 235.086,72

Entrega dos Produtos Planejados P1
P2 e P5 

parcial 1/2
P3

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 5% 20% 10% 35%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 11,75 11,75

Desembolso do Contrato executado (% R$) 5% 5%

Entrega dos Produtos Realizada P1

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 202.468,42

Desembolso do Contrato (mil R$) 10,1 10,12

Desembolso do Contrato (% R$) 5,00% 5,00%

% de desembolso acumulado 5,00%

% de desembolso acumulado planejado 5%

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 0,00

Entrega dos Produtos Planejados -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 0%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato executado (% R$) 0%

Entrega dos Produtos Realizada -

Entregas em atraso. R$ 0,00 R$ 83,64 R$ 153,70 R$ 25,62 R$ 62,73 R$ 0,00 R$ 85,00 R$ 205,97 R$ 10,17 R$ 136,66 R$ 68,84 R$ 0,00 R$ 1.755.990,55 R$ 3.359.088,36

Entregas dentro do prazo.

Entregas adiantadas.

Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

* Pago 62,5% do Produto, referente a 5 municípios: Araçaí, Cordisburgo, Congonhas do Norte, Pedro Leopoldo e Prudente de Morais. 

** Pago mais 25% do Produto, referente a 2 municípios: Várzea da Palma e Raposos. 

*** Em 26/10/2015 foi assinado o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2014 que excluiu o município de Jequitibá e reajustou o valor. Foi deduzido 11,25% do valor total do contrato e o valor restante sofreu reajuste. O valor final do contrato ficou em R$ 526.226,30.

2017

O produto 4 é subdividido 
em 4 produtos e o P5 

subdividido em 2 produtos

As porcentagens estão 
diferentes no plano de 
trabalho se comparado 
ao TDR. Conferir com a 
Patrícia se houve algum 

aditivo.

R$ 310.702,60 EM LICITAÇÃO.

R$ 203.485,85

R$ 202.468,42

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos 

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água
CONTRATO Nº XX/2017

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água
CONTRATO Nº 008/2017

 PPA 2015 - 2017

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

Contratação de consultoria 
especializada para a elaboração 
de Diagnóstico e Plano de Ações 
de Lagoas Cársticas visando a 
recuperação hidroambiental da 

Lagoa do Fluminense, no 
município de Matozinhos, estado 

de Minas Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

PARA A ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÕES 
DE LAGOAS CÁRSTICAS VISANDO 

A RECUPERAÇÃO 
HIDROAMBIENTAL DA LAGOA DO 

FLUMINENSE, NO MUNICÍPIO DE 
MATOZINHOS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 007/2017

Contratação de empresa 
especializada para realizar 

estudo de identificação de áreas 
de recarga de lençol freático, 

através da elaboração de 
diagnóstico ambiental nas 

microbacias urbanas, de plano 
de ações estratégicas e de 

programa de educação 
ambiental, visando à melhoria 

hidroambiental da área solicitada 
pelo município de Corinto.

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 

ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
ÁREAS DE RECARGA DE LENÇOL 

FREÁTICO, ATRAVÉS DA 
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL NAS MICROBACIAS 
URBANAS, DE PLANO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS E DE PROGRAMA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
VISANDO À MELHORIA 

HIDROAMBIENTAL DA ÁREA 
SOLICITADA PELO MUNICÍPIO DE 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2017

ATO CONVOCATÓRIO 005/2017

II.1. – Agenda Marrom – Saneamento
II.1.1.1 (014) – Elaboração de projetos 

básicos e executivos
CONTRATO Nº 07/2016

 PPA 2015 - 2017

II - Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio
das Velhas

II.1.1 – Projetos de sistemas de 
saneamento básico (água, esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem) Contratação de empresa 
especializada para 

desenvolvimento e elaboração 
de projetos de saneamento 

básico na bacia hidrográfica do 
Rio das Velhas.

PPA 2015 - 2017 

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

Contratação empresa 
especializada para realização de 

diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na 
UTE Poderoso Vermelho, com 
base nos dados do PDRH Rio 
das Velhas (2015), devendo, 
ainda, implementar ações 

visando fomentar a agricultura 
sustentável de base 

agroecológica no distrito de 
Ravena, localizado no município 

de Sabará/MG.

“CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA 
QUALIDADE E DISPONIBILIDADE 

DAS ÁGUAS NA UTE PODEROSO 
VERMELHO, COM BASE NOS 
DADOS DO PDRH RIO DAS 

VELHAS (2015), DEVENDO, AINDA, 
IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO 

FOMENTAR A AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL DE BASE 

AGROECOLÓGICA NO DISTRITO DE 
RAVENA, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG”

R$ 236.268,06

PPA 2015 - 2017 

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos

CONTRATO Nº 007/2017

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água

R$ 453.316,26

R$ 235.086,72

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO E 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 004/2016

ENQUADRAMENTO COMPONENTE II

Valores desembolsados (mil R$)

ETAPAS

Prazos de acordo com o Termo de Referência.

1° T.A - Prorrogação do prazo 
por mais 4 meses. 

OBS

2° T.A - Prorrogação do prazo 
por mais 5 meses.

R$ 339.987,20

 

 

Última Atualização:  08/01/2018   Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programa/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 994.214,00

Entrega dos Produtos Planejados P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 3% 5% 3% 0% 6% 3% 10,00% 10% 10% 10,00% 5,00% 12,00% 80,00%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 29,83 39,77 29,83 59,65 29,83 99,42 99,42 99,42 99,42 49,71 119,31 755,60

Desembolso do Contrato executado (% R$) 3% 4% 3% 6% 3% 10% 10% 10% 10% 5% 12% 79%
Entrega dos Produtos Realizada P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 1.136.648,63

Entrega dos Produtos Planejados  P1 P2 P3 P4 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 4% 4% 4% 22,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 45,47 45,47 45,47 136,40

Desembolso do Contrato executado (% ) 4% 4% 4% 12,00%
Entrega dos Produtos Realizada P2 P3 P4 -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 648.114,66

Entrega dos Produtos Planejados P1 P2 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 45% 55,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato executado (% ) 10% 10,00%
Entrega dos Produtos Realizada P1 -

Entregas em atraso.
Entregas dentro do prazo.
Entregas adiantadas. R$ 29,83 R$ 235,17 R$ 29,83 R$ 0,00 R$ 59,65 R$ 29,83 R$ 99,42 R$ 99,42 R$ 99,42 R$ 144,89 R$ 95,18 R$ 164,77 R$ 1.087.400,48 R$ 2.036.051,61
Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

Prazos de acordo com o Termo de Referência.

Valores desembolsados (mil R$)

OBS
ENQUADRAMENTO COMPONENTE I

ETAPAS
2017

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão
I.2.3 Implementação do Sistema de 

Informações do CBH Rio das Velhas
 Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada para Construção 

da Plataforma 
"Siga Rio Das Velhas"

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA

SIGA RIO DAS VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO
06/2016

R$ 1.420.306,33
PRAZOS DE ACORDO COM  

TERMO DE REFERÊNCIA  P5 foi 
substituído por GIS Gratuito

R$ 994.214,00

I.2 - Instrumentos de Gestão
I.2.3.1 (012) – Desenvolvimento e 

Implantação do Sistema de Informações 
(SIG Rio das Velhas)

CONTRATO N° 10/2016

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão Contratação de assessoramento 
técnico-operacional em apoio às 

atividades da AGB Peixe Vivo 
para fiscalização de projetos 
contratados sob demanda do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas.

“CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO-
OPERACIONAL EM APOIO ÀS 

ATIVIDADES DA AGB PEIXE VIVO 
PARA FISCALIZAÇÃO DE 

PROJETOS CONTRATADOS SOB 
DEMANDA DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 011/2016

R$ 1.515.531,50

R$ 1.136.648,63

I.1. – Programa de Fortalecimento 
Institucional

CONTRATO Nº 010/2016

   I.1.4 – Apoio ao Desenvolvimento de 
Projetos de Demanda Espontânea

I.1.4.1 (007) – Fiscalização e 
Gerenciamento de Projetos e Obras

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão I.2.1 - Estudos e pesquisas Contratação de pessoa jurídica 
para elaboração de estudo de 

análise de influências dos usos 
de recursos hídricos sobre as 
vazões disponíveis em regiões 

da bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas.

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO DE ANÁLISE DE 
INFLUÊNCIAS DOS USOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS SOBRE AS 
VAZÕES DISPONÍVEIS EM REGIÕES 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

DAS VELHAS"

ATO CONVOCATÓRIO 002/2017

R$ 668.101,09

R$ 648.114,66

 I.2 - Instrumentos de Gestão

I.2.1.3 - (010) - Estudo de consistência de 
dados de cadastro e outorgas de

direito de uso das águas
CONTRATO Nº 12/2017
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Entrega das Propostas e 
Abertura dos Envelopes 

referentes à Habilitação e 
Propostas Técnicas

Abertura do Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Abertura do envelope 2 - PROPOSTA TÉCNICA 30 dias 93

Publicação da Comissão de 
Avaliação Técnica

Constituição de comissão, com no mínimo 03 participantes, aplicação subsidiária
da Lei 8666/93. 05 dias 93

Avaliação das Propostas 
Técnicas 

A Comissão de Seleção e Julgamento poderá, a seu critério, solicitar o auxílio de
técnicos/funcionários da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas Técnicas
apresentadas, sendo então marcada nova data para a divulgação das notas
atribuídas e para abertura das Propostas de Preço. 15 dias 108

Divulgação das Notas 
Técnicas 

A Comissão de Seleção e Julgamento envia para todos os proponentes as Notas
Técnicas atribuídas pela Comissão Técnica.

Convocação para Abertura 
das Propostas de Preço

Após esta divulgação a Comissão de Seleção e Julgamento convoca os
proponentes para Abertura das Propostas de Preço. 05 dias 113

Homologação e Adjudicação
Devem ser divulgados nos sites da AGB Peixe Vivo, do IGAM e do CBH Rio das
Velhas.

05 dias                 
(úteis) 120

Convocação para Assinatura 
do Contrato

05 dias                 
(úteis) 127

Publicação do Contrato Em até 30 dias 130

Prazos previstos x Prazos realizados 

Todas as demandas solicitadas pelo CBH Rio das Velhas, com base no PPA 

2015-2017, passam necessariamente por um conjunto de procedimentos e 

fluxos processuais de acordo com a Tabela 30.  

Normalmente, um prazo inicial de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) 

dias é requerido para formatação das demandas, elaboração dos Termos de 

Referência (TDR) e discussões e aprimoramentos sugeridos pelas instâncias do 

CBH Rio das Velhas (Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle - 

CTPC e Diretoria). 

Tabela 30 - Fluxo de Etapas e Procedimentos Legais para Contratação de Projetos e Obras 
(processos licitatórios sem apresentação de recursos). 

Fluxo dos
Procedimentos 

Legais 
Etapas

Prazo
mínimo

Prazo 
em dias

TDR
Elaboração e aprovação do TDR. Coleta de dados (15 dias); Versão preliminar (1 semana);
Contribuições do CBH Rio das Velhas (1 semana); Adequações (1 semana); Versão final
aprovada CBH Rio das Velhas/ AGB Peixe Vivo (1 semana).

45 dias 45

Orçamento Envio para empresas solicitando orçamento (3 no mínimo) e/ou composição de custos. 10 dias 55

Ato Convocatório
Elaboração do Ato Convocatório, que "deve conter o objeto e as condições de participação no
processo seletivo" (Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº1044/2009). 05 dias     60

Publicidade Em jornais de circulação regional  e  jornais de circulação local 03 dias 63

Prazo de Divulgação
Divulgação na página eletrônica da AGB Peixe Vivo, do IGAM e do CBH Rio das Velhas, com
o prazo mínimo de 10 dias anterior à abertura das propostas das empresas participantes. No
caso de obras e serviços de engenharia, o prazo deve ser de 30 dias, no mínimo (Lei 8666/93).

10 a 30 
dias 93
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Identificação dos principais atrasos e justificativas 

Os atrasos nos contratos ocorrem por razões diversas, destacando-se o 

processo inerente de amadurecimento dos entes envolvidos. A Agência Peixe 

Vivo mantém constante controle e atua firmemente no intuito de manter os 

cronogramas físico-financeiros conforme contratação.  

As Ações Estruturais, notadamente os projetos hidroambientais demandados 

pelos Sub Comitês, têm como causa principal dos atrasos a necessidade 

constante de mobilização social junto às comunidades diretamente 

contempladas pelos projetos. O real entendimento prévio dos objetivos de 

implantação dos projetos hidroambientais nem sempre acontece na fluência 

planejada e as empresas contratadas atuam no fortalecimento destas 

atividades de mobilização e sensibilização. Por sua vez, o enaltecimento 

destas atividades demanda um incremento de esforço, por parte das 

empresas, que em muitas vezes culminam em atrasos inesperados. 

Com relação às Ações de Planejamento, no ano de 2017, os Contratos 

relativos aos trabalhos de elaboração de projetos de saneamento em áreas 

rurais, em que se observou os maiores atrasos, foi demandado um grande 

esforço da Contratada no sentido de realizar encontros e visitas  a um 

considerável número de localidades, muitas vezes complexas para 

mapeamento e localização, pois, não constavam em bases cartográficas 

oficiais e as informações eram obtidas de maneira expedita.  

Já as Ações de Gestão, possuem as contratações do Plano de Comunicação 

do CBH Rio das Velhas e Atividades de Mobilização e Educação Ambiental na 

bacia, Desenvolvimento do SIGA Rio das Velhas e Estudo para consistência de 

dados de outorga. Tais atividades não repercutiram em atrasos ou quando 

aconteciam eram considerados insignificantes. Observa-se ainda que as 

Ações de Gestão foram aquelas que obtiveram o melhor percentual de 

execução programado no ano de 2017, algo em torno de 87%.  
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Introdução 

A Lei Estadual no 13.199, de 29 de janeiro de 1999, estabelece em seu artigo 11 

que o planejamento de recursos hídricos deva ser elaborado por bacia 

hidrográfica do Estado e consubstanciado em Planos Diretores de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas, tendo por finalidade fundamentar e orientar 

a implementação de programas e projetos. 

O Decreto Estadual no 41.578, de 08 de março de 2001, que regulamenta a Lei 

no 13.199/99 - que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

estabelece no artigo 28 os subsídios necessários para a implantação dos 

instrumentos econômicos de gestão na elaboração dos Planos Diretores de 

Recursos Hídricos, dentre os quais “a indicação de projetos para o alcance 

das metas de qualidade e quantidade dos recursos hídricos, com vistas ao 

estabelecimento de programas de investimento”. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

criado pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, aprovou o seu 

Plano Diretor de Recursos Hídricos, por meio da Deliberação CBH Rio das 

Velhas 03, em 10 de dezembro de 2004; aprovou por meio da Deliberação 

CBH Rio das Velhas 04/2009 a cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

aprovou, por meio da Deliberação Rio das Velhas 05/2009 o Contrato de 

Gestão, firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a 

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 

(Agência Peixe Vivo) - entidade equiparada para o cumprimento das funções 

de Agência de Bacia Hidrográfica. 

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações 

da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos 

Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 03 de 2009 junto ao IGAM, tendo como interveniente o CBH Rio das 

Velhas. O Contrato de Gestão possibilitou o repasse e a aplicação dos 
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recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso da água realizada na 

bacia, que se iniciou no segundo semestre de 2010. 

O Contrato de Gestão estabelece em seu objeto o alcance, pela Entidade 

Equiparada, das metas constantes no Programa de Trabalho, cujos resultados 

são mensurados por meio de indicadores de desempenho, na forma 

estabelecida no Anexo do Contrato. Ainda em referência ao Contrato de 

Gestão nº 03/2009 destaca-se que foram assinados dois Termos Aditivos, 

respectivamente, em dezembro de 2010 e em dezembro de 2011, que 

possibilitaram a sua continuidade. 

Em 16 de dezembro de 2012, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com a 

anuência do CBH Rio das Velhas. Posteriormente foram assinados dois Termos 

Aditivos a este Contrato, assinados em setembro de 2014 e dezembro de 2016. 

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, cumpre à 

Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - 

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Bacia do Rio das Velhas.   

O Plano Plurianual de Aplicação (PPA) 2015-2017, aprovado pelo CBH Rio das 

Velhas, para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos é peça fundamental estabelecida entre o 

Comitê e sua Agência, que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações 

e programas que agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde 

os recursos são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

apresenta a Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de 

Recursos Hídricos (com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos), 

contendo: i) providências adotadas pela Entidade Equiparada para a 

execução das ações, inclusive articulação com outros entes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) identificação 

do componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) 

identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados 
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com recursos de outras fontes e iv) recomendações de ações com vista a 

aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, possuindo extensão de 800 km e área drenagem da bacia 

equivalente a, aproximadamente, 29.000 km². Sua nascente encontra-se no 

Parque Municipal das Andorinhas, Ouro Preto, e a foz no rio São Francisco em 

Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma, Minas Gerais. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados 

pelo rio principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia, mas possui mais de 

70% de toda a sua população. 

O CBH Rio das Velhas aprovou, para auxiliar o planejamento e a gestão das 

águas na bacia, a Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 01, de 09 de fevereiro 

de 2012, que define as Unidades Territoriais Estratégicas (UTE). As UTE possuem 

a finalidade de viabilizar a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica 

do rio das Velhas, dadas às particularidades socioeconômicas, culturais 

existentes; além de auxiliar no cumprimento das diretrizes que propiciem a 

descentralização das ações e do planejamento preconizados no Plano Diretor 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.  

O CBH Rio das Velhas, objetivando concretizar o conceito da gestão 

descentralizada dos recursos hídricos, incentivou a criação de unidades 

denominadas “Subcomitês”, que, por sua vez, prestariam apoio consultivo e 

propositivo junto às principais bacias de rios afluentes ao rio das Velhas. A 

criação dos Subcomitês foi regulamentada por meio da Deliberação CBH Rio 

das Velhas n.º 002/2004, que foi alterada pela Deliberação CBH Rio das Velhas 

n.º 001/2009. 

Na Figura 1 é apresentada a divisão territorial da bacia hidrográfica do Rio das 

Velhas em Unidades Territoriais Estratégicas.  
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Figura 1 - Mapa temático com a localização das UTE da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

FONTE: CBH Rio das Velhas (2015). 
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O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 

Em 1997, a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas elaborou a primeira versão do 

seu Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). O mesmo foi atualizado no ano 

de 2004, com definição de metas, ações e programas para a melhoria da 

gestão dos recursos hídricos. 

No ano de 2015, novamente, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

foi atualizado. O processo de atualização foi iniciado no ano de 2013 e estes 

trabalhos se estenderam até o primeiro trimestre de 2015, quando o PDRH foi 

plenamente atualizado, conforme processo acompanhado pelo CBH Rio das 

Velhas e pela Agência Peixe Vivo ao longo do período de desenvolvimento.  

Para a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos, foi elaborado um 

Termo de Referência pela Agência Peixe Vivo que teve como objetivo definir 

diretrizes sobre o seu conteúdo mínimo, como previsto na Lei Estadual nº 

13.199/99 e no Decreto Estadual nº 41.578/01, além das premissas básicas do 

PDRH elaborado no ano de 2004 e demais Deliberações Normativas 

publicadas pelo CBH Rio das Velhas, quando cabíveis. 

Durante a atualização do PDRH foi adotada como metodologia a 

compartimentação do território da bacia adotando a temática dos 

Subcomitês de bacia hidrográfica. Este fato permitiu que a atualização 

ocorresse focando nas particularidades de cada região da bacia (UTE) e ao 

mesmo tempo, abrangente, estando integrada com o restante da bacia 

hidrográfica. No decorrer do processo de atualização, que contou com 

contribuições inúmeras dos membros do CBH Rio das Velhas, integrantes dos 

Subcomitês e também de diversos entes que foram convidados a participar e 

colaborar no processo, foi demonstrado grande preocupação com a 

revitalização da Bacia.  

Diversos fatores de pressão sobre os cursos d’água atuam comprometendo a 

qualidade e a disponibilidade hídrica, por outro lado, existe um bom 

percentual de áreas bem preservadas e com água de boa qualidade, no 

entanto, o avanço econômico coloca em risco a biodiversidade e os recursos 

hídricos. O PDRH Rio das Velhas foi atualizado levando em consideração as 
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preocupações da população da bacia e objetivando a presença de água 

em boa qualidade e em quantidade suficiente para as gerações futuras. 

Importante observar que o caminho a ser seguido para a revitalização do rio 

das Velhas é um grande desafio, exigindo dos atores e do Sistema de 

Gerenciamento Recursos Hídricos um aperfeiçoamento significativo e um 

aprofundamento do papel dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na 

bacia.  

A revitalização do Rio das Velhas, portanto, requer a definição de metas a 

serem atingidas e ações necessárias para que estas metas se concretizem, 

bem como de uma organização e o estabelecimento de uma agenda de 

ações e prioridades setorizada, que atenda ao espectro diversificado e 

integrado de problemas a serem enfrentados. 

No PDRH Rio das Velhas atualizado em 2015, foi elaborado um “Plano de 

Metas” para a Bacia Hidrográfica. Na estruturação deste documento foram 

elencadas diversas Componentes que foram agrupadas de acordo com 

objetivos para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

A lista das Componentes existentes do PDRH Rio das Velhas (2015) será 

apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estruturação temática dos Componentes do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. 
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As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um 

compromisso e um desejo mútuo e não são de exclusiva competência do CBH 

Rio das Velhas. As definições das prioridades de investimentos foram realizadas 

em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e tanto o Poder Público 

quanto os demais entes da Bacia devem assumir o compromisso de somar 

esforços para que o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas alcance os objetivos almejados no PDRH.  

Ciente dos objetivos traçados no Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio 

das Velhas, o CBH Rio das Velhas, juntamente com o suporte da Agência Peixe 

Vivo, realizou o desenvolvimento do PPA 2015-2017 levando em consideração 

as Componentes da Tabela 1.  

Apesar do PPA 2015-2017 ter sido publicado anteriormente à conclusão da 

atualização do PDRH Rio das Velhas, já havia informações suficientes e 

disponíveis para que o PPA 2015-2017 fosse elaborado em perfeita 

consonância com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia. 
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Providências adotadas pela Entidade Equiparada para a 
execução das ações previstas no Plano Diretor 

A Agência Peixe Vivo é a Entidade Equiparada às funções de Agência de 

Bacia do CBH Rio das Velhas e suas funções e obrigações são estabelecidas 

no Contrato de Gestão nº 002/2012.  

A implementação de um Plano Diretor de Recursos Hídricos não é uma tarefa 

simples, sua efetivação deve acontecer em consonância com políticas 

públicas, em harmonia com o desenvolvimento de diversos setores 

econômicos, em estrita observância aos preceitos de conservação ambiental 

e, além disso, o suprimento das demandas elencadas em um Plano Diretor de 

Recursos Hídricos carecem de financiamento, que, pode ser de origem com os 

próprios recursos da cobrança pelo uso da água, mas, preponderantemente 

provém de fontes externas e estratégicas para a Bacia, tais como os Governos 

(União, Estado e Município) com suas arrecadações fundos de financiamento 

socioambiental e a iniciativa privada. 

Neste sentido, a Agência Peixe Vivo deve atuar no intuito de concentrar 

esforços dos diversos atores da Bacia e com o consentimento do CBH Rio das 

Velhas para a convergência interinstitucional. Recentemente, a atuação da 

Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas tem se dado na busca pelo 

estreitamento de relações com os atores chave na Bacia, a partir da 

formalização de parcerias.   

Dentre as iniciativas conjuntas mais interessantes, tem destaque o Programa 

Revitaliza da Bacia do Rio das Velhas. Este Programa, aprovado por meio da 

DN CBH Velhas 002/2017, tem por objetivo avançar no projeto de revitalização 

do Rio das Velhas para garantir a quantidade e qualidade das águas, os usos 

múltiplos, produção de água e a manutenção da biota aquática em função 

da sua importância na região metropolitana de Belo Horizonte, o estado de 

Minas Gerais e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

O Programa Revitaliza Rio das Velhas prevê incorporar ações definidas no 

PDRH Rio das Velhas (2015), concentrando os esforços em 3 (três) focos 

principais: i) Gestão Ambiental e Participação Social; ii) Preservação e 
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produção de água, manutenção da biota aquática e; iii) Recuperação de 

passivo ambiental - tratamento de esgotos. 

O funcionamento e o desenvolvimento do Programa Revitaliza são frutos de 

desejos coletivos e espontâneos dos membros do CBH Rio das Velhas, dos 

governos, dos usuários de água e da sociedade civil; os quais reconhecem a 

água como recurso insubstituível para a manutenção da vida e no 

desenvolvimento socioeconômico.  

Parceria com atores estratégicos na Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 

A formalização de parcerias com atores estratégicos na bacia é de fato outra 

alternativa extremamente importante no alcance das metas do PDRH Rio das 

Velhas. Ao longo dos anos de 2016 e 2017 foram formadas parcerias 

importantes com: i) a empresa ArcelorMittal; ii) a COPASA; iii) a FIEMG e iv) o 

Instituto Espinhaço. 

Os termos de parceria firmados são apresentados nos Anexos deste Relatório. 

 ArcelorMittal 

O ano de 2016 foi marcado por importante termo de parceria firmado 

juntamente com a empresa ArcelorMittal (unidade siderurgia de Sabará), com 

a interveniência do CBH Rio das Velhas, para realização de atividades de 

produção de mudas nativas em um viveiro (Viveiro Langsdorff) instalado em 

terreno da empresa no município de Taquaraçu de Minas, às margens do rio 

Taquaraçu. O objeto desta parceria se enquadra na Componente VI – 

Conservação Ambiental do PDRH Rio das Velhas. 

No ano de 2017 iniciou-se a produção de mudas no viveiro Langsdorff e no 

final deste ano já se encontravam disponíveis 30.000 (trinta mil) mudas para 

disponibilização para Prefeituras e Associações utilizarem na recuperação de 

áreas em APPs da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

As Figuras 2, 3 e 4 ilustram algumas das atividades de produção de mudas no 

viveiro Langsdorff. 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PDRH 

13 

 
Figura 2 - Placa na recepção do viveiro Langsdorff. FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 
Figura 3 - Área de aclimatação das mudas e casa de vegetação ao fundo. FONTE: TANTO Expresso 

(2017). 
 

 
Figura 4 - Representantes da Prefeitura de Sete Lagoas retirando mudas para plantio em áreas de 

APP. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
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 COPASA 

O ano de 2017 foi também marcado pela formalização da parceria entre o 

CBH Rio das Velhas, Agência Peixe Vivo e a COPASA (Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais) para o Programa Revitaliza Rio das Velhas. 

O evento de assinatura da parceria aconteceu no dia 29/08/2017 no Auditório 

da COPASA e na ocasião a presidente da companhia, Sinara Meireles, 

anunciou que o Governo de Minas Gerais, por meio da COPASA, irá investir R$ 

530 milhões nos próximos cinco anos em obras de saneamento nos municípios 

de sua concessão que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

As intervenções da COPASA contemplam obras de ampliação da coleta, 

interceptação e tratamento de esgotos, além de investimentos em programas 

ambientais, com ações de mobilização, proteção e conservação de 

mananciais nos municípios.  

O ‘Revitaliza Rio das Velhas’ estabelece o compromisso por uma atuação 

sistêmica e coordenada de vários atores com vistas a alcançar a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade, visando garantir seus 

múltiplos usos e a segurança hídrica da bacia do Rio das Velhas, 

especialmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).  

As Figuras 5 e 6 representam a solenidade em que ocorreu a assinatura do 

termo de parceria com a COPASA que aderiu ao Programa. 

 
Figura 5 - Representantes da COPASA e CBH Rio das Velhas discursam a respeito do termo de 

parceria e suas possibilidades. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
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Figura 6 - Após assinatura os dirigentes da Agência Peixe Vivo, CBH Rio das Velhas e COPASA 

celebram o termo firmado. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
 

 FIEMG 

No dia 11/07/2017 a FIEMG, o CBH Rio das Velhas e a Agência Peixe Vivo 

assinaram o termo de parceria do Programa Revitaliza Rio das Velhas. 

Por meio da parceria formada, o Presidente da FIEMG, Olavo Machado Junior, 

celebrou a assinatura. “Construir parcerias para simplesmente assinar papel 

não é com a FIEMG. Nossas parcerias são feitas para efetivamente mudar as 

coisas”, disse. Ainda segundo ele, a indústria mineira tem o papel de liderar 

ações de conservação e proteção no Estado. “Muito do que estamos 

vivenciando hoje [crise hídrica] é por conta da nossa omissão enquanto 

empresários. Por isso, nós da indústria acreditamos que podemos ter sim um 

protagonismo, não só nas questões que envolvem produção, como de 

preservação também”, concluiu. 

Na sequência a FIEMG irá elaborar um Plano de Trabalho para atuação com 

foco no segmento industrial e a Agência Peixe Vivo prestará apoio no 

desenvolvimento deste mecanismo que resultará em ações preconizadas no 

PDRH Rio das Velhas e, dentro do possível, tentando compatibilizar e somar 

esforços com outras ações já em curso na bacia.  

Nas Figuras 6 e 7 são ilustrados momentos da assinatura do termo de parceria 

juntamente com a FIEMG. 
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Figura 7 - Presidente do CBH Rio das Velhas apresenta o termo de parceria assinado. FONTE: 

TANTO Expresso (2017). 
 

 
Figura 8 - Diretora Geral da Agência Peixe Vivo no momento da assinatura do termo de parceria. 

FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 Instituto Espinhaço 

O Instituto Espinhaço também formalizou seus compromissos de conservação e 

recuperação da bacia com a assinatura do Termo de Adesão ao Programa 

‘Revitaliza Rio das Velhas’, junto ao CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo. 

A assinatura ocorreu no dia 04/09/2017. 

A parceria se dá a partir do Projeto ‘Plantando o Futuro – Semeando Floresta, 

Colhendo Águas na Serra do Espinhaço’, iniciativa que visa o plantio de 3 

milhões de árvores – 1 milhão delas somente na Bacia do Rio das Velhas – para 
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a recuperação de 40 mil nascentes, 6 mil hectares de mata ciliar e 2 mil 

hectares de áreas degradadas, até o final de 2018. 

O presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, destacou que o 

convênio do Instituto com a CODEMIG inclui a produção, plantio e 

monitoramento das mudas, além de ações de mobilização social com as 

comunidades próximas, mas que não prevê o cercamento dessas áreas. Ele 

vislumbra, portanto, uma parceria com o CBH Rio das Velhas nesse sentido.  

Nas Figuras 9 e 10 são ilustrados momentos de assinatura do termo de parceria 

com o Instituto Espinhaço. 

 
Figura 9 - Diretora Geral da Agência Peixe Vivo e Presidente do CBH Rio das Velhas durante 
assinatura do termo de parceria com o Instituto Espinhaço. FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 
Figura 10 - Momento em que os partícipes celebram a parceria firmada. FONTE: TANTO Expresso 

(2017). 
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Identificação dos componentes e sub componentes do 
Plano Diretor executados com recursos da cobrança 

No ano de 2017 o CBH Rio das Velhas executou algumas demandas inscritas 

no Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio das Velhas. É importante 

salientar que os valores auferidos com a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos são insuficientes para suprir as necessidades da Bacia Hidrográfica, tal 

como explicitado no PDRH Rio das Velhas, conforme a sua atualização, 

aprovada em Plenário no ano de 2015. 

Cabe ressaltar que não foram identificadas ações financiadas com recursos 

financeiros de outras fontes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em 

consonância com as Componentes listadas na Tabela 1. 

No ano de 2017 as ações executadas pela Agência Peixe Vivo com vistas ao 

cumprimento das metas do PDRH Rio das Velhas são listadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2017 e relação com o PDRH Rio das Velhas. 

OBJETO 
VALOR GLOBAL 
DA AÇÃO (R$) 

VALOR 
EXECUTADO EM 

2017 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2015-

2017 

SUB 
COMPONENTE DO 

PAP 2015-2017 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO PPA 

2015-2017 

COMPONENTE 
DO PDRH RIO 
DAS VELHAS 

SUB COMPONENTE 
DO PDRH RIO DAS 

VELHAS 

Projeto de educação e 
mobilização social na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 

5.489.582,46 1.058.226,42 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia 

hidrográfica 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.1 - Planejamento 
das ações de 

Educação 
Ambiental, 

Comunicação e 
Mobilização Social 

Serviços de consultoria e 
assessoria de imprensa e 
comunicação para o CBH 
Velhas 

2.784.554,68 1.087.974,35 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.1 - Planejamento 
das ações de 

Educação 
Ambiental, 

Comunicação e 
Mobilização Social 

Serviços de construção e 
desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio das 
Velhas 

994.214,00 824.280,45 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - Instrumentos 
de gestão 

I.2.3.1 - 
Desenvolvimento e 

Implantação do 
Sistema de 

Informações (SIG 
Rio das Velhas) 

1 - 
Instrumentos 
de gestão 

1.4 - Sistema de 
informações 

Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 01) 

375.765,19 195.397,90 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 

306.236,16 51.054,36 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 
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Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 02) 
Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 03) 

447.557,67 14.312,89 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Elaboração do Plano de 
Manejo do Parque Natural das 
Andorinhas, Ouro Preto/ MG 

683.106,13 504.218,17 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.2 -  Agendas 
Verde e Azul  - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

II.2.1.1 - 
Levantamentos de 

Campo e 
Diagnósticos 
relativos aos 

Programas das 
Metas 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.4 - Recuperação 
de Unidades de 

Conservação 

Consultoria especializada para 
desenvolvimento e 
elaboração de projetos de 
saneamento básico na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas 

339.987,20 191.174,80 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.1 - Agenda 
Marrom - 

Saneamento 

II.1.1.1 - 
Elaboração de 

projetos básicos e 
executivos 

3 - 
Saneamento 

ambiental 

3.3 - Esgotamento 
sanitário 

Contratação de 
assessoramento técnico-
operacional em apoio às 
atividades da AGB Peixe Vivo 
para fiscalização de projetos 
contratados sob demanda do 
CBH Velhas 

1.136.648,63 247.266,55 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Projeto de biomonitoramento 
na Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas 

1.045.454,01 198.636,25 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Estudos e 
projetos 

 II.4.2.1 - 
Biomonitoramento 

na Bacia do Rio 
das Velhas 

2 - Gestão da 
oferta da 

água 

2.1 - 
Monitoramento  

 

Contratação de empresa 
especializada para 
revitalização de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica 
do ribeirão Arrudas e 

483.561,41 254.804,45 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 
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divulgação de práticas 
ambientais para proteção das 
nascentes  

pelos SCBH 

Contratação de empresa 
especializada para 
revitalização de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica 
do ribeirão Onça e divulgação 
de práticas ambientais para 
proteção das nascentes 

657.821,25 592.039,11 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 

Revitalização de quatro 
microbacias inseridas na bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
e na APA da Andorinhas 

504.783,28 85.535,02 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 

Contratação de empresa 
especializada para executar 
obras de terra, visando a 
melhoria hidroambiental em 
pontos diversos de estradas 
rurais na UTE Guaicuí, nos 
municípios de Várzea da 
Palma e Lassance - MG 

944.128,77 550.741,79 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 

Contratação de empresa 
especializada para realização 
de diagnóstico da qualidade 
e disponibilidade das águas 
na UTE Poderoso Vermelho, 
distrito de Ravena, município 
de Sabará/MG 

235.086,72 11.754,34 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.3 - Agenda 
Laranja – 

Nascentes e 
Aquíferos 

I.3.1.1 - Elaboração 
de diagnóstico e 

projetos visando a 
melhoria da 

oferta de água 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de empresa 
especializada para realizar 
estudo de identificação de 
áreas de recarga de lençol 
freático, Corinto/MG 

202.468,42 10.123,42 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.3 - Agenda 
Laranja – 

Nascentes e 
Aquíferos 

I.3.1.1 - Elaboração 
de diagnóstico e 

projetos visando a 
melhoria da 

oferta de água 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada para 

962.934,00 154.069,44 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

6 - 
Conservação 

6.3 - 
Recomposição de 
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elaboração de diagnóstico de 
nascentes urbanas na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão 
Onça, em BH/MG 

Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

Ambiental APPs 

Contratação de pessoa 
jurídica para elaboração de 
estudo de análise de 
influências dos usos de 
recursos hídricos sobre as 
vazões disponíveis em regiões 
da bacia hidrográfica 

648.114,66 64.811,46 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - Instrumentos 
de gestão 

I.2.1.3 - Estudo de 
consistência de 

dados de cadastro 
e outorgas de 

direito de uso das 
águas 

1 - 
Instrumentos 
de Gestão 

1.1 - Outorga  

Operação e fornecimento de 
mudas no viveiro de mudas 
LANGSDORFF, em Taquaraçu 
de Minas/MG 

1.450.000,00 355.250,00 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 
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Recomendação de ações com vista à aceleração da 
implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 
 
A implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) deve ser 

tratada como o grande objetivo da bacia hidrográfica e também dos seus 

habitantes, por consequência. À medida que o CBH Rio das Velhas avança e 

dissemina conhecimento e informação na bacia hidrográfica, a instituição se 

torna mais forte e contribui para o aumento da sua credibilidade. 

É de fundamental importância, visando à implementação do PDRH Rio das 

Velhas que haja maior aproximação da Agência com as Câmaras Técnicas 

do CBH Rio das Velhas e junto aos Sub Comitês para que a implementação do 

PDRH possa avançar e repercutir uma sensação de pertencimento dos 

membros do CBH Rio das Velhas e da população residente na bacia. 

Fomentar o fortalecimento e a maior participação das Câmaras Técnicas no 

cotidiano da gestão, no entendimento da Agência Peixe Vivo, é um caminho 

que poderá agregar energia na busca pela implementação do PDRH Rio das 

Velhas. As Câmaras Técnicas são instâncias colegiados formados a partir das 

instituições que compõem a Plenária do CBH Rio das Velhas. Elas refletem o 

modelo de organização paritário do Comitê e têm como finalidade discutir 

com o tempo e a dinâmica que julgam necessárias as discussões temáticas, 

técnicas e complexas. Cada Câmara Técnica é encarregada de examinar e 

relatar assuntos de sua competência.  

No âmbito do CBH Rio das Velhas: 

a) A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC): 

acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de 

aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e das 

demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas.  

b) A Câmara Técnica de Educação, Mobilização e Comunicação 

(CTECOM): é encarregada de acompanhar os processos de 

comunicação e mobilização que estão em andamento no âmbito do 

CBH Rio das Velhas e de seus parceiros. A CTECOM tem como 
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finalidade pensar as ações educativas e de comunicação a serem 

executadas em projetos e ações do CBH Rio das Velhas ou de projetos 

contratados pela Agência.  

c) A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC): é responsável pela 

análise dos processos de outorga, assim como pela discussão das 

fórmulas e valores da cobrança pelo uso da água. 

d) A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL): responsável por examinar 

a legalidade e institucionalidade das atividades, documentos e 

deliberações do CBH Rio das Velhas. A CTIL é responsável por adequar 

as decisões e as prioridades do CBH Rio das Velhas às formas e padrões 

legais.  
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Anexo I – Termo de Parceria firmado com a Arcelor Mittal 
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Anexo II – Termo de Parceria firmado com a COPASA 
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Anexo III – Termo de Parceria firmado com a FIEMG 
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Anexo IV – Termo de Parceria firmado com o Instituto 
Espinhaço 
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Introdução 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes à 

pesquisa realizada junto aos usuários cobrados da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas, para avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso 

de Recursos Hídricos. Os produtos entregues pela empresa contratada para realizar 

a pesquisa, BR Soluções em Engenharia e Consultoria Ltda., compõe este relatório, 

em que especificamente em seu Produto 3 apresenta a análise dos resultados.   

Indicador 5b 
 

O Contrato de Gestão Nº 02/IGAM/2012, previu o Indicador 5b como Avaliação, 

pelos usuários de água, da cobrança pelo uso de recursos hídricos – Aplicação de 

pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de 

avaliação dos resultados que deveria ser implementado no exercício de 2017. 

Pesquisa junto aos usuários 
 

Tendo em vista a operacionalização da pesquisa junto aos usuários cobrados na 

bacia hidrográfica do rio das Velhas, a Agência Peixe Vivo contratou a empresa 

“BR Soluções em Engenharia e Consultoria Ltda.” cujo objeto foi o desenvolvimento 

de metodologia de pesquisa, visando à avaliação sobre o atendimento dos 

objetivos da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do rio 

das Velhas. 

 

Além do objetivo geral foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

Elaborar metodologia para realização de pesquisa junto aos usuários cobrados na 

bacia do rio das Velhas; Realizar a coleta de dados por meio de entrevista por 

telefone; Realizar a tabulação, análise dos resultados e apresentação gráfica dos 

dados da pesquisa e Elaborar relatório com análise dos dados estatísticos. 

 

Foram entregues 3 produtos, como previa o Termo de Referência e o Contrato:  
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- Produto 1: Plano de Trabalho com a descrição da metodologia para a pesquisa e 

execução dos serviços. 

 

- Produto 2: Relatório com a tabulação dos dados coletados, contendo tabelas de 

frequência e cruzamentos das variáveis em estudo por todos os setores usuários 

cadastrados no CNARH, representando todas as faixas de valores pagos. 

 

- Produto 3: Relatório Conclusivo com análise descritiva dos dados estatísticos e 

representações gráficas de cada variável em estudo. 

 

Utilizou-se a técnica de pesquisa QUANTITATIVA “Survey” do tipo descritiva e corte-

transversal aplicando-se questionário estruturado no universo pesquisado como um 

todo. Essa técnica permitiu a construção de tabelas de frequências e cruzamentos 

de variáveis que foram necessários à análise do estudo em questão. 

 

Durante a etapa de contatos com os usuários cobrados, verificou-se que havia um 

grande número de telefones não reconhecidos pela operadora ou que não 

completassem a ligação. Além de muitos usuários sem cadastro de telefone ou e-

mail. Além dessas inconsistências, foram reconhecidas outras limitações na etapa 

de coleta de dados tais como o desinsteresse dos usuários em responder à pesquisa 

e a aplicação quase simultânea de pesquisa sobre os processos de outorga. 

 

Conforme metodologia compactuada, optou-se pelo levantamento através de um 

censo. Nesse contexto, não se aplica o processo de amostragem, uma vez que 

todo o universo de usuários existente foi pesquisado. Assim, não se fala em amostra 

probabilística, pois todos os elementos da população tiveram a oportunidade de 

participar do censo. 

 

Assim, a pesquisa recorreu a todos os usuários cadastrados, a fim de manter o nível 

de confiança. De todo o universo de usuários cadastrados no CNARH (1092 

registros), eliminando os usuários sem contato / não interessados em responder à 

pesquisa / telefones incorretos, o universo de usuários entrevistados caiu para 586 

usuários, sendo que 211 efetivamente responderam à pesquisa, garantindo assim 

um erro amostral de 4,32%. 
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Conclusões 
 

A pesquisa demonstrou alto índice de desconhecimento da maioria dos segmentos 

quanto à existência e atribuições do CBH Velhas e da Agência Peixe Vivo, os 

mecanismos de cobrança e os programas de investimento. Cerca de 45% dos 

entrevistados afirmou nas entrevistas não possuir conhecimentos sobre o CBH 

Velhas. Mais de ²/3 dos entrevistados não conhece nada sobre as ações 

implementadas e cerca de 21% afirma conhecer pouco, totalizando este grupo 76% 

do universo pesquisado. 

 

Na opinião dos entrevistados, as principais sugestões passam por maior divulgação 

e esclarecimentos sobre aplicação dos recursos arrecadados na bacia, fiscalização 

desses recursos, praticidade para pagamento dos boletos e uso de aplicativos 

móveis para estreitar as comunicações, realizar consultas, atualizar cadastros e 

gerar os boletos. 

 

Para os entrevistados, a consciência ambiental, escassez de água, redução de 

custos e legislação/fiscalização são os principais fatores que induzem os usuários a 

racionalizar o uso da água. A grande maioria (76,8%) não é favorável que os preços 

cobrados sejam revisados para corrigir as perdas inflacionárias. 

 

Por fim, não se pode negar as deficiências do banco de dados utilizado na 

pesquisa que muito prejudicou a etapa de entrevistas. Citam-se os erros de 

cadastro, falta de informação de contato, telefones inexistentes para a operadora 

de telefonia, telefones sem código de área, ausência de muitos endereços de e-

mail, entre outros. 

 

Como recomendação da empresa há necessidade de reformular o cadastro de 

usuários tornando obrigatórias as informações de nome e telefone (inclusive com 

código de área) do responsável técnico e do gestor do empreendimento, bem 

como endereços de e-mail. Reforça-se a necessidade de melhorar os Planos de 

Comunicação das entidades envolvidas, conforme citado no início desta seção, a 

fim de garantir o gradativo aumento do índice de conhecimento dos usuários 
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cobrados pelo uso de recursos hídricos para alcance dos objetivos do Indicador 5 – 

Reconhecimento Social 

Produtos BR Soluções em Engenharia e Consultoria Ltda. 
 

Seguem os produtos apresentados e aprovados pela empresa contratada, BR 

Soluções em Engenharia e Consultoria Ltda. 


